

③ばいじん除去

作業内容	4月		5月		6月		7月		8月		9月	
	炉	作業日	炉	作業日	炉	作業日	炉	作業日	炉	作業日	炉	作業日
A. 焼却炉等点検業務	A-1. サイドプレート補修	-	-									
	A-2. 火格子交換	-	-									
	A-3. 耐火物補修	-	-									
B. 焼却灰・飛灰移送装置点検業務	B-1. 焼却灰系コンベヤ類点検	-	-									
	B-2. 飛灰系コンベヤ類点検	-	-									
	B-3. ダブルダンバ点検/補修(交換含む)	-	-									
C. 飛灰固化装置点検業務	C-1. 混練機清掃	-	-									
D. 焼却炉クリンカ等除去清掃業務	D-1. 焼却炉内クリンカ除去	-	-									
	D-2. 火格子上清掃	1号	27									
	D-3. 融着金属除去	1号	28									
	D-4. 落塵ホッパーシュート清掃	1号	30									
	D-5. 灰押出装置内部灰除去	1号	23.24									
	D-6. ビット他清掃	-	-									
E. ボイラ設備点検	E-1. 炉内灰清掃 第一、第二、第三、テールエンド	-	-									
	E-2. ドラム、内部装置、管寄せ清掃	-	-									
	E-3. 灰処理	-	-									
	F-1. 減温反応塔清掃	-	-									
	F-2. 減温反応塔清掃灰処理	-	-									
F. 減温反応塔設備点検業務	F-3. 減温反応塔ダスト排出ロータリーバルブ	-	-									
	F-4. 減温反応塔下ダスト排出コンベヤ	-	-									
G. バグフィルタ設備点検業務	G-1. バグフィルタ煙道清掃	-	-									
	G-2. バグフィルタ本体及びダクト清掃	-	-									
	G-3. バグフィルタ下ダストコンベヤ	-	-									
	G-4. バグフィルタ下ロータリーバルブ	-	-									
	G-5. バグフィルタろ布サンプリング	-	-									

公表予定

作業内容	10月		11月		12月		1月		2月		3月	
	炉	作業日	炉	作業日	炉	作業日	炉	作業日	炉	作業日	炉	作業日
A. 焼却炉等点検業務	A-1. サイドプレート補修											
	A-2. 火格子交換											
	A-3. 耐火物補修											
B. 焼却灰・飛灰移送装置点検業務	B-1. 焼却灰系コンベヤ類点検											
	B-2. 飛灰系コンベヤ類点検											
	B-3. ダブルダンバ点検/補修(交換含む)											
C. 飛灰固化装置点検業務	C-1. 混練機清掃											
D. 焼却炉クリンカ等除去清掃業務	D-1. 焼却炉内クリンカ除去											
	D-2. 火格子上清掃											
	D-3. 融着金属除去											
	D-4. 落塵ホッパーシュート清掃											
	D-5. 灰押出装置内部灰除去											
	D-6. ビット他清掃											
E. ボイラ設備点検	E-1. 炉内灰清掃 第一、第二、第三、テールエンド											
	E-2. ドラム、内部装置、管寄せ清掃											
	E-3. 灰処理											
	F-1. 減温反応塔清掃											
	F-2. 減温反応塔清掃灰処理											
	F-3. 減温反応塔ダスト排出ロータリーバルブ											
	F-4. 減温反応塔下ダスト排出コンベヤ											
G. バグフィルタ設備点検業務	G-1. バグフィルタ煙道清掃											
	G-2. バグフィルタ本体及びダクト清掃											
	G-3. バグフィルタ下ダストコンベヤ											
	G-4. バグフィルタ下ロータリーバルブ											
	G-5. バグフィルタろ布サンプリング											

公表予定