

新ごみ処理施設整備に向けた取組について

令和 12 年度末の新ごみ処理施設竣工に向けた取組として、今年度 4 月に公募を開始しました新ごみ処理施設整備・運営事業の事業者選定における進捗状況等について報告します。

1 第 5 回明石市新ごみ処理施設整備・運営事業者選定委員会

本選定委員会は、公平かつ公正な審査と評価のもと、施設整備・運営事業者の選定を進めております。今回は、10 月に応募者から提出のあった提案書等について、以下のとおり審議を行いました。

(1) 開催日

令和 7 年 11 月 25 日(火)

(2) 内 容

- ・基礎審査の結果報告
- ・提案書に関する意見交換
- ・ヒアリングすべき事項の抽出 ほか

※ 明石市情報公開条例第 11 条第 2 号又は第 5 号に該当する情報について審議するため、会議の内容及び委員の氏名は非公開

(3) 今後の予定

- | | |
|---------------|----------------|
| ①令和 8 年 1 月下旬 | プレゼンテーション・質疑応答 |
| ② 2 月上旬 | 優先交渉権者の決定及び公表 |
| ③ 5 月上旬 | 仮契約締結 |
| ④ 7 月上旬 | 6 月議会議決後、本契約締結 |

2 旧大久保清掃工場ほか解体工事の進捗状況

(1) 市民への情報提供

本年 7 月に契約を締結した旧大久保清掃工場ほか解体工事は、当初の予定どおり順調に進行しております。引き続き、市民への丁寧な情報提供を行うため、9 月からは工事の進捗状況等をまとめた「かわら版」を発行し、市のホームページなどで定期的に公表しています。

(2) 場内車両動線の変更

来年 2 月上旬から、明石クリーンセンター内の場内車両動線の一部を迂回道路に変更する予定です。これに伴い、収集事業課事務所等を利用する際の経路が変更となります。なお、変更の内容については、広報あかしや現地のご案内表示等で必要な案内を行います。

3 今後の全体スケジュール(予定)

	令和7年度	令和8年度	令和9年度	～	令和12年度		
解体工事	契約	旧大久保清掃工場等解体					
整備・運営事業	公告	事業者選定	契約	新ごみ処理施設整備		試運転	竣工
自営線設置				自営線設置工事			