



タイヤ洗浄機設置状況

①タイヤ洗浄機を設置しました



旧排水処理施設

仮囲い設置状況

②敷地北側に仮囲いを設置しました



旧収集事業課事務所


仮囲い設置状況

③旧収集事業課事務所南側に仮囲いを設置しました



現場事務所状況

④現場事務所を設置しました



旧工場棟

仮囲い設置状況

⑤旧大久保清掃工場南側に仮囲いを設置しました

工事工程表（工期：令和7年7月3日～令和9年9月30日）

工 種	令和7年						令和8年												令和9年									
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	
準備工事	仮設事務所設置、現地調査																											
仮設工事	仮囲い																											
迂回路工事				迂回路工事																								
旧収集事業課事務所			石綿除去、建屋解体、基礎・杭撤去																									
旧工場棟			ごみピット清掃・埋め戻し																									
旧排水処理施設			石綿除去、付着物除去																									
										プラント機器・建屋解体																		
																基礎・壁・底盤解体、杭撤去、ピット解体												
																	埋め戻し											
煙突										付着物除去																		
								内筒鋼管撤去、外筒手すり					外筒重機解体				基礎解体											
その他工事、整地・整備																					その他構造物等撤去、整地							



空撮写真（2025年8月29日）

令和7年8月4日から現地工事に着手しました。
現在は仮囲いの設置や解体に伴う準備工事を行っています。
今月より旧収集事業課事務所では石綿の除去・内装解体工事、旧工場棟では内装解体やごみピット清掃・埋め戻しに向けて作業を行います。
工事期間中の環境調査につきましては、工事進捗に応じて随時お知らせまいります。

工事期間中は、安全を最優先に工事を進めてまいります。
ご理解とご協力をお願い申し上げます。

