

● 明石市総合交通計画（R5.3月改定）事業プログラム進捗管理表

事業 No.	事業主体	複数主体	事業	基本戦略	施策方針	地域						実施期間 (R5～R14)			R7.4時点				備考 (未着手の理由、事業の大幅な見直し予定など、必要に応じ記入してください)
						明石 東部	西明石	大久保	魚住	二見	明石 全域	短期 R5～R7	中・長期 ～R14	継続実施	実施中	継続実施	実施済	未着手	
															いづれかに○を入力してください				
1	神姫バス、都市総務課	○	新庁舎、明石港東外港再開発に合わせた交通アクセスの検討	1	①	○										○			
2	神姫バス、都市総務課	○	明石駅周辺バス路線の利用促進（明石～朝霧）	1	①	○										○			
3	山陽バス		朝霧駅周辺バス路線の利用促進	1	①	○										○			
4	市）都市総務課		コミュニティバスの利用実態に応じた運行計画の見直し	1	①		○	○	○	○						○			
5	市）都市総務課		コミュニティバスの運行	1	①		○	○	○	○						○			
6	市）都市総務課		ルート別の利用促進の実施（コミュニティバス）	1	①		○	○	○	○						○			
7	神姫バス		バス路線網の再編検討	1	①						○					○			
8	兵庫県交通政策課、市）都市総務課	○	複数市町に跨がる路線バスに対する支援	1	①						○					○			
9	兵庫県交通政策課		市町等が運行するコミュニティバスに対する支援	1	①						○					○			
10	市）都市総務課		あかし i びじょん。の情報提供の強化	1	②	○	○	○								○			
11	J R西日本		西明石駅南口改札（仮称）の設置	1	②		○								○				
12	市）プロジェクト推進室		西明石駅南口改札（仮称）の設置に伴う駅前広場とアクセス道路の整備	1	②		○									○			
13	市）都市総務課		コミュニティバス定期券の導入検討	1	②		○	○	○	○					○				
14	市）都市総務課		コミュニティバスへのICカード導入検討	1	②		○	○	○	○					○				
15	J R西日本		新駅の検討	1	②						○							○	
16	J R西日本		モバイルICOCAの導入	1	②						○						○		
17	神姫バス、山陽バス	○	バス停施設の改善（ベンチ、バスシェルターの設置等）	1	②						○					○			
18	兵庫県交通政策課、都市総務課	○	兵庫県地域公共交通MaaS推進協議会への参画・運営	1	②						○					○			
19	市）都市総務課		公共交通マップの更新	1	②						○					○			
20	市）都市総務課		公共交通運行情報検索サイトとの連携（情報提供）	1	②						○					○			
21	市）都市総務課		バス優先レーン・PTPSの導入検討（国道175号～国道2号）	1	③	○	○								○				
22	市）都市総務課		バス優先レーン・PTPSの導入検討（二見港土山線）	1	③					○								○	R7.4～土山駅から南二見へのバス路線（山陽バス）が休止となったため。
23	神姫バス、山陽バス	○	MaaS等の活用検討	1	③						○					○			
24	明石地区タクシー協会		タクシーの利活用検討	1	③						○					○			
25	市）都市総務課		交通特性データの収集・分析	1	③						○					○			
26	市）都市総務課		交通不便地域における交通手段確保の方策検討	1	③						○					○			
27	市）都市総務課		P D C A サイクル実践に向けた事業評価の実施	1	③						○					○			
28	J R西日本		昇降式ホーム柵（明石駅1・2番ホーム）の設置	2	④	○									○				
29	市）インクルーシブ推進課		新バリアフリー法上の基本構想の見直し検討（J R明石駅・山陽電鉄山陽明石駅 周辺地区）	2	④	○										○			
30	J R西日本		昇降式ホーム柵（西明石駅5・6番ホーム）の設置	2	④		○										○		
31	J R西日本		昇降式ホーム柵（西明石駅3・4番ホーム）の設置	2	④		○											○	
32	山陽電鉄		山陽藤江駅駅舎のバリアフリー化	2	④		○								○				
33	市）インクルーシブ推進課		新バリアフリー法上の基本構想の見直し検討（J R西明石駅周辺地区）	2	④		○										○		
34	市）インクルーシブ推進課		新バリアフリー法上の基本構想の策定検討（山陽電鉄林崎松江海岸駅 周辺地区）	2	④		○											○	まちづくりの状況を踏まえながら、順次各地域の基本構想を策定予定
35	市）インクルーシブ推進課		新バリアフリー法上の基本構想の策定検討（J R大久保駅周辺地区）	2	④			○										○	まちづくりの状況を踏まえながら、順次各地域の基本構想を策定予定
36	市）インクルーシブ推進課		新バリアフリー法上の基本構想の策定検討（山陽電鉄中八木駅 周辺地区）	2	④			○										○	まちづくりの状況を踏まえながら、順次各地域の基本構想を策定予定
37	市）インクルーシブ推進課		新バリアフリー法上の基本構想の見直し検討（J R魚住駅周辺地区）	2	④				○								○		
38	山陽電鉄		バリアフリー未対応駅舎のバリアフリー化検討	2	④						○					○			
39	神姫・山陽バス		バス車両のバリアフリー化	2	④						○					○			

● 明石市総合交通計画（R5.3月改定）事業プログラム進捗管理表

事業 No.	事業主体	複数主体	事業	基本戦略	施策方針	地域					実施期間 (R5～R14)			R7.4時点				備考 (未着手の理由、事業の大幅な見直し予定など、必要に応じ記入してください)	
						明石 東部	西明石	大久保	魚住	二見	明石 全域	短期 R5～R7	中・長期 ～R14	継続実施	実施中	継続実施	実施済		未着手
															いずれかに○を入力してください				
40	神姫バス		ユニバーサルデザインな時刻表の検討	2	④						○					○			
41	明石地区タクシー協会		ユニバーサルデザインタクシー導入の促進	2	④						○					○			
42	市) インクルーシブ推進課		新バリアフリー法上のマスタープランの見直し検討	2	④						○							○	令和9年度に見直し予定。
43	市) インクルーシブ推進課		ユニバーサルデザインのまちづくり実行計画及び取組の推進・継続改善・見直し	2	④						○					○			
44	市) 道路整備課		道路のバリアフリー化の推進	2	④						○					○			
45	市) 高齢者総合支援室		高齢者の外出支援	2	⑤						○					○			令和7年度より寿タクシー利用券を2,000円に変更した。（前年度は4,000円）
46	市) 高齢者総合支援室		高齢者の在宅生活支援	2	⑤						○					○			
47	市) 障害福祉課		障害者の外出支援	2	⑤						○					○			
48	市) 障害福祉課		障害児（者）通園費支給事業	2	⑤						○					○			
49	市) 障害福祉課		福祉有償運送事業	2	⑤						○					○			
50	市) 障害福祉課		ふれあいの旅事業	2	⑤						○					○			
51	市) 障害福祉課		同行援護事業	2	⑤						○					○			
52	市) 障害福祉課		行動援護事業	2	⑤						○					○			
53	市) 障害福祉課		地域生活支援（移動支援）事業	2	⑤						○					○			
54	兵庫国道事務所		国道28号中崎地区歩道整備	3	⑥	○										○			
55	加古川土木事務所		（一）有瀬大蔵線（東野町） 歩道リニューアル	3	⑥	○										○			
56	J R西日本、道路整備課	○	南畑踏切の廃止・南畑踏切の安全対策	3	⑥		○								○				協定に基づくJ R工事は完了。2025～2026年度で踏切保安装置の撤去。
57	加古川土木事務所		国道2号〔和坂拡幅〕	3	⑥		○									○			
58	加古川土木事務所		（都）朝霧二見線〔藤江工区〕	3	⑥		○											○	
59	加古川土木事務所		（一）江井ヶ島大久保停車場線（大久保町江井島）歩道設置	3	⑥			○								○			
60	加古川土木事務所		（都）朝霧二見線〔谷八木小前工区〕	3	⑥			○								○			
61	加古川土木事務所		（都）朝霧二見線〔江井島工区〕	3	⑥			○								○			
62	市) 道路整備課		（都）江井ヶ島松陰新田線の整備	3	⑥			○								○			
63	市) 道路整備課		（都）山手環状線（大窪工区）の整備	3	⑥			○								○			
64	市) 区画整理課		（都）大窪松陰線（大窪地区）整備	3	⑥			○								○			
65	加古川土木事務所		国道2号（魚住町清水）歩道設置	3	⑥				○							○			
66	加古川土木事務所		（都）朝霧二見線〔中尾工区〕	3	⑥				○									○	
67	市) 道路整備課		魚住10・14号線の整備	3	⑥				○							○			
68	山陽電鉄、道路整備課	○	踏切対策の推進	3	⑥						○					○			
69	市) 道路整備課		渋滞交差点の解消	3	⑥						○					○			
70	市) 道路整備課		市内通学路及び未就学児の移動経路における交通安全対策	3	⑥						○					○			
71	市) 道路整備課		自転車通行空間の整備	3	⑥						○					○			
72	市) 交通安全課		交通安全啓発・教育事業（交通安全教室、自転車マナーアップ等）の推進	3	⑥						○					○			
73	市) 交通安全課		高齢者運転免許自主返納の促進	3	⑥						○					○			
74	市) 交通安全課		交通安全計画の見直し（第4次明石市交通安全計画の策定）	3	⑥						○							○	令和4年2月に第3次明石市交通安全計画(R3-7)を策定済。 令和8年度に第4次明石市交通安全計画(R8-12)を策定予定。
75	市) 交通安全課		交通安全用品の普及促進（反射材、啓発看板等の設置）	3	⑥						○					○			
76	明石地区タクシー協会、総合安全対策室	○	明石地区タクシー協会との災害時応援協定の継続	3	⑦						○					○			
77	神姫バス、山陽バス、総合安全対策室	○	神姫バス及び山陽バスとの災害時応援協定の継続	3	⑦						○					○			
78	市) 道路整備課		計画的な道路施設の予防保全	3	⑦						○					○			

● 明石市総合交通計画（R5. 3月改定）事業プログラム進捗管理表													↓↓↓ 回答欄は赤枠内 ↓↓↓↓										資料 7
事業 No.	事業主体	複数主体	事業	基本戦略	施策方針	地域						実施期間 (R5～R14)			R7. 4時点				備考 (未着手の理由、事業の大幅な見直し予定など、必要に応じ記入してください)				
						明石 東部	西明石	大久保	魚住	二見	明石 全域	短期 R5～R7	中・長期 ～R14	継続実施	実施中	継続実施	実施済	未着手					
															いずれかに○を入力してください								
79	市) 環境創造課		環境に優しい車両（ＥＶ車等）の普及啓発	3	⑧						○					○							
80	市) 都市総務課		エコ通勤優良事業者認定制度の登録支援	3	⑧						○					○							
81	明石観光協会		観光施策と連携した特典の付与の検討	4	⑨	○										○							
82	明石観光協会、神姫バス	○	あかし案内所での一元的な情報発信（明石観光協会とバス事業者による共同運営）	4	⑨	○										○							
83	明石観光協会		周遊観光に資する情報提供の検討	4	⑨						○					○							
84	明石観光協会、ＪＲ西日本	○	兵庫デスティネーションキャンペーン	4	⑨						○						○						
85	市) プロジェクト推進室		明石SAへのスマートICの設置検討	4	⑩			○								○							
86	ジェノバライン		航路維持・強化の検討	4	⑩						○					○							
87	兵庫国道事務所		一般国道２号 神戸西バイパスの整備	4	⑩						○					○							
88	市) 道路整備課		播磨臨海地域道路の整備促進	4	⑩						○					○							
89	市) 都市総務課		沿線事業者との協働によるコミュニティバスの利用促進	5	⑪			○	○	○	○					○							
90	山陽バス		山陽バス二見線の利用促進（エコ通勤の促進）	5	⑪						○							○	R7. 4～土山駅から南二見へのバス路線（山陽バス）が休止となったため。				
91	市) 都市総務課、神姫バス、山陽バス	○	あかし「バスに乘ろう！」プロジェクトの推進	5	⑪						○					○							
92	市) 都市総務課		行政と交通事業者の協働による利用促進策の検討	5	⑪						○					○							
93	市) 都市総務課		あかしエコファミリー制度の実施（コミュニティバス）	5	⑫			○	○	○	○					○							
94	神姫バス		路線バス利用特典の付与等の利用促進策の実施検討	5	⑫						○					○							
95	市) 都市総務課		企業、住民等に対するモビリティ・マネジメントの実施	5	⑫						○					○							
96	市) 都市総務課		出前講座の開講（学校・地域等）	5	⑫						○					○							
13						11	19	17	11	9	53				7	73	5	11					

事業プログラム進捗状況まとめ（令和7年4月時点）

◆基本戦略ごとの進捗

(基本戦略)	事業数					実施率 {(A)+(B)+(C)} / (D)
	実施中(A)	継続実施(B)	実施済(C)	未着手	計(D)	
1 マネジメント	4	20	1	2	27	92.6%
2 交通環境の工パ-サルデザイン	2	16	3	5	26	80.8%
3 持続可能な社会の実現	1	23	0	3	27	88.9%
4 交流促進	0	7	1	0	8	100.0%
5 参画と協働	0	7	0	1	8	87.5%
合計	7	73	5	11	96	88.5%

◆地域ごとの進捗

(地域)	事業数					実施率 {(A)+(B)+(C)} / (D)
	実施中(A)	継続実施(B)	実施済(C)	未着手	計(D)	
明石東部	2	9	0	0	11	100.0%
西明石	6	8	2	3	19	84.2%
大久保	2	13	0	2	17	88.2%
魚住	2	7	1	1	11	90.9%
二見	2	5	0	2	9	77.8%
明石全域	0	48	2	3	53	94.3%
合計	14	90	5	11	120	90.8%

※ 事業が複数の地域に跨る場合は重複してカウントする。