第1回資源循環推進部会資料
【資料4】

今後のスケジュール

一般廃棄物処理基本計画改定にかかるスケジュール

2026(R8)年	8月31日	第1回　資源循環推進部会　開催
	9月～12月	市民・事業者アンケート 市民ワークショップ等の開催(市内8か所)
2027(R9)年	1月～7月	第2～3回　資源循環推進部会
	8月	基本計画(素案)作成
	9月	基本計画(素案)にかかるパブリックコメントの募集
	12月	基本計画(案)作成
2028(R10)年	1月	第4回　資源循環推進部会　環境審議会　開催
	2月	審議会より市長に答申