
1 明石市における住環境及び都市機能の向上

平成23年度　～　平成27年度　（5年間） 兵庫県明石市

建築基準法第42条第2項若しくは第3項の規定による指定を受けた道路、同法に基づく指定を受けていない通路又は同法に基づく道路で種別若しくは位置が明確でないもの(以下「狭あい道路」という。）を解消し、
良好な住環境の確保と都市機能の向上を図ることを目的とする。

・明石市全域における狭あい道路の拡幅工事延長

（H23当初） （H25末） （H27末）
① 狭あい道路に対する拡幅工事を行なった延長の合計

０ｍ 520ｍ 1637ｍ

②

③

事　後　評　価　（中　間　評　価）

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期

　　　平成28年5月

明石市ホームページにて公表

１．交付対象事業の進捗状況

Ａ1　基幹事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業内容 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 （延長・面積等） H23 H24 H25 H26 H27

1-A-1 住宅 一般 明石市 直/間 市/民間 122

小計 122

Ｂ　関連社会資本整備事業

事業 地域 交付 直接 備考

種別 種別 対象 間接

合計

Ｃ　効果促進事業
事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接

合計
※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

社会資本総合整備計画（地域住宅支援）　事後評価書
計画の名称

計画の期間 交付対象
計画の目標

事後評価（中間評価）の実施時期

公表の方法

狭あい道路整備等促進事業 狭あい道路拡幅整備(市内全域) 明石市

要素となる事業名

市町村名
港湾・地区名

事業実施期間（年度） 全体事業費
（百万円）工種 （延長・面積等）

番号 事業者
省略

要素となる事業名 事業内容
市町村名

港湾・地区名
全体事業費
（百万円）工種

事業者
省略

要素となる事業名
事業内容

明石市において、目標の達成状況やその要因を確認し事後評価を実施。

番号

　　計画の成果目標（定量的指標）

交付対象事業

事業者 市町村名
全体事業費
（百万円）

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
160百万円 Ａ 160百万円 Ｂ Ｃ

平成28年5月20日

備考
当初現況値 中間目標値 最終目標値

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値

効果促進事業費の割合
0.0%

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

事後評価（中間評価）の実施体制



２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

良好な住環境の確保と都市機能の向上を図り、市内において狭あい道路が減少した。

Ⅰ定量的指標に関連する

　　　交付対象事業の効果の発現状況

最終目標値 1637ｍ

Ⅱ定量的指標の達成状況 目標値と実績値 関係権利者との補償交渉や、隣接所有者の境界同意等に時間を要したが、

に差が出た要因 拡幅整備された道路は着実に増加し、おおむね目標を達成した。

最終実績値 1202ｍ

最終目標値

目標値と実績値

に差が出た要因

最終実績値

最終目標値

目標値と実績値

に差が出た要因
最終実績値

Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況
（必要に応じて記述）

３．特記事項（今後の方針等）

指標①狭あい道
路に対する拡幅
工事を行なった
延長の合計

指標②

指標③



（参考図面）社会資本総合整備計画（地域住宅支援）

計画の名称 1 明石市における住環境及び都市機能の向上

計画の期間 平成23年度　～　平成27年度　（5年間） 兵庫県明石市交付対象

明 石 市

事業対象
明石市内の幅員４ｍ未満の明石市市道、市管

理道路、里道

市町界

凡例

1-A-1  狭あい道路整備等促進事業


