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待機児童解消に向けたさらなる取組みについて 

 

 

本市では、平成２８年度から待機児童解消に向けた緊急対策を行い、約３，７００人の受入枠

を確保してまいりましたが、就学前人口や保育所利用希望者の大幅な増加により、平成３１年４

月１日現在で４１２人の待機児童が発生しています。 

このような状況の中、今年度の１，２００人の受入枠の拡充計画に加え、令和２年 10 月までに

３００人の整備を行う計画を立て、今後の保育ニーズにも対応できる受入枠の拡充を図り、待機

児童の解消に取り組んでいるところですが、今年度から令和２年度にかけてさらなる待機児童対

策として５００人上乗せし、２年間で２,０００人の拡充計画を立て、以下の取り組みを行います。 

 

 

１ 都市公園を活用した施設整備（令和２年から令和３年４月開園予定） 

公有地として、待機児童の多い地域の中から施設整備が可能である以下の公園を活用した整備を

行います。 

場所 中崎遊園地 松が丘公園 上ヶ池公園 

面積 約 1,500 ㎡ 約 1,000 ㎡ 約 1,000 ㎡ 
定員 150 人 130 人 130 人 

＜整備概要＞ 

・事業者の募集：公募方式により事業者を選定。 

・使用期間：公園管理者が 10 年単位で事業者の占用許可をし、その後更新も可能。 

 

２ 早期開園促進補助の創設（令和２年１０月まで開園限定）【予算額：２～３か所 60,000 千円】 

一刻でも早い受入枠の拡充を実現するため、今後の施設整備において、令和２年１０月まで

に開園する保育所について、施設整備費の上乗せ補助を行います。 
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こども局待機児童緊急対策室 

こ ど も 局 こ ど も 育 成 室 

期間限定で施設整備費の法人負担が、1/8 ⇒ 1/20 に! 
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３ 公立幼稚園のさらなる活用 

特に待機児童が多い０歳～２歳の受入枠を拡充させるために、公立幼稚園を活用して小規模

保育事業所の整備を促進するとともに、幼稚園給食を実施するなど幼稚園の機能の充実を図り

ます。 

⑴ 幼稚園給食の実施【令和２年９月から全園実施】 

下記⑵⑶を行うに当たって、保護者の負担軽減を図り、より連携先として選ばれやすくす

るための強化策の一つとして、民間を活用した外部搬入方式による幼稚園給食を実施しま

す。 

⑵ 公立幼稚園内小規模保育事業所の設置【令和２年９月頃】 

公立幼稚園で余裕教室が一定数存在する園を活用し、民間事業者が運営する小規模保育事

業所を３か所設置します。設置した施設の連携先として当該幼稚園を位置付けます。 

⑶ 公立幼稚園を連携施設とした小規模保育事業所の設置【令和２年４月】 

公立幼稚園を連携先に位置付けた小規模保育事業所（５か所）を整備する事業者を募集し

ます。 

⑷ 預かり保育事業の時間の延長【令和２年４月】 

現在全ての市立幼稚園で実施している預かり保育の保育時間について、ニーズのある園に

ついて８時から１８時までに延長します。 

⑸ ３歳児保育の拡充【令和２年４月】 

幼児教育・保育の無償化により、就労世帯及び在宅世帯の３歳児の利用希望者が増加する

ことが見込まれることから、余裕教室があり申込希望者が多い園の３歳児枠を拡充します。 
 

【幼稚園活用スケジュール】 

年 月 
内容 

幼稚園内小規模 幼稚園連携小規模 ３歳児保育拡充 幼稚園機能強化 

令和

元年 

9 関係機関説明 事業者公募・選定   

10 事業者公募 補助申請   

11 事業者選定  園児募集  

12  入札⇒工事着工   

令 和

２年 

～     

3 外構工事 竣工、認可   

4 設計 事業開始 事業開始 事業開始 

5 入札    

6 工事着工    

～     

8 竣工、認可    

9 事業開始   全園事業開始 

 

４ 予算措置 

１及び２については令和２年度予算で、３については令和元年度又は令和２年度予算で議案

として提出予定。 

移行準備 

幼稚園 
給食準備 

預かり保育 
時間延長準備 


