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市役所新庁舎整備に向けた取組について 

 

 市役所新庁舎整備につきましては、2019 年（令和元年）10 月 15 日に「市役所新庁舎整備候補

地に関する決議」（以下「決議」といいます。）が市議会においてなされたところであり、市とい

たしましては、新庁舎の整備場所を「現在地」とし、防災機能の強化には万全を期すとともに、

市民参画についても適切に行いながら、整備に向けた取組を進めていきます。 

 新庁舎整備を進めるにあたり、今後のスケジュール、現在作成中の「市役所新庁舎建設基本計

画（素案）」の内容等について報告します。 

 

１ 整備スケジュール（案） 

 新庁舎整備に当たっては、以下のようなスケジュールで事業を進めていくことを検討してい

ます。 

まずは、国の財政支援メニュー「市町村役場機能緊急保全事業」の適用要件である「2020年

度（令和２年度）中の実施設計着手」ができるよう、基本計画・基本設計を着実に進めていき

ます。 

 

スケジュール（イメージ） 

2019 年度 
（令和元年度） 

2020 年度 
（令和２年度） 

2021 年度 
（令和３年度） 

2022 年度以降 
（令和４年度以降） 

    

（従来方式<基本設計・実施設計一括発注>の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

新庁舎整備検討特別委員会資料 

2019 年(令和元年)12 月 16 日 

政 策 局 都 市 開 発 室 

基本計画 
新庁舎の基本理念や導入機能、整備場所、規模、事業費見込み、スケジュ

ールなど、設計に向けての基本的な条件を示す。 

基本設計 

基本計画に基づき、建築物の配置計画、平面と空間の構成、機能や性能、

内外のデザインなどについて、基本設計図書を作成し、完成時の姿を明確

化する。 

実施設計 

基本設計に基づき、建築物の細部の形状、寸法、仕様、工事材料、設備機器

などについて、工事施工者が設計意図に合致した建築物の工事を的確に行う

ことができるよう、詳細な設計を行う。 
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２ 基本計画（素案） 

１で示したスケジュールに記載のとおり、2020年度中に実施設計に着手するためには、今年

度中に基本計画を策定し、来年度早々に設計者を選定する必要があります。 

今年度中の基本計画策定・公表に向け、現在、基本計画（素案）を作成しているところです。 

 基本計画（素案）の内容は別紙１、構成は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

【基本計画（素案）の構成】 

１ はじめに 

⑴ 基本計画策定にあたって 

⑵ 基本計画の位置付け 

２ 現庁舎の状況及び検討経過 

⑴ 現庁舎の状況 

⑵ 市役所新庁舎建設基本構想の概要 

⑶ 各候補地の概要 

⑷ 候補地の特徴、新庁舎整備イメージ 

⑸ 検討経過及び結果（新庁舎整備場所及び選定理由） 

３ 新庁舎について 

⑴ 基本理念、整備方針 

⑵ 導入機能 

⑶ 配置予定部署、空間構成 

⑷ 規模 

⑸ 配置計画（ゾーニングイメージ） … P3に記載のとおり 

⑹ 隣接施設の方向性 

４ 事業計画 

⑴ 概算事業費、財源 … P4に記載のとおり 

⑵ 事業手法 

⑶ 設計者選定方式 
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⑸ 配置計画（ゾーニングイメージ） 

敷地内の建物配置については、整備に要する事業費や事業スケジュール、また、民間活用

用地の有効活用等の観点から、以下の２案を基に今後検討を行います。 

なお、現庁舎敷地のうち新庁舎の敷地とならない部分については、民間事業者への売却等

を検討するなど、できる限り新庁舎整備に伴う市負担額の軽減を図ります。 

（Ａ案）議会棟跡地に建設          （Ｂ案）立体駐車場跡地に建設  

 

 Ａ案（議会棟跡地） Ｂ案（立体駐車場跡地） 

手 
 

順 

① 議会棟の仮設庁舎を建設 

② 議会棟内の部署等が仮設庁舎へ移転 

③ 議会棟建物を解体撤去  

④ 跡地に新庁舎を建設 

⑤ 各部署が新庁舎に移転 

① 立体駐車場を解体撤去 

② 立体駐車場跡地に新庁舎を建設 

③ 各部署が新庁舎に移転 

④ 議会棟建物を解体撤去 

⑤ 議会棟跡地に立体駐車場を建設 

メ
リ
ッ
ト 

・現在の立体駐車場を継続使用することによ

り、駐車場整備費用が軽減できる。 

 

・議会棟部分の仮設庁舎が不要となり、仮設

庁舎整備費用、仮移転の手間が不要となる。

また、新庁舎への移転時期が早くなる。 

・新庁舎にあわせ駐車場も新設される。 

課 

題 

等 

・議会棟部分の仮設庁舎が必要となる。 

・立体駐車場は築後 30年経過しており、将

来において建替え検討が必要となる。 

・既存立体駐車場解体、駐車場新設費用が必

要となる。 

事
業
費 

議会棟の仮設庁舎に必要となる費用（概算） 

：約９億円（後年度に資産として残らない投資） 

既存立体駐車場の解体、駐車場の整備に必要

となる費用（概算）：約８億円 

※ Ａ案・Ｂ案とも総事業費は同程度となる見込み。 

敷地内における建物の具体的な配置計画については、民間のノウハウをより活用するため、

来年度予定している基本設計の段階で民間事業者から提案を受け、市として整備方針を決定す

る形で検討を進めていきます。 

市民会館 中崎分署 

庁舎 

ゾーン 

駐車場ゾーン

(継続使用) 

民間活用 

ゾーン 

市民会館 中崎分署 

民間活用 
ゾーン 

庁舎ゾーン 

駐車場 
ゾーン 

基本計画(素案)P36《抜粋》 
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⑴ 概算事業費、財源 

① 概算事業費 

新庁舎整備に係る概算事業費は次のとおりです。なお、これは P.13,14に示している

整備案に基づき積算したものであり、建物の配置計画や設計により増減する可能性があ

ります。また、今後の建設物価の変動、地盤調査結果、構造条件等の変更により費用の

増減がある場合は、基本設計段階で精査します。 

項目 金額 備考 

本体建設工事費 113 億円 仮設議会棟建設費（約 9億円）を含む。 

駐車場等整備費 1 億円 外構工事費 

液状化対策 2 億円  

備品購入費 9 億円  

設計管理費 4 億円  

移転費 1 億円  

既存施設除却費 8 億円  

計 138 億円 税込み（10％） 

 

② 財源 

①で示した事業費の財源としては、庁舎建設基金（16億円）及び地方債（122億円）

を充てる予定です。 

なお、地方債については、国の財政支援メニューである「市町村役場機能緊急保全事

業（充当率 90％）」の適用を最優先とし、市民の負担をできるだけ抑えられるよう取り

組みます。  

また、地方債の償還にあたっては、借入利息（約 9億円）が発生することとなります

が、市町村役場機能緊急保全事業による交付税措置（約 28 億円）に加え、現庁舎敷地

の一部の売払収入（約 15億円）を充当することにより、実質的な負担額は 88億円程度

となる見込みです。 

(

見
込) 

総
費
用 

事業費 138億円  

借入利息 9億円 起債額：122億円、償還期間：20年を想定 

計(①) 147億円  

    

（
見
込
） 

基
金
・
収
入 

庁舎建設基金 16億円  

交付税措置 28億円  

土地売払収入 15億円 125,000円/㎡(路線価)×12,000㎡を想定 

計(②) 59億円  

差引（①－②）   88億円 

 

 

基本計画(素案)P38《抜粋》 
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３ 今後の取組 

 今後につきましては、基本計画（素案）の内容について、議会（特別委員会）報告及び市民

参画手続を行い、今年度末までに基本計画の策定を行います。 

 なお、決議において配慮すべきとされている市民参画については、以下の通り市民説明会を

行うなど、適切に取組を進めてまいります。 

 

⑴ 基本計画策定までの流れ 

 2019年 12月 2020年１～２月 2020年３月 

市民 

   

議会 

   

市 
   

 

⑵ 市民参画手法（案） 

  市民参画につきましては、基本計画（素案）についてのパブリックコメントの実施や、市

民説明会の開催を予定しています。 

※パブリックコメント・市民説明会スケジュール（案）  

2019年 12月下旬 基本計画（素案）についてのパブリックコメント開始 

2020年 1月上旬～下旬  

基本計画（素案）についての市民説明会開催 

 

※右記地区ごとの開催を予定 

※土・日・祝日の日中に開催 

※開催日時、場所については検討中  

明石地区 

西明石地区 

大久保地区 

魚住地区 

二見地区 

2020年 1月 末頃  パブリックコメント終了 

 

基本計画（素案） 

特別委員会 特別委員会 

市民参画 
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基本計画（案） 


