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市役所新庁舎整備に向けた取組について 

 

市役所新庁舎については、市町村役場機能緊急保全事業の適用に向け、令和４年度中の基

本設計、令和５年度中の実施設計を進めます。 

ついては、基本設計策定に向けた今後の取組について報告します。 

 

１ これまでの経緯 

時 期 内 容 

2019年(令和元年)10 月 

・市議会本会議において、新庁舎の整備場所を現在地と

し、早期整備に取組むことを求める「市役所新庁舎整備

候補地に関する決議」が全会一致で可決 

2019年(令和元年)12 月 
・新庁舎整備検討特別委員会において、「市役所新庁舎建設

基本計画（素案）」を報告 

2020年(令和２年)１月 
・「市役所新庁舎建設基本計画（素案）」に対するパブリッ

クコメント及び市民説明会を実施 

2020年(令和２年)３月 

・新庁舎整備検討特別委員会において、「市役所新庁舎建設

基本計画（案）」を報告 

・「市役所新庁舎建設基本計画」を策定 

2020年(令和２年)８月 ・基本設計、実施設計を一括した業務委託を契約締結 

2020年(令和２年)12 月 
・新庁舎整備検討特別委員会において、「市役所新庁舎建設

基本設計（素案）」を報告 

2021年(令和３年)１月 

・「市役所新庁舎建設基本設計（素案）」に対するパブリッ

クコメントを実施 

・市民説明会は新型コロナウィルスの影響により中止 

2021年(令和３年)４月 
・４月 15日号の広報あかしで「新庁舎建設に当たり優先さ

せるべき項目」について意見を募集 

2022年(令和４年)４月 
・明石港東外港地区再開発について県知事と市長の協議を

踏まえ、新庁舎は当初計画場所で整備 

 

 【参考】  ＜新庁舎建設場所＞             ＜外観イメージ図＞ 

 

 

 

 

 

 

    ※外観イメージは、「明石市役所新庁舎建設 基本設計（素案）」時点の計画です。 

総 務 常 任 委 員 会 資 料 

2022年(令和４年)６月 21日 

政 策 局 企 画 ・ 調 整 室 

新庁舎 

明石港東外港地区 庁舎敷地 
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２ 今後の取組について 

 ⑴ 基本設計（素案）の修正 

 基本設計（素案）については、パブリックコメントや広報あかしによる意見募集の結

果等を踏まえ、以下の内容について一部修正を行う予定です。 

  ①津波・高潮等の水害対策 

 ハザードマップの改訂に伴い、新庁舎１階床面の高さを 0.3ｍ嵩上げします。 

 また、１階床面の高さの変更に伴い周囲との高低差が大きくなるため、バリアフリ

ーへの配慮など市民の利便性向上について検討します。 

  ②庁舎のフロア構成等 

 本会議場の市民利用について検討するとともに、市民交流スペースの配置等、市民

がより利用しやすい庁舎となるよう検討します。 

  ③立体駐車場の位置・規模・高さ等 

 ５階建て、高さ 15ｍで計画していた立体駐車場については、隣接する明石港東外港

地区を所管する兵庫県と連携を図りながら、立体駐車場の低層化・平面化等について

検討します。 

 

 ⑵ 今後のスケジュール 

 市町村役場機能緊急保全事業の適用期限が、令和４年度中の基本設計、令和５年度中

の実施設計であることから、今年度中に基本設計を策定します。 

 なお、今年度の主な取組スケジュールは以下のとおりです。 

 2022.12   基本設計（素案）修正版の報告 

 2023.１   パブリックコメント、市民説明会の実施 

 2023.３   基本設計策定 

 来年度以降については、実施設計策定、施工者選定・建設工事などの取組を進めま

す。 

2020年度 
(令和２年度) 

2021 年度 
(令和３年度) 

2022年度 
(令和４年度) 

2023 年度 
(令和５年度) 

2024 年度 
(令和６年度) 

2025～2027 年度 
(令和７年～９年度) 
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