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市役所新庁舎整備に向けた取組について 

 

市役所新庁舎の基本設計については、市民説明会等の市民参画手続を十分に行う必

要があること、また国の財政支援メニューである市町村役場機能緊急保全事業が既に

適用されることから、策定を本年度に延期したところです。 

ついては、基本設計策定に向けた取組状況と、今後の取組について報告します。 

 

１ これまでの経緯 

時 期 内 容 

2019 年(令和元年)10 月 

・市議会本会議において、新庁舎の整備場所を現在地と

し、早期整備に取組むことを求める「市役所新庁舎整備

候補地に関する決議」が全会一致で可決 

2019 年(令和元年)12 月 
・新庁舎整備検討特別委員会において、「市役所新庁舎建設

基本計画（素案）」を報告 

2020 年(令和２年)１月 
・「市役所新庁舎建設基本計画（素案）」に対するパブリッ

クコメント及び市民説明会を実施 

2020 年(令和２年)３月 

・新庁舎整備検討特別委員会において、「市役所新庁舎建設

基本計画（案）」を報告 

・「市役所新庁舎建設基本計画」を策定 

2020 年(令和２年)８月 ・基本設計、実施設計を一括した業務委託を契約締結 

2020 年(令和２年)12 月 
・新庁舎整備検討特別委員会において、「市役所新庁舎建設

基本設計（素案）」を報告 

2021 年(令和３年)１月 

・「市役所新庁舎建設基本設計（素案）」に対するパブリッ

クコメントを実施 

・市民説明会は新型コロナウィルスの影響により中止 

 【参考】   ＜新庁舎建設場所＞               ＜外観イメージ図＞ 

 

 

 

 

 

 

        ※外観イメージは、「明石市役所新庁舎建設 基本設計（素案）」時点の計画です。 

総 務 常 任 委 員 会 資 料 
2021 年(令和３年)６月 18 日 
政策局プロジェクト推進室 

新庁舎 

明石港東外港地区 庁舎敷地 
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２ 基本設計策定に向けた取組状況について 

⑴ 現在の取組について 

 2020 年 12 月時点の下の図の基本設計（素案）について、次のとおり検討を進

めています。 

 ① 庁舎のフロア構成等 

   議会やパブリックコメントでの意見等を踏まえ、基本設計（素案）で３階

に計画していた本会議場については、議会閉会時には市民利用を考えている

ことから、眺望に優れかつ他の市民利用エリアと同一フロアの６階に集約す

るなど、フロア構成や各フロアの配置について検討を進めています。 

 ② 立体駐車場の高さ等 

   隣接する明石港東外港地区を所管する兵庫県と連携を図りながら、立体駐

車場の低層化や平面化について検討を進めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 市民参画について 

４月 15 日号の広報あかしで「新庁舎建設に当たり優先させるべき項目」につ

いて意見を募集し、５月 31 日現在において、535 人の方から回答がありました。 

内容としては、次のとおり、耐震性や災害対策機能に対する回答（３つまで

選択可）が多く寄せられました。 

 

  

［断面イメージ］ 

 2020 年 12 月時点の 

 基本設計（素案）より 
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項 目 回答数 割合 

１．耐震性に優れ耐用年数が長い 335 21％ 

２．災害時に支援や復興活動の拠点となる機能や備蓄スペースを備えている 331 21％ 

３．高齢者、障害者、乳幼児連れの人など誰もが利用しやすい 

  （バリアフリーやユニバーサルデザイン） 
233 15％ 

４．太陽光などの自然エネルギーを利用し、環境に配慮している 204 13％ 

５．一度にさまざまな申請手続きや相談ができるワンストップサービスがある 199 12％ 

６．建設費など整備費用をできる限り抑えている 80 5％ 

７．眺望を生かした憩いの場がある 66 4％ 

８．保育所や一時預かり、プレイルームなどを併設している 62 4％ 

９．発表、展示、交流など、市民が活動できるスペースを備えている 57 3％ 

10．その他 38 2％ 

 

 【主な自由意見】 

 ・海に近い場所のため、津波対策をしっかり考えてほしい 

 ・ユニバーサルデザインに配慮した庁舎にしてほしい 

 ・どこに行けばよいか分かりやすい窓口にしてほしい 

 ・１か所で手続きができるようにしてほしい 

 ・市民センター等との役割分担を考えてほしい 

 ・デジタル化社会に対応した庁舎にしてほしい 

 ・ゼロエネルギー庁舎を目指してほしい 

 ・誰でも利用できるレストランやカフェを作ってほしい 

 

 

３ 今後の取組について 

今年度は、議会をはじめ、パブリックコメントの意見等を踏まえながら、災害時

の対応力強化や環境への配慮はもとより、市民が利用しやすい庁舎となるよう引き

続き検討を行い、基本設計の策定に向けた取組を進めます。 

また、市民参画については、現時点では新型コロナウィルス感染症の収束の見通

しが立たない状況ではありますが、感染対策を講じながら、市民説明会等を十分に

行っていく考えです。 
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基本設計策定後、来年度以降については、実施設計の策定、施工者選定・建設工

事などの取組を進めます。 

 

2020 年度 
（令和２年度） 

2021 年度 
（令和３年度） 

2022 年度 
（令和４年度） 

2023 年度 
（令和５年度） 

2024～2026 年度 
（令和６年～８年） 
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