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市役所新庁舎整備に向けた取組について 

 

市役所新庁舎については、国の財政支援メニューである市町村役場機能緊急保全事業を適

用するため、今年度中の実施設計完了に取り組んでいるところです。 

つきましては、実施設計（案）の内容及び今後の取組について報告します。 

 

１ 実施設計（案）について 

昨年 12月の総務常任委員会で報告しました、実施設計（中間報告）の内容を更新し、

別紙のとおり実施設計（案）を作成しました。 

 

⑴ 中間報告からの主な追加（変更）箇所 

① イメージパース 

・新庁舎の１階エントランスや窓口、議場等の内観イメージパースを追加 

② 外構計画 

・外構計画について、全体のコンセプトや各エリアのイメージを追加 

③ 工程計画 

・工程計画について、大阪万博の開催を控えた社会情勢や複数のゼネコンへのヒア

リング結果を踏まえ、工事発注スケジュールを３か月後ろ倒しし、現庁舎解体・

外構工事を含めた完了年度を 2029年度（令和 11年度）に変更 

 

⑵ 実施設計（案）の内容 

・別紙「明石市役所新庁舎建設 実施設計概要版（案）」のとおり 

 

２ 今後の取組予定について 

今年度中に実施設計を完了し、来年度は建設工事着手に向けた取組を進めてまいりま

す。あわせて、窓口機能（例：「書かなくてもよい窓口」の実現、おくやみコーナーの設

置）やサイン計画、移転計画などの検討を進め、2027年度（令和９年度）の供用開始を目

指してまいります。 

【建設工事 予定スケジュール】 

・2024年４月～ 発注準備（評価基準・選定委員※・スケジュール等検討） 

・2024年７月～ 施工者選定（発注・選定委員会※開催・仮契約） 

・2024年12月  契約議案上程（可決後、本契約） 

・2025年１月  着工 

※外部有識者（学識経験者）を含む選定委員会を設置し、選定基準についても意見

を聴取する予定 
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