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市役所新庁舎整備に向けた取組について 

 

市役所新庁舎については、国の財政支援メニューである市町村役場機能緊急保全事業の適

用に向け、今年度中の実施設計策定に取り組みます。 

つきましては、これまでの経緯、現在の検討状況、今後の取組について報告します。 

 

１ これまでの経緯 

時 期 内 容 

令
和
元
年
度 

2019年 10月 

・市議会本会議において、新庁舎の整備場所を現在地とし、早期整

備に取り組むことを求める「市役所新庁舎整備候補地に関する

決議」が全会一致で可決 

2020年 ３月 ・「市役所新庁舎建設基本計画」を策定 

令
和
２
年
度 

 〃  ８月 ・基本設計、実施設計を一括した業務委託契約を締結 

 〃  10月 

・高齢者、子育て世代に対するアンケート調査を実施 

【調査内容】＊現庁舎において不便さや不満を感じること 

＊新庁舎に求める設備や機能   など 

2021年 １月 

・「市役所新庁舎建設基本設計（素案）」に対するパブリックコメン

トを実施 

※市民説明会は、新型コロナウイルス感染症の影響により中止。 

市民参画機会の確保が十分でないこと及び新型コロナウイルスへ

の対応を最優先するため、基本設計の策定を延期 

令
和
３
年
度 

 〃  ４月 

・広報あかし(4/15 号)で「新庁舎建設に当たり優先させるべき項

目」について意見を募集 

※基本設計の策定を更に１年延期 

令
和
４
年
度 

2022年 ４月 
・明石港東外港地区再開発に関する県知事と市長の協議により、

新庁舎は当初計画場所で整備することが確定 

2023年 １月 
・「市役所新庁舎建設基本設計（素案）修正版」に対するパブリッ

クコメント及び市民説明会を実施 

 〃  ３月 ・「市役所新庁舎建設基本設計」を策定 

 

 【参考】     ＜庁舎付近図＞          ＜新庁舎完成までの取組概要＞ 

 

 

 

 

 

  

総 務 常 任 委 員 会 資 料 

2023年(令和５年)６月 21日 

政 策 局 企 画 ・ 調 整 室 

新庁舎 

明石港東外港地区 

庁舎敷地 

•新庁舎の整備検討を進めるに
当たっての基本的な考え方

基本構想

•新庁舎の設計に向けた基本的
な条件を整理

基本計画

•基本計画に基づき、完成時の姿
を明確化

基本設計

•基本設計に基づき、建設工事に
向けた図面を作成

実施設計

•実施設計に基づき、工事を実施建設工事
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２ 現在の検討状況 

今年度、実施設計や建物内のレイアウトプラン（什器・備品の配置等）の策定に取り組む

に当たり、各局の執務室や主要諸室の配置場所を示した、新庁舎の平面計画の検討状況を

報告します。 

 

⑴ 新庁舎平面計画（案） 

【１,２階：窓口フロア】 

【３,４階：執務フロア】 

【５階：議会フロア】 

【６階：市民エリア・議場フロア】 

 

※新庁舎には、現在の本庁舎・分庁舎・西庁舎・議会棟・中崎分署棟内の部署（消防局除く）

を配置する予定ですが、水道局については移転する方向で調整を進めています。 

 

⑵ 検討状況 

上記内容を含む別紙「新庁舎平面計画（案）」について、職員意見を募集し、現在、意見

内容を踏まえた見直しに取り組んでいるところです。 

【職員意見の例】 

・２階の執務室内の配置について、市民の利便性・業務の効率性の観点から、局単位で

執務場所を固めた方が良いのではないか。 

・バリアフリー対応のため、会議室や面談室のドアはスライドドアにしてほしい。 

また、来庁者のプライバシー配慮のため防音壁としてほしい。 

・庁舎のスリム化に取り組む中、常時使用しない会議室や行政委員会室等を共用化し、

スペースを確保する必要がある。  

・１階：窓口取扱件数や子育て世帯の転入が多い点を踏まえ、「市民課」、「国民健康保

険課」、「こども局」を配置するほか、ウェルカムゾーンや市民交流スペース、

保育ルーム、指定金融機関窓口、「会計室」を配置 

・２階：「市民相談室」、「税務室」、「長寿医療課」、「福祉局」のほか、福祉コンビニ、

障害者作業所を配置 

・３階：災害対策本部エリアとして、市長・副市長室及び災害対策本部のほか、「政策局

（市民相談室を除く）」、「総務局（情報管理課、工事検査担当を除く）」、「市民

生活局（市民生活室を除く）」、記者室、産業医室を配置 

・４階：「情報管理課」、「工事検査担当」、「都市局」、「教育委員会」を配置 

・議会関係諸室（議長室・各会派控室等）及び「議会局」のほか、「監査事務局」、「選挙

管理委員会事務局」、「農業委員会事務局」を配置 

・市民も利用できる多目的スペースや食堂、会議室のほか、議場を配置 
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３ 今後の取組 

⑴ 市民意見の聴取 

新庁舎は、多くの市民に利用していただく建物であることから、基本計画・基本設計の

各段階でパブリックコメント及び市民説明会を実施するとともに、広報あかしを活用した

アンケート調査等に取り組むなど、市民意見を設計内容に反映してきたところです。 

今年度も以下の取組を予定としており、頂戴した意見を踏まえながら、新庁舎整備に向

けた取組を進めてまいります。 

① 市民ワークショップ・有識者会議 

【日程】６～７月 

【内容】市民利用エリアの機能や使い方、明石らしさの表現方法など、ワークショッ

プ形式で市民から意見を聴取し、学識経験者等で構成する有識者会議で取り

まとめを行う。 
 

② アンケート調査 

【日程】７月 

【内容】新庁舎に関することについて、市民が気軽に意見を提出できるよう、WEB を

活用したアンケート調査を行う。 
 

③ 障害者団体との意見交換、導入設備体験会 

【日程】７～８月頃 

【内容】新庁舎のユニバーサルデザイン計画について、障害当事者との意見交換やト

イレ内設備・点字ブロック等の使用体験会を実施する。 

 

⑵ 今後のスケジュール 

今年度中に実施設計を策定し、来年度以降、施工者選定や建設工事などの取組を進め、

2027年度（令和９年度）の供用開始を目指してまいります。 

 

年度 項 目 内 容 

2023 実施設計 
・基本設計に基づき、建設工事に向けた実施(詳細)設

計を策定 

2024～ 

2027 

施工者選定、 

建設工事 
・工事施工者を選定後、建設工事を実施 

2027 移転、供用開始 ・現庁舎から新庁舎へ移転し、新庁舎で業務を開始 

2027～ 

2028 

現庁舎解体、 

外構整備工事 

・現庁舎解体後、駐車場等の外構整備工事を実施し、

新庁舎整備を完了 

 


