
4 安全で快適な市民生活を支える道路・街路整備

  平成22年度～平成26年度（5年間） 明石市
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事　後　評　価　（中　間　評　価）

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期

平成28年度

明石市において実施

明石市のホームページにて公表

１．交付対象事業の進捗状況

事業 地域 交付 直接 道路 省略

種別 種別 対象 間接 種別 工種 H22 H23 H24 H25 H26

4-A1 街路 一般 明石市 直接 Ｓ街路 改築 (都)山手環状線（中工区・西工区） バイパス L=0.86km 524

4-A3 街路 一般 明石市 直接 Ｓ街路 改築 (都)八木松陰線（谷八木工区） 現道拡幅 L=0.59km 1,648

4-A4 街路 一般 明石市 直接 Ｓ街路 改築 (都)山陽電鉄側道７号線外2線（連立） バイパス L=1.03km 15

4-A8 街路 一般 明石市 直接 再開発 改築 335

4-A9 区画整理 一般 明石市 直接 区画 改築 区画整理 A=35.2ha 345

4-A10 道路 一般 明石市 直接 市町村道 改築 (他)二見150号線（西二見） 道路改良 L=0.31km 89

4-A11 道路 一般 明石市 直接 市町村道 改築 226(他)朝霧165号線(JR朝霧駅) バス待機所等　交通結節点A=6,000㎡ 明石市

明石駅前南地区（(都)駅前線外） 再開発A=2.2ha 駅広A=9,200㎡等 明石市

大久保駅前地区（(都)国道線西外） 明石市

明石市

備考
（事業箇所） （延長・面積等）

明石市

明石市

明石市

公表の方法

 交付対象事業

番号 事業者
要素となる事業名 事業内容

市町村名
事業実施期間（年度）

全体事業費
（百万円）

1.2%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

事後評価（中間評価）の実施体制 事後評価（中間評価）の実施時期

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

4,743
Ａ

4,685
Ｂ

道路延長の増加率〔％〕＝（MCI＞４に舗装修繕する道路延長/対象路線の道路延長）×100 0%

Ｃ
58 効果促進事業費の割合

13% 33%

　MCI>４：路面のわだちやひび割れによる振動や騒音が少なく、道路利用者が快適に感じる舗装の状態

③　地域の基幹ネットワークにおける橋梁補修実施率

橋梁補修実施率〔％〕＝（補修実施済橋梁数／補修必要橋梁数）×100 0% 29%

④　道路利用者が快適に感じる舗装の状態が保持されている道路延長の増加率

57%

走行時間の短縮率〔％〕＝（交通ネットワークとして整備された路線での短縮時間/主要な既存路線での所要時間）×100 0% 5% 20%

②　歩道整備等、交通安全対策を行った区間における安全で快適な歩行空間を利用する歩行者数

歩行者数〔人/12h〕＝歩道整備等、交通安全対策を行った区間における安全で快適な歩行空間を利用する歩行者数 0人/12h 約25,000人/12h 約30,900人/12h

（H22当初） （H24末） （H26末）

①　交通ネットワークとして整備する路線で結ばれる主要施設間を移動するのに要する走行時間（所要時間）の短縮

 ④　道路利用者が快適に感じる舗装の状態が保持されている道路の増加

アウトカム指標の定義及び算定式 アウトカム指標の現況値及び目標値
備考

当初現況値 中間目標値 最終目標値

計画の目標

   道路及び街路の改良、新設、及び計画的な修繕により、交通ネットワークを充実させ都市内交通を円滑化することや交通安全対策を行うことで安全性・利便性の向上を図り、安全で快適な市民生活を確保する。

計画の成果目標（定量的指標）

 ①　交通ネットワークを整備することによる主要施設間を移動するのに要する走行時間（所要時間）の短縮

 ②　歩道設置等により安全で快適な歩行空間を利用することができる歩行者の増加

 ③　早期対策が必要な橋梁の修繕実施率

社会資本総合整備計画　事後評価書 平成28年10月18日

計画の名称

計画の期間 交付対象



4-A12 道路 一般 明石市 直接 市町村道 交安 L=0.30km 90

4-A13 道路 一般 明石市 直接 市町村道 交安 (他)大久保73号線外1線（江井島） 歩道新設 L=0.38km 72

4-A14 道路 一般 明石市 直接 市町村道 交安 46

4-A15 道路 一般 明石市 直接 市町村道 交安 (１)魚住25号線(西岡） 歩道新設 L=0.05km 70

4-A16 道路 一般 明石市 直接 市町村道 交安 267

4-A17 道路 一般 明石市 直接 市町村道 交安 70

4-A18 道路 一般 明石市 直接 市町村道 交安 10

4-A19 道路 一般 明石市 直接 市町村道 交安 47

4-A20 道路 一般 明石市 直接 市町村道 交安 158

4-A21 道路 一般 明石市 直接 市町村道 交安 3

4-A22 道路 一般 明石市 直接 市町村道 交安 72

4-A23 道路 一般 明石市 直接 市町村道 交安 13

4-A24 道路 一般 明石市 直接 市町村道 交安 3

4-A25 道路 一般 明石市 直接 市町村道 交安 1

4-A26 道路 一般 明石市 直接 市町村道 交安 44

4-A27 道路 一般 明石市 直接 市町村道 交安 325

4-A28 道路 一般 明石市 直接 市町村道 交安 6

4-A29 道路 一般 明石市 直接 市町村道 修繕 103

4-A30 道路 一般 明石市 直接 市町村道 修繕 31

4-A31 道路 一般 明石市 直接 市町村道 交安 9

4-A32 道路 一般 明石市 直接 市町村道 交安 11

4-A33 道路 一般 明石市 直接 市町村道 交安 4

4-A34 道路 一般 明石市 直接 市町村道 交安 14

4-A35 道路 一般 明石市 直接 市町村道 交安 9

4-A36 道路 一般 明石市 直接 市町村道 交安 10

4-A37 都市交通 一般 明石市 直接 市町村道 交通 15

合計 4,685

Ｂ　関連社会資本整備事業 　

事業 地域 交付 直接 事業

種別 種別 団体 間接 主体 H21 H22 H23 H24 H25

合計 0

番号 備考

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業

種別 種別 団体 間接 主体 H22 H23 H24 H25 H26

4-C1 施設整備 一般 明石市 直接 明石市 7

4-C2 施設整備 一般 明石市 直接 明石市 22

4-C3 施設整備 一般 明石市 直接 明石市 1

バス施設整備 バスの利便性円滑化事業（市内全域）
シェルター10箇所、バス停10箇所等

明石市

施設案内板整備 施設案内板整備事業（市内全域) 施設案内板36枚 明石市

全体事業費
（百万円） 備考

工種 （延長・面積等）

防犯灯整備 通学路に併せた防犯灯整備事業（市内全域) 防犯灯の設置70本 明石市

   一体的に実施することにより期待される効果

番号
省略

要素となる事業名
事業内容

市町村名
事業実施期間（年度）

事業実施期間（年度）
全体事業費
（百万円） 備考

工種 （延長・面積等）

都市情報提供システム整備（明石市大蔵谷） 都市情報提供システム 明石市

番号
省略

要素となる事業名
事業内容

市町村名

二見５号線外１線（明石市二見町） 歩道整備　　　　L=0.30km 明石市

市内通学路安全対策（市内一円） 歩道整備　　　　L=0.56km 明石市

魚住１１８号線外１０線（明石市魚住町） 歩道整備　　　　L=0.97km 明石市

魚住２１０号線（明石市魚住町） 交差点改良　　　L=0.06km 明石市

大久保１１８号線（明石市大久保町） 歩道整備　　　　L=0.42km 明石市

林船上４１号線（明石市貴崎３丁目） 歩道整備　　　　L=0.2km 明石市

(他)明石中央５３号橋外７橋 橋梁補修　　　　　８橋 明石市

(他)南二見１号線外１３路線 舗装修繕　　　　L=5.00km 明石市

明石市魚住駅周辺地区　(他)魚住１０，１４号線（明石市魚住町長坂寺） 歩道整備　　　　L=0.46km 明石市

明石市魚住駅周辺地区　(２)魚住１９号線（明石市魚住町西岡） 歩道整備　　　　L=0.06km 明石市

明石市小久保地区　(２)西明石１０２号線（明石市野々上） 歩道整備　　　　L=0.09km 明石市

明石市小久保地区　(１)西明石１８５号線（明石市旭が丘） 交差点改良　　　L=0.05km 明石市

明石市小久保地区　(他)西明石１７７号線（明石市小久保） 交差点改良　　　L=0.03km 明石市

明石市小久保地区　(１)西明石２５号線（明石市和坂～明石市花園町） 交差点改良　　　L=0.24km 明石市

明石市明石駅周辺地区　(他)大明石１１８号線（明石市大明石町） 歩道整備　　　　L=0.20km 明石市

明石市小久保地区　(１)西明石７３号線（西明石北町） 歩道整備　　　　L=0.83km 明石市

明石市明石駅周辺地区　(他)明石中央５２号線（明石市中崎） 歩道整備　　　　L=0.13km 明石市

明石市明石駅周辺地区　(１)明石中央１２号線（明石市桜町） 歩道整備　　　　L=0.50km 明石市

明石市明石駅周辺地区　(１)明石中央１２号線（明石市相生町 ） 電線共同溝　　　L=0.50km 明石市

明石市明石駅周辺地区　(他)明石中央４５号線（明石市大明石町） 歩道整備　　　　L=0.33km 明石市

明石市

(他)朝霧165号線外20線（大蔵谷・松が丘ほか） 歩道段差解消・交差点改良50箇所 明石市

明石市

明石市明石駅周辺地区　(１)大明石４号線（明石市鷹匠町） 歩道整備　　　　L=0.17km 明石市

(他)朝霧165号線(JR朝霧駅) 歩行者シェルター整備 明石市



4-C4 施設整備 一般 明石市 直接 明石市 3

4-C5 計画策定 一般 明石市 直接 明石市 10

4-C6 調査検討 一般 明石市 直接 明石市 9

4-C7 計画策定 一般 明石市 直接 明石市 6

合計 58

番号 備考

4-C1

4-C2

4-C3

4-C4

4-C5

4-C6

4-C7

２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

・あんしん歩行エリア（明石駅周辺地区）については歩道を設置するなどの交通安全対策を実施することにより、交通事故件数の低減が図られ、あんしん歩行エリア
Ⅰ定量的指標に関連する 　指定箇所から除外された。
　　　交付対象事業の効果の発現状況

最終目標値 20%
Ⅱ定量的指標の達成状況 目標値と実績値 用地買収困難箇所により、整備が遅れた路線があったため、走行時間の短縮が

に差が出た要因 半分程度の値となった。
最終実績値 9%

最終目標値 30,900人
目標値と実績値 目標値を達成し、安全で快適な歩行空間を利用する歩行者数が増加したと評価できる。
に差が出た要因

最終実績値 33,700人

最終目標値 57%
目標値と実績値 目標値には達しなかったが、早期に対策が必要な橋梁については補修を完了することができた。
に差が出た要因

最終実績値 43%

最終目標値 33%
目標値と実績値 予算不足により目標値は達成できなかったが、舗装の状態が保持されている道路延長は
に差が出た要因 着実に増加している。

最終実績値 19%

Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況
（必要に応じて記述）

３．特記事項（今後の方針等）

　安全で快適な市民生活を確保するため、継続的な交通ネットワークの整備や交通安全対策に取り組む。

4-A1、4-A3、4-A4、4-A10、4-A11、4-A14、4-A27等の道路の新設改良とあわせて、新たな利用ニーズに沿った適切なバスネットワークを構築するために、バスの利用実態調査を実施し、路線の再編を検討実施する。

4-A1～4-A4の整備とあわせて、その整備効果を検証するとともに、市内道路の具体的な整備指針をつくることにより、利用者の利便向上の効率化を図る。

指標①（走行時
間の短縮率）

指標②（安全で
快適な歩行空間
を利用する歩行
者数）

指標③（橋梁補
修実施率）

指標④（舗装の
状態が保持され
ている道路延長
の増加率）

   一体的に実施することにより期待される効果

4-A14の歩道整備等とあわせて、通学路に防犯灯を整備することにより、児童・生徒等の安全安心の向上を図る。

4-A1、4-A3、4-A4、4-A10、4-A11、4-A14、4-A27等の道路の新設改良とあわせて、バスシェルターやバス停等を整備することにより、交通ネットワーク円滑化の推進や公共交通の利便性向上を図る。

4-A11の駅広再整備事業とあわせて、施設案内板を設置することにより、都市内交通利用者の利便性の向上を図る。

4-A14の歩道整備とあわせて、急勾配箇所等に手摺りやベンチなどの歩行者支援施設の整備を行うことにより、歩行者の安全な通行環境や利便性の向上を図る。

4-A11の駅広再整備事業等とあわせて、公共交通を取り巻く現状と課題に基づいて施策方針を再検証するとともに、事業ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを体系的に構築し、交通ネットワーク円滑化の推進や公共交通の利便性向上を図る。

調査検討 バスの利用促進方策の検討（市内全域） 利用実態調査等 明石市

計画策定 明石市道づくり計画の策定 計画策定 明石市

歩行者支援施設整備 歩行者支援施設整備事業（市内全域）
手摺り500m・ベンチの設置20箇所

明石市

計画策定 明石市総合交通計画（平成23年度）の策定 計画策定 明石市



計画の名称 ４ 安全で快適な市民生活を支える道路・街路整備

計画の期間 平成２２年度～平成２６年度（５年間） 交付対象 明石市

計画の目標
道路及び街路の改良、新設、及び計画的な修繕により、交通ネットワークを充実させ都市内交通を円滑化することや交通安
全対策を行うことで安全性・利便性の向上を図り、安全で快適な市民生活を確保する。

１

図面
番号


