
山手環状線（大窪工区）の整備について 

都市計画道路山手環状線（大窪工区）の整備について、２０２６年度（令和８年度）

の完成を目指して取り組みを進めており、現在の状況等を報告します。 

１ 事業概要 

 (1) 事 業 名 称 東播都市計画道路事業 ３.４.５１０号 山手環状線 

                     ３.５.５１９号 大久保石ヶ谷線 

 (2) 事業認可期間 令和２年１０月３０日から令和９年３月３１日まで 

 (3) 総 事 業 費 約３６億円 

 (4) 用 地 買 収 権利者数：７５名（共有者含む。）、面積：約 9,500 ㎡（116 筆） 

 (5) 物 件 補 償 建物等：４８件（神社、店舗、アパート、家屋など） 

 (6) そ の 他 関連事業として、既設道路との接続部における交差点改良や既

設水路の改修等を計画している。 

２ 現在の状況 

  用地測量・詳細設計はほぼ終了し、物件調査に関しても現地調査は終え、報告書

をとりまとめている状況であり、順次、権利者と交渉を行っています。 

  令和３年度末時点での契約締結の見込みとしては、用地買収の面積ベース、物件

補償の件数ベースで、それぞれ約４割程度となる予定です。 

３ 全体スケジュール 
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