
 当初、工事費総額９億円、工事期間を３ヶ年の整備計画であったものを、大型遊具と橋梁の設置を計画

に追加することで、整備費を総額１０億円とし、工事期間を１年延長させ、令和元年度から令和４年度まで

の４ヵ年の整備計画へと変更しました。国費は概ね満額の配分がされた一方で、工事の進捗は、世界的

に大流行となった新型コロナウイルス感染症やロシアによるウクライナ侵攻等の影響により、建設資材の

納品の遅れがあったことから、令和５年３月末時点で橋梁工事の一部が未完成となります。なお、令和５

年秋に橋梁工事は完成する見込みです。 

 

 
17 号池魚住みんな公園の火災及び工事の進捗状況等について 

 
 

令和元年度から整備工事を進めている「１７号池魚住みんな公園」について、先日工事中に発生した火

災および工事の進捗状況、利用方法等について報告します。 

 

１．火災の発生について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.工事の進捗状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建 設 企 業 常 任 委 員 会 資 料 

2023 年 (令和 5 年 )3 月 15 日 

都市局都市整備室緑化公園課 

 年度 工種 事業費（円） 国費（円） 

設計 平成 30 年度 詳細設計業務 約３０００万 約１５００万 

工事 

令和元年度 造成・防球ネット 約１億６６００万 約８３００万 

令和 2 年度 上下水道・公園灯・多目的グラウンド 約２億３１００万 約１億１５５０万 

令和 3 年度 緑のグラウンド・園路舗装・植栽 約２億４５００万 約１億２２５０万 

令和 4 年度 管理棟ほか建物・遊具・橋梁下部 約３億 200 万 約１億５１００万 

残工事 令和 5 年度 橋梁上部 約４８００万 約２４００万 

 計 約１０億２２００万 約５億１１００万 

日 時  ： 令和 5 年 3 月 4 日 午前 12 時頃 
原 因  ： 現場作業員が「緑のグラウンド」内でエンジンカッターを用い、U 字側溝を切断中、飛び散った

火花が芝生の枯れた部分に燃え移ったため 
対 応  : 発火確認後、消防に通報し、あわせて延焼を防ぐ作業をおこなった 

消防車が到着した際、概ね消火できていたが鎮火するまで放水作業をおこなった 
被害状況  ： 芝生の枯れた部分が約 3,250 ㎡燃えたが、芝生を刈って確認したところ、根には被害が無かっ

た。よって、当該火災により工事が遅れることはない（写真参照） 
安全対策  ： エンジンカッターを使用する際は、可燃物から 15ｍ以上離れて作業する 

火災直後 芝刈後 



式典を下記のとおり実施したいと考えています。 

 

日 時： 令和 5 年 4 月 29 日（土） 午前 10：30～  

場 所： 17 号池魚住みんな公園 みんな広場 

内    容： 開会挨拶・来賓祝辞・来賓紹介・魚住小学校の児童による１７号池の紹介・魚住東中学校のブ

ラスバンド部による演奏・テープカット・魚住幼稚園の園児による風船飛ばし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.式典の開催について 

 

 

 

 

 

 

 

4. 緑のグラウンドと多目的グラウンドの利用方法 

グラウンドの利用方法は、当該公園のコンセプトが「みんなにやさしい運動公園」となっていることに

加え、令和元年度、地元で行ったタウンミーティングにおいて、グラウンドはスポーツ専用ではなく一般の

子ども連れの家族や高齢者も使える方が良いという意見を頂戴していることから、様々な市民のみなさ

んに利用していただきたいと思い、当面の間はお試し期間として、野球やサッカー等の占用使用と自由

使用を併用したいと考えております。あわせて、グラウンドゴルフ体験会やアウトドア教室、かけっこ教室

など幅広い世代の方が自由に参加できるイベントを企画いたします。その期間の使用料は、公園整備の

残工事があることに加え、多くの方が気軽に利用できるよう、駐車場も含めて無料とさせていただきます。 

なお、お試し期間中の利用方法等は、式典の開催とあわせて広報あかし 4 月 15 日号でお知らせい

たします。 

その後、利用状況を見ながら利用方法を見直すとともに利用料金を、全ての工事が完成する秋ごろま

でには決定する予定です。 


