
 

 

 

 

 

中崎分署棟の移転に向けた取組について 

 

消防署中崎分署棟は、市役所新庁舎整備に合わせ移転に向けた取組を進めており、令和５年

度及び令和６年度の２年度にわたって基本設計及び実施設計を行う予定です。 

この度、基本設計（案）を取りまとめましたので、その内容及び今後の取組について報告い

たします。 

 

１ 基本設計（案）について 

３月末に策定予定の基本設計の主要部分を抜粋し掲載しています。 

 ⑴ 基本設計（案）の構成 

① 建設整備の方針 

② 事業スケジュール 

設計から供用開始までのスケジュールを提示 

③ 設計の方針 

現庁舎の課題、求める庁舎像、設計のコンセプトを提示 

④ 基本設計概要 

敷地及び建物概要、配置計画、平面計画、立面・景観計画、その他の計画を提示 

 

 ⑵ 基本設計（案）内容 

別紙「新中崎分署建設基本設計（案）」のとおり 

 

２ 今後の取組について 

基本設計策定後、次年度に実施設計を策定し、施工者選定や建設工事などの取組を進め2027

年度（令和９年度）の供用開始を目指してまいります。 

【スケジュール】 

時  期 内  容 

2024年（令和６年）３月末 基本設計策定、ホームページ等で公表、パブリックコメン

ト実施 

2024年度 基本設計に基づき建設工事に向けた実施設計を策定 

2025年度から2026年度まで 工事業者を選定後、建設工事を実施 

2027年度 現庁舎から新庁舎へ移転し新庁舎で業務を開始 

2027年度 現庁舎解体 
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