
 

 

 

 

江井ヶ島松陰新田線の取組状況について 

 

 

都市計画道路 江井ヶ島松陰新田線の整備について、現在の取組状況をご報告いたし

ます。 

 

１ 用地買収の進捗状況について 

  令和３年度から権利者との交渉を行っています。令和６年１月末時点での契約締結状

況は、用地買収の面積ベースで約８割です。 

 

２ 埋蔵文化財調査の状況について 

用地買収が完了した区間のうち、試掘調査で埋蔵文化財が確認された区間について

は、本発掘調査を実施します。全４期での実施を予定しており、第１期調査が昨年完

了し、現在第２期調査を進めております。 

 

３  道路工事の状況について 

埋蔵文化財調査が終了した区間について、工事を実施します。令和５年度工事は谷

八木川から市道大久保９号線までの区間（次ページ参照）を進めております。 

 

４  神戸市との協議状況について 

江井ヶ島松陰新田線は、神戸市側の玉津大久保線と合わせて実施することにより、事業効

果を発揮することから、神戸市とは平成26年度から調整会議を実施し、協議調整を行ってお

ります。 

昨年 10 月の協議の際に、神戸市側から玉津大久保線の事業化について、「令和 7 年度に

はみちづくり計画の見直しを予定しており、市内の道路整備の優先順位を見直すこととしてい

る。玉津大久保線については、新規着手が必要な路線であると考えており、優先順位を見直

す作業の一つとして、今年度から将来交通量の算定や事業効果の整理などの検討を進めて

いきたい」と説明を受けました。 

 

５  今後の取組予定について 

今後も用地買収、埋蔵文化財調査、道路工事を引き続き実施し、令和８年度完成に

向けて取り組むとともに、東西道路ネットワークの強化に向けて、神戸市と緊密に連

携を図ってまいります。 
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取組状況図

Ｒ４年度埋蔵文化財調査完了(第１期調査）

Ｒ５年度埋蔵文化財調査中(第２期調査）

Ｒ５年度工事中
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