
 

 

 

新ごみ処理施設整備に向けた取り組み状況について 

 

新ごみ処理施設整備につきましては、昨年度から建て替えに伴う周辺の生活環境影響調

査を進めるとともに、今年度から（仮称）新ごみ処理施設整備基本計画（以下、「基本計画」

という。）の策定に向けて検討を進めるなど、建て替えに向けた取り組みを進めているとこ

ろです。 

新ごみ処理施設整備にかかるこれまでの報告内容、主な検討状況、そして今後の取り組

み等について報告いたします。 

 

１．これまでの報告内容 

  第 61回環境審議会（H29.5.29）において、新ごみ処理施設の建設に向けた検討を開始

したこと、第 64回環境審議会（H29.12.22）では、新ごみ処理施設の建設場所を旧大久保

清掃工場跡地（「現クリーンセンター敷地内」※裏面参照）に決定したことを報告させて

いただきました。 

また、進捗に応じて第 65 回（H30.3.20）及び第 66 回環境審議会（H30.11.21）では、

生活環境影響調査を実施する旨の報告、そして前回の第 68回環境審議会（R1.11.15）で

は、基本計画の策定に向けた業務を開始したこと、新施設の処理方式や大久保清掃工場の

解体方法等、専門的な内容を検討するため、学識経験者で構成する技術支援会議を設置し、

助言を求めていることを報告させていただきました。 

 

２．主な検討状況 

技術支援会議での助言から、可燃ごみの処理方式については、あらゆる方式の中から熱

処理方式に限定し、また、破砕選別施設のあり方については、事業の継続性・災害時等の

対応・用地確保・経済性等の観点から、市が主体で施設整備を行う方針で、メーカーアン

ケートを実施し、現在、集計作業を進めています。（別紙１～３、検討資料等参照。） 

 

３．今後の取り組み 

アンケート結果を基に検討した内容を技術支援会議等で、基本計画の素案をまとめて

いきます。また、その素案について、パブリックコメントを約１か月間実施し、市民意見

を募る予定です。 

 

４．その他 

「多くの市民に利用される多機能型施設の検討」に関して、現在集計中のメーカーア

ンケートの結果がまとまり次第、余熱利用の可能性等を踏まえ、本審議会へご報告させ

ていただきたいと考えています。その際は、積極的な意見を賜りたいと考えていますの

で、ご協力の程、よろしくお願いいたします。 

 

資料２ 
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