
技術支援会議スケジュール(案) 

年度 日程 項目 主な議事次第 備考 

2019 

年度 

10 月 

16 日 
第１回 

① 経緯や検討概要説明 

技術支援会議について 

計画策定の背景と目的 

検討課題について 

技術支援会議のスケジュール 

② 施設整備の理念・基本方針 

③ 計画処理量の検討 

④ 処理方式の検討 

⑤ 解体工事方法について 

⑥ 周辺環境について 

技術支援会議でのご助言を受

けて、庁内会議で意思決定の

後、メーカーアンケート及びゼ

ネコンアンケートを実施。 

11 月 

5 日 
第２回 

①処理方式の検討 

②施設規模と系列数 

③事業方式について 

④メーカーアンケートの内容について 

⑤ゼネコンアンケートの内容について 

11 月 

下旬 

～ 

12 月 

下旬 

・ メーカーアンケート・市場調査（参入意向調査） 

・ ゼネコンアンケート 
※依頼(11月下旬)・回収(12月下旬)を想定 

 

1 月 

上旬 
第３回 

① アンケート結果を受けた検討 

処理方式の検討 

環境保全目標の検討 

施設配置の検討 

事業手法の検討 

余熱利用の検討（技術事項あれば） 

各事業方式におけるVFMは並行

して算出を進める。 

VFM 算出の結果と、技術支援会

議でのご助言を受けて、庁内会

議で意思決定を行う。 

3月 ・ パブリックコメント（3月）  

2020 

年度 

4 月 

下旬 
第４回 

① 新ごみ処理施設整備基本計画案の検討 

② 旧ごみ処理施設等の解体工事に係る基本計画

案の検討 

パブリックコメントで頂いた

ご意見、及び意見に対する市の

考え(回答)を踏まえた計画案

についてご助言をいただく。 

技術支援会議でのご助言を受

けて、庁内会議で意思決定を行

う。 

6 月 

下旬 

新ごみ処理施設整備基本計画の策定 

旧ごみ処理施設等の解体工事に係る基本計画の策定 
 

 

別紙 


