

### 第5次障害者計画策定のスケジュール及び地域自立支援協議会開催内容

○7月4日(水) 第1回地域自立支援協議会  
・計画策定にかかる審議等の予定について報告  
・関係調査(概要案)についての報告

- 7月25日～8月10日 アンケート調査の実施
- 7月11日～7月31日 関係団体調査(書面による調査)の実施
- 8月3日～8月10日 希望する団体はヒアリングを実施
- 8月22日～9月5日 第4次障害者計画の進捗状況調査
- 9月18日 第4次計画進捗状況調査(第1次とりまとめ)

10月10日(水) 第2回地域自立支援協議会  
・関係調査の結果報告  
・計画の骨子(案)についての審議、検討

- 10月中旬 関係各課調整会議(進捗状況調査のとりまとめ)
- 10月上旬～11月上旬 計画素案を作成

11月中旬～下旬 第3回地域自立支援協議会  
・進捗状況調査の結果報告  
・計画素案についての審議、検討

- 12月中旬 定例議会委員会報告
- 12月中旬～翌年1月下旬 パブリックコメントの実施

2月上旬～中旬 第4回地域自立支援協議会  
・パブリックコメントの結果報告  
・パブリックコメント結果を反映した計画案についての審議、検討  
・明石市障害福祉計画(第5期)明石市障害児福祉計画(第1期)の重点施策の進捗状況報告

- 3月中旬 定例議会委員会報告
- 3月下旬 第5次障害者計画の確定