

次期情報システム構築の調達スケジュール

本市次期情報システム構築の調達スケジュールは以下のとおりです。

調達時期	調達単位	含まれるシステム	調達
2019年10月	共通管理系システム	クラウド環境利用機器、データ連携、セキュリティ管理、その他業務機能 など	調達済
2020年1月	住記系システム	住民記録、国民年金、選挙事務 など	調達済
	税系システム①	個人市県民税、軽自動車税、市税収納 など	調達済
	保険福祉系システム①	介護保険	調達済
2020年5月	税系システム②	固定資産税 など	調達済
	内部情報系システム	財務会計、庶務事務、グループウェア など	調達済
2020年7月	保険福祉系システム②	保健事業、難病・精神保健	提案無
	保険福祉系システム③	高年福祉、医療助成、子ども子育て支援 など	調達済
2020年12月	保険福祉系システム②	保健事業、難病・精神保健	