

③ばいじん除去

作業内容		4月		5月		6月		7月		8月		9月	
		炉	作業日	炉	作業日	炉	作業日	炉	作業日	炉	作業日	炉	作業日
A. 焼却炉等点検業務	A-1. サイドプレート補修	-	-	-	-	-	-						
	A-2. 火格子交換	-	-	1号	14～16, 18, 20	-	-						
	A-3. 耐火物補修	3号	2～4, 7～11, 14～15	-	-	-	-						
B. 焼却灰・飛灰移送装置点検業務	B-1. 焼却灰系コンベヤ類点検	-	-	-	-	-	-						
	B-2. 飛灰系コンベヤ類点検	-	-	-	-	-	-						
	B-3. ダブルダンパ点検/補修(交換含む)	-	-	-	-	-	-						
C. 飛灰固化装置点検業務	C-1. 混練機清掃	-	-	-	-	-	-						
D. 焼却炉クリンカ等除去清掃業務	D-1. 焼却炉内クリンカ除去	1号	1	-	-	2号	23～24						
	D-2. 火格子上清掃	1号	1	-	-	2号	24						
	D-3. 融着金属除去	1号	1～2	-	-	2号	24						
	D-4. 落塵ホッパーシュート清掃	1号	2～4, 7～9	-	-	2号	25～26						
	D-5. 灰押出装置内部灰除去	1号	9	-	-	2号	9～10, 30						
	D-6. ビット他清掃	1号	10	-	-	-	-						
E. ボイラ設備点検	E-1. 炉内灰清掃 第一、第二、第三、テールエンド	-	-	-	-	-	-						
	E-2. ドラム、内部装置、管寄せ清掃	-	-	-	-	-	-						
	E-3. 灰処理	-	-	-	-	-	-						
F. 減温反応塔設備点検業務	F-1. 減温反応塔清掃	-	-	-	-	-	-						
	F-2. 減温反応塔清掃灰処理	-	-	-	-	-	-						
	F-3. 減温反応塔ダスト排出ロータリーバルブ	-	-	-	-	-	-						
	F-4. 減温反応塔下ダスト排出コンベヤ	-	-	-	-	-	-						
G. バグフィルタ設備点検業務	G-1. バグフィルタ煙道清掃	-	-	-	-	-	-						
	G-2. バグフィルタ本体及びダクト清掃	-	-	-	-	-	-						
	G-3. バグフィルタ下ダストコンベヤ	-	-	-	-	-	-						
	G-4. バグフィルタ下ロータリーバルブ	-	-	-	-	-	-						
	G-5. バグフィルタろ布サンプリング	-	-	-	-	-	-						

公表予定

作 業 内 容		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
		炉	作業日	炉	作業日	炉	作業日	炉	作業日	炉	作業日	炉	作業日
A. 焼却炉等点検業務	A-1. サイドプレート補修 A-2. 火格子交換 A-3. 耐火物補修												
B. 焼却灰・飛灰移送装置点検業務	B-1. 焼却灰系コンベヤ類点検 B-2. 飛灰系コンベヤ類点検 B-3. ダブルダンパ点検/補修(交換含む)												
C. 飛灰固形化装置点検業務	C-1. 混練機清掃												
D. 焼却炉クリンカ等除去清掃業務	D-1. 焼却炉内クリンカ除去 D-2. 火格子上清掃 D-3. 融着金属除去 D-4. 落塵ホツパーシュート清掃 D-5. 灰押出装置内部灰除去 D-6. ビット他清掃												
E. ボイラ設備点検	E-1. 炉内灰清掃 第一、第二、第三、テールエンド E-2. ドラム、内部装置、管寄せ清掃 E-3. 灰処理												
F. 減温反応塔設備点検業務	F-1. 減温反応塔清掃 F-2. 減温反応塔清掃灰処理 F-3. 減温反応塔ダスト排出ロータリーバルブ F-4. 減温反応塔下ダスト排出コンベヤ												
G. バグフィルタ設備点検業務	G-1. バグフィルタ煙道清掃 G-2. バグフィルタ本体及びダクト清掃 G-3. バグフィルタ下ダストコンベヤ G-4. バグフィルタ下ロータリーバルブ G-5. バグフィルタろ布サンプリング												

公表予定