

● 明石市総合交通計画（R5.3月改定）事業プログラム進捗管理表

| 事業<br>No. | 事業主体             | 複数主体 | 事業                                          | 基本戦略 | 施策方針 | 地域       |     |     |    |    |          | 実施期間<br>(R5～R14) |              |      | R7.4時点          |      |     |     | 備考<br><br>(未着手の理由、事業の大幅な見直し予定など、必要に応じ記入してください) |
|-----------|------------------|------|---------------------------------------------|------|------|----------|-----|-----|----|----|----------|------------------|--------------|------|-----------------|------|-----|-----|------------------------------------------------|
|           |                  |      |                                             |      |      | 明石<br>東部 | 西明石 | 大久保 | 魚住 | 二見 | 明石<br>全域 | 短期<br>R5～R7      | 中・長期<br>～R14 | 継続実施 | 実施中             | 継続実施 | 実施済 | 未着手 |                                                |
|           |                  |      |                                             |      |      |          |     |     |    |    |          |                  |              |      | いずれかに○を入力してください |      |     |     |                                                |
| 1         | 神姫バス、都市総務課       | ○    | 新庁舎、明石港東外港再開発に合わせた交通アクセスの検討                 | 1    | ①    | ○        |     |     |    |    |          |                  |              |      |                 | ○    |     |     |                                                |
| 2         | 神姫バス、都市総務課       | ○    | 明石駅周辺バス路線の利用促進（明石～朝霧）                       | 1    | ①    | ○        |     |     |    |    |          |                  |              |      |                 | ○    |     |     |                                                |
| 3         | 山陽バス             |      | 朝霧駅周辺バス路線の利用促進                              | 1    | ①    | ○        |     |     |    |    |          |                  |              |      |                 | ○    |     |     |                                                |
| 4         | 市）都市総務課          |      | コミュニティバスの利用実態に応じた運行計画の見直し                   | 1    | ①    |          | ○   | ○   | ○  | ○  |          |                  |              |      |                 | ○    |     |     |                                                |
| 5         | 市）都市総務課          |      | コミュニティバスの運行                                 | 1    | ①    |          | ○   | ○   | ○  | ○  |          |                  |              |      |                 | ○    |     |     |                                                |
| 6         | 市）都市総務課          |      | ルート別の利用促進の実施（コミュニティバス）                      | 1    | ①    |          | ○   | ○   | ○  | ○  |          |                  |              |      |                 | ○    |     |     |                                                |
| 7         | 神姫バス             |      | バス路線網の再編検討                                  | 1    | ①    |          |     |     |    |    | ○        |                  |              |      |                 | ○    |     |     |                                                |
| 8         | 兵庫県交通政策課、市）都市総務課 | ○    | 複数市町に跨がる路線バスに対する支援                          | 1    | ①    |          |     |     |    |    | ○        |                  |              |      |                 | ○    |     |     |                                                |
| 9         | 兵庫県交通政策課         |      | 市町等が運行するコミュニティバスに対する支援                      | 1    | ①    |          |     |     |    |    | ○        |                  |              |      |                 | ○    |     |     |                                                |
| 10        | 市）都市総務課          |      | あかし i びじょん。の情報提供の強化                         | 1    | ②    | ○        | ○   | ○   |    |    |          |                  |              |      |                 | ○    |     |     |                                                |
| 11        | J R西日本           |      | 西明石駅南口改札（仮称）の設置                             | 1    | ②    |          | ○   |     |    |    |          |                  |              |      | ○               |      |     |     |                                                |
| 12        | 市）プロジェクト推進室      |      | 西明石駅南口改札（仮称）の設置に伴う駅前広場とアクセス道路の整備            | 1    | ②    |          | ○   |     |    |    |          |                  |              |      |                 | ○    |     |     |                                                |
| 13        | 市）都市総務課          |      | コミュニティバス定期券の導入検討                            | 1    | ②    |          | ○   | ○   | ○  | ○  |          |                  |              |      | ○               |      |     |     |                                                |
| 14        | 市）都市総務課          |      | コミュニティバスへのICカード導入検討                         | 1    | ②    |          | ○   | ○   | ○  | ○  |          |                  |              |      | ○               |      |     |     |                                                |
| 15        | J R西日本           |      | 新駅の検討                                       | 1    | ②    |          |     |     |    |    | ○        |                  |              |      |                 |      |     | ○   |                                                |
| 16        | J R西日本           |      | モバイルICOCAの導入                                | 1    | ②    |          |     |     |    |    | ○        |                  |              |      |                 |      | ○   |     |                                                |
| 17        | 神姫バス、山陽バス        | ○    | バス停施設の改善（ベンチ、バスシェルターの設置等）                   | 1    | ②    |          |     |     |    |    | ○        |                  |              |      |                 | ○    |     |     |                                                |
| 18        | 兵庫県交通政策課、都市総務課   | ○    | 兵庫県地域公共交通MaaS推進協議会への参画・運営                   | 1    | ②    |          |     |     |    |    | ○        |                  |              |      |                 | ○    |     |     |                                                |
| 19        | 市）都市総務課          |      | 公共交通マップの更新                                  | 1    | ②    |          |     |     |    |    | ○        |                  |              |      |                 | ○    |     |     |                                                |
| 20        | 市）都市総務課          |      | 公共交通運行情報検索サイトとの連携（情報提供）                     | 1    | ②    |          |     |     |    |    | ○        |                  |              |      |                 | ○    |     |     |                                                |
| 21        | 市）都市総務課          |      | バス優先レーン・PTPSの導入検討（国道175号～国道2号）              | 1    | ③    | ○        | ○   |     |    |    |          |                  |              |      | ○               |      |     |     |                                                |
| 22        | 市）都市総務課          |      | バス優先レーン・PTPSの導入検討（二見港土山線）                   | 1    | ③    |          |     |     |    | ○  |          |                  |              |      |                 |      |     | ○   | R7.4～土山駅から南二見へのバス路線（山陽バス）が休止となったため。            |
| 23        | 神姫バス、山陽バス        | ○    | MaaS等の活用検討                                  | 1    | ③    |          |     |     |    |    | ○        |                  |              |      |                 | ○    |     |     |                                                |
| 24        | 明石地区タクシー協会       |      | タクシーの利活用検討                                  | 1    | ③    |          |     |     |    |    | ○        |                  |              |      |                 | ○    |     |     |                                                |
| 25        | 市）都市総務課          |      | 交通特性データの収集・分析                               | 1    | ③    |          |     |     |    |    | ○        |                  |              |      |                 | ○    |     |     |                                                |
| 26        | 市）都市総務課          |      | 交通不便地域における交通手段確保の方策検討                       | 1    | ③    |          |     |     |    |    | ○        |                  |              |      |                 | ○    |     |     |                                                |
| 27        | 市）都市総務課          |      | P D C A サイクル実践に向けた事業評価の実施                   | 1    | ③    |          |     |     |    |    | ○        |                  |              |      |                 | ○    |     |     |                                                |
| 28        | J R西日本           |      | 昇降式ホーム柵（明石駅1・2番ホーム）の設置                      | 2    | ④    | ○        |     |     |    |    |          |                  |              |      | ○               |      |     |     |                                                |
| 29        | 市）インクルーシブ推進課     |      | 新バリアフリー法上の基本構想の見直し検討（J R明石駅・山陽電鉄山陽明石駅 周辺地区） | 2    | ④    | ○        |     |     |    |    |          |                  |              |      |                 | ○    |     |     |                                                |
| 30        | J R西日本           |      | 昇降式ホーム柵（西明石駅5・6番ホーム）の設置                     | 2    | ④    |          | ○   |     |    |    |          |                  |              |      |                 |      | ○   |     |                                                |
| 31        | J R西日本           |      | 昇降式ホーム柵（西明石駅3・4番ホーム）の設置                     | 2    | ④    |          | ○   |     |    |    |          |                  |              |      |                 |      |     | ○   |                                                |
| 32        | 山陽電鉄             |      | 山陽藤江駅駅舎のバリアフリー化                             | 2    | ④    |          | ○   |     |    |    |          |                  |              |      | ○               |      |     |     |                                                |
| 33        | 市）インクルーシブ推進課     |      | 新バリアフリー法上の基本構想の見直し検討（J R西明石駅周辺地区）           | 2    | ④    |          | ○   |     |    |    |          |                  |              |      |                 |      | ○   |     |                                                |
| 34        | 市）インクルーシブ推進課     |      | 新バリアフリー法上の基本構想の策定検討（山陽電鉄林崎松江海岸駅 周辺地区）       | 2    | ④    |          | ○   |     |    |    |          |                  |              |      |                 |      |     | ○   | まちづくりの状況を踏まえながら、順次各地域の基本構想を策定予定                |
| 35        | 市）インクルーシブ推進課     |      | 新バリアフリー法上の基本構想の策定検討（J R大久保駅周辺地区）            | 2    | ④    |          |     | ○   |    |    |          |                  |              |      |                 |      |     | ○   | まちづくりの状況を踏まえながら、順次各地域の基本構想を策定予定                |
| 36        | 市）インクルーシブ推進課     |      | 新バリアフリー法上の基本構想の策定検討（山陽電鉄中八木駅 周辺地区）          | 2    | ④    |          |     | ○   |    |    |          |                  |              |      |                 |      |     | ○   | まちづくりの状況を踏まえながら、順次各地域の基本構想を策定予定                |
| 37        | 市）インクルーシブ推進課     |      | 新バリアフリー法上の基本構想の見直し検討（J R魚住駅周辺地区）            | 2    | ④    |          |     |     | ○  |    |          |                  |              |      |                 |      | ○   |     |                                                |
| 38        | 山陽電鉄             |      | バリアフリー未対応駅舎のバリアフリー化検討                       | 2    | ④    |          |     |     |    |    | ○        |                  |              |      |                 | ○    |     |     |                                                |
| 39        | 神姫・山陽バス          |      | バス車両のバリアフリー化                                | 2    | ④    |          |     |     |    |    | ○        |                  |              |      |                 | ○    |     |     |                                                |

● 明石市総合交通計画（R5.3月改定）事業プログラム進捗管理表

| ● 明石市総合交通計画（R5.3月改定）事業プログラム進捗管理表 |                    |      |                                      |      |      |          |     |     |    |    |                  | ↓↓↓ 回答欄は赤枠内 ↓↓↓↓ |              |        |                 | 資料 7 |     |                                                |                                                                   |
|----------------------------------|--------------------|------|--------------------------------------|------|------|----------|-----|-----|----|----|------------------|------------------|--------------|--------|-----------------|------|-----|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 事業<br>No.                        | 事業主体               | 複数主体 | 事業                                   | 基本戦略 | 施策方針 | 地域       |     |     |    |    | 実施期間<br>(R5～R14) |                  |              | R7.4時点 |                 |      |     | 備考<br><br>(未着手の理由、事業の大幅な見直し予定など、必要に応じ記入してください) |                                                                   |
|                                  |                    |      |                                      |      |      | 明石<br>東部 | 西明石 | 大久保 | 魚住 | 二見 | 明石<br>全域         | 短期<br>R5～R7      | 中・長期<br>～R14 | 継続実施   | 実施中             | 継続実施 | 実施済 |                                                | 未着手                                                               |
|                                  |                    |      |                                      |      |      |          |     |     |    |    |                  |                  |              |        | いずれかに○を入力してください |      |     |                                                |                                                                   |
| 40                               | 神姫バス               |      | ユニバーサルデザインな時刻表の検討                    | 2    | ④    |          |     |     |    |    | ○                |                  |              |        |                 | ○    |     |                                                |                                                                   |
| 41                               | 明石地区タクシー協会         |      | ユニバーサルデザインタクシー導入の促進                  | 2    | ④    |          |     |     |    |    | ○                |                  |              |        |                 | ○    |     |                                                |                                                                   |
| 42                               | 市）インクルーシブ推進課       |      | 新バリアフリー法上のマスタープランの見直し検討              | 2    | ④    |          |     |     |    |    | ○                |                  |              |        |                 |      |     | ○                                              | 令和9年度に見直し予定。                                                      |
| 43                               | 市）インクルーシブ推進課       |      | ユニバーサルデザインのまちづくり実行計画及び取組の推進・継続改善・見直し | 2    | ④    |          |     |     |    |    | ○                |                  |              |        |                 | ○    |     |                                                |                                                                   |
| 44                               | 市）道路整備課            |      | 道路のバリアフリー化の推進                        | 2    | ④    |          |     |     |    |    | ○                |                  |              |        |                 | ○    |     |                                                |                                                                   |
| 45                               | 市）高齢者総合支援室         |      | 高齢者の外出支援                             | 2    | ⑤    |          |     |     |    |    | ○                |                  |              |        |                 | ○    |     |                                                | 令和7年度より寿タクシー利用券を2,000円に変更した。（前年度は4,000円）                          |
| 46                               | 市）高齢者総合支援室         |      | 高齢者の在宅生活支援                           | 2    | ⑤    |          |     |     |    |    | ○                |                  |              |        |                 | ○    |     |                                                |                                                                   |
| 47                               | 市）障害福祉課            |      | 障害者の外出支援                             | 2    | ⑤    |          |     |     |    |    | ○                |                  |              |        |                 | ○    |     |                                                |                                                                   |
| 48                               | 市）障害福祉課            |      | 障害児（者）通園費支給事業                        | 2    | ⑤    |          |     |     |    |    | ○                |                  |              |        |                 | ○    |     |                                                |                                                                   |
| 49                               | 市）障害福祉課            |      | 福祉有償運送事業                             | 2    | ⑤    |          |     |     |    |    | ○                |                  |              |        |                 | ○    |     |                                                |                                                                   |
| 50                               | 市）障害福祉課            |      | ふれあいの旅事業                             | 2    | ⑤    |          |     |     |    |    | ○                |                  |              |        |                 | ○    |     |                                                |                                                                   |
| 51                               | 市）障害福祉課            |      | 同行援護事業                               | 2    | ⑤    |          |     |     |    |    | ○                |                  |              |        |                 | ○    |     |                                                |                                                                   |
| 52                               | 市）障害福祉課            |      | 行動援護事業                               | 2    | ⑤    |          |     |     |    |    | ○                |                  |              |        |                 | ○    |     |                                                |                                                                   |
| 53                               | 市）障害福祉課            |      | 地域生活支援（移動支援）事業                       | 2    | ⑤    |          |     |     |    |    | ○                |                  |              |        |                 | ○    |     |                                                |                                                                   |
| 54                               | 兵庫国道事務所            |      | 国道28号中崎地区歩道整備                        | 3    | ⑥    | ○        |     |     |    |    |                  |                  |              |        |                 | ○    |     |                                                |                                                                   |
| 55                               | 加古川土木事務所           |      | （一）有瀬大蔵線（東野町）歩道リニューアル                | 3    | ⑥    | ○        |     |     |    |    |                  |                  |              |        |                 | ○    |     |                                                |                                                                   |
| 56                               | J R西日本、道路整備課       | ○    | 南畑踏切の廃止・南畑踏切の安全対策                    | 3    | ⑥    |          | ○   |     |    |    |                  |                  |              |        | ○               |      |     |                                                | 協定に基づくJR工事は完了。2025～2026年度で踏切保安装置の撤去。                              |
| 57                               | 加古川土木事務所           |      | 国道2号〔和坂拡幅〕                           | 3    | ⑥    |          | ○   |     |    |    |                  |                  |              |        |                 | ○    |     |                                                |                                                                   |
| 58                               | 加古川土木事務所           |      | （都）朝霧二見線〔藤江工区〕                       | 3    | ⑥    |          | ○   |     |    |    |                  |                  |              |        |                 |      |     | ○                                              |                                                                   |
| 59                               | 加古川土木事務所           |      | （一）江井ヶ島大久保停車場線（大久保町江井島）歩道設置          | 3    | ⑥    |          |     | ○   |    |    |                  |                  |              |        |                 | ○    |     |                                                |                                                                   |
| 60                               | 加古川土木事務所           |      | （都）朝霧二見線〔谷八木小前工区〕                    | 3    | ⑥    |          |     | ○   |    |    |                  |                  |              |        |                 | ○    |     |                                                |                                                                   |
| 61                               | 加古川土木事務所           |      | （都）朝霧二見線〔江井島工区〕                      | 3    | ⑥    |          |     | ○   |    |    |                  |                  |              |        |                 | ○    |     |                                                |                                                                   |
| 62                               | 市）道路整備課            |      | （都）江井ヶ島松陰新田線の整備                      | 3    | ⑥    |          |     | ○   |    |    |                  |                  |              |        |                 | ○    |     |                                                |                                                                   |
| 63                               | 市）道路整備課            |      | （都）山手環状線（大窪工区）の整備                    | 3    | ⑥    |          |     | ○   |    |    |                  |                  |              |        |                 | ○    |     |                                                |                                                                   |
| 64                               | 市）区画整理課            |      | （都）大窪松陰線（大窪地区）整備                     | 3    | ⑥    |          |     | ○   |    |    |                  |                  |              |        |                 | ○    |     |                                                |                                                                   |
| 65                               | 加古川土木事務所           |      | 国道2号（魚住町清水）歩道設置                      | 3    | ⑥    |          |     |     | ○  |    |                  |                  |              |        |                 | ○    |     |                                                |                                                                   |
| 66                               | 加古川土木事務所           |      | （都）朝霧二見線〔中尾工区〕                       | 3    | ⑥    |          |     |     | ○  |    |                  |                  |              |        |                 |      |     | ○                                              |                                                                   |
| 67                               | 市）道路整備課            |      | 魚住10・14号線の整備                         | 3    | ⑥    |          |     |     | ○  |    |                  |                  |              |        |                 | ○    |     |                                                |                                                                   |
| 68                               | 山陽電鉄、道路整備課         | ○    | 踏切対策の推進                              | 3    | ⑥    |          |     |     |    |    | ○                |                  |              |        |                 | ○    |     |                                                |                                                                   |
| 69                               | 市）道路整備課            |      | 渋滞交差点の解消                             | 3    | ⑥    |          |     |     |    |    | ○                |                  |              |        |                 | ○    |     |                                                |                                                                   |
| 70                               | 市）道路整備課            |      | 市内通学路及び未就学児の移動経路における交通安全対策           | 3    | ⑥    |          |     |     |    |    | ○                |                  |              |        |                 | ○    |     |                                                |                                                                   |
| 71                               | 市）道路整備課            |      | 自転車通行空間の整備                           | 3    | ⑥    |          |     |     |    |    | ○                |                  |              |        |                 | ○    |     |                                                |                                                                   |
| 72                               | 市）交通安全課            |      | 交通安全啓発・教育事業（交通安全教室、自転車マナーアップ等）の推進    | 3    | ⑥    |          |     |     |    |    | ○                |                  |              |        |                 | ○    |     |                                                |                                                                   |
| 73                               | 市）交通安全課            |      | 高齢者運転免許自主返納の促進                       | 3    | ⑥    |          |     |     |    |    | ○                |                  |              |        |                 | ○    |     |                                                |                                                                   |
| 74                               | 市）交通安全課            |      | 交通安全計画の見直し（第4次明石市交通安全計画の策定）          | 3    | ⑥    |          |     |     |    |    | ○                |                  |              |        |                 |      |     | ○                                              | 令和4年2月に第3次明石市交通安全計画(R3-7)を策定済。<br>令和8年度に第4次明石市交通安全計画(R8-12)を策定予定。 |
| 75                               | 市）交通安全課            |      | 交通安全用品の普及促進（反射材、啓発看板等の設置）            | 3    | ⑥    |          |     |     |    |    | ○                |                  |              |        |                 | ○    |     |                                                |                                                                   |
| 76                               | 明石地区タクシー協会、総合安全対策室 | ○    | 明石地区タクシー協会との災害時応援協定の継続               | 3    | ⑦    |          |     |     |    |    | ○                |                  |              |        |                 | ○    |     |                                                |                                                                   |
| 77                               | 神姫バス、山陽バス、総合安全対策室  | ○    | 神姫バス及び山陽バスとの災害時応援協定の継続               | 3    | ⑦    |          |     |     |    |    | ○                |                  |              |        |                 | ○    |     |                                                |                                                                   |
| 78                               | 市）道路整備課            |      | 計画的な道路施設の予防保全                        | 3    | ⑦    |          |     |     |    |    | ○                |                  |              |        |                 | ○    |     |                                                |                                                                   |

● 明石市総合交通計画（R5.3月改定）事業プログラム進捗管理表

| 事業<br>No. | 事業主体              | 複数主体 | 事業                                    | 基本戦略 | 施策方針 | 地域       |     |     |    |    |          | 実施期間<br>(R5～R14) |              |      | R7.4時点 |      |     |     | 備考<br><br>(未着手の理由、事業の大幅な見直し予定など、必要に応じ記入してください) |  |
|-----------|-------------------|------|---------------------------------------|------|------|----------|-----|-----|----|----|----------|------------------|--------------|------|--------|------|-----|-----|------------------------------------------------|--|
|           |                   |      |                                       |      |      | 明石<br>東部 | 西明石 | 大久保 | 魚住 | 二見 | 明石<br>全域 | 短期<br>R5～R7      | 中・長期<br>～R14 | 継続実施 | 実施中    | 継続実施 | 実施済 | 未着手 |                                                |  |
|           | いずれかに○を入力してください   |      |                                       |      |      |          |     |     |    |    |          |                  |              |      |        |      |     |     |                                                |  |
| 79        | 市)環境創造課           |      | 環境に優しい車両（ＥＶ車等）の普及啓発                   | 3    | ⑧    |          |     |     |    |    | ○        |                  |              |      |        | ○    |     |     |                                                |  |
| 80        | 市)都市総務課           |      | エコ通勤優良事業者認定制度の登録支援                    | 3    | ⑧    |          |     |     |    |    | ○        |                  |              |      |        | ○    |     |     |                                                |  |
| 81        | 明石観光協会            |      | 観光施策と連携した特典の付与の検討                     | 4    | ⑨    | ○        |     |     |    |    |          |                  |              |      |        | ○    |     |     |                                                |  |
| 82        | 明石観光協会、神姫バス       | ○    | あかし案内所での一元的な情報発信（明石観光協会とバス事業者による共同運営） | 4    | ⑨    | ○        |     |     |    |    |          |                  |              |      |        | ○    |     |     |                                                |  |
| 83        | 明石観光協会            |      | 周遊観光に資する情報提供の検討                       | 4    | ⑨    |          |     |     |    |    | ○        |                  |              |      |        | ○    |     |     |                                                |  |
| 84        | 明石観光協会、ＪＲ西日本      | ○    | 兵庫デスティネーションキャンペーン                     | 4    | ⑨    |          |     |     |    |    | ○        |                  |              |      |        |      | ○   |     |                                                |  |
| 85        | 市)プロジェクト推進室       |      | 明石SAへのスマートICの設置検討                     | 4    | ⑩    |          |     | ○   |    |    |          |                  |              |      |        | ○    |     |     |                                                |  |
| 86        | ジェノバライン           |      | 航路維持・強化の検討                            | 4    | ⑩    |          |     |     |    |    | ○        |                  |              |      |        | ○    |     |     |                                                |  |
| 87        | 兵庫国道事務所           |      | 一般国道２号　神戸西バイパスの整備                     | 4    | ⑩    |          |     |     |    |    | ○        |                  |              |      |        | ○    |     |     |                                                |  |
| 88        | 市)道路整備課           |      | 播磨臨海地域道路の整備促進                         | 4    | ⑩    |          |     |     |    |    | ○        |                  |              |      |        | ○    |     |     |                                                |  |
| 89        | 市)都市総務課           |      | 沿線事業者との協働によるコミュニティバスの利用促進             | 5    | ⑪    |          | ○   | ○   | ○  | ○  |          |                  |              |      |        | ○    |     |     |                                                |  |
| 90        | 山陽バス              |      | 山陽バス二見線の利用促進（エコ通勤の促進）                 | 5    | ⑪    |          |     |     |    | ○  |          |                  |              |      |        |      |     | ○   | R7.4～土山駅から南二見へのバス路線（山陽バス）が休止となったため。            |  |
| 91        | 市)都市総務課、神姫バス、山陽バス | ○    | あかし「バスに乗ろう！」プロジェクトの推進                 | 5    | ⑪    |          |     |     |    |    | ○        |                  |              |      |        | ○    |     |     |                                                |  |
| 92        | 市)都市総務課           |      | 行政と交通事業者の協働による利用促進策の検討                | 5    | ⑪    |          |     |     |    |    | ○        |                  |              |      |        | ○    |     |     |                                                |  |
| 93        | 市)都市総務課           |      | あかしエコファミリー制度の実施（コミュニティバス）             | 5    | ⑫    |          | ○   | ○   | ○  | ○  |          |                  |              |      |        | ○    |     |     |                                                |  |
| 94        | 神姫バス              |      | 路線バス利用特典の付与等の利用促進策の実施検討               | 5    | ⑫    |          |     |     |    |    | ○        |                  |              |      |        | ○    |     |     |                                                |  |
| 95        | 市)都市総務課           |      | 企業、住民等に対するモビリティ・マネジメントの実施             | 5    | ⑫    |          |     |     |    |    | ○        |                  |              |      |        | ○    |     |     |                                                |  |
| 96        | 市)都市総務課           |      | 出前講座の開講（学校・地域等）                       | 5    | ⑫    |          |     |     |    |    | ○        |                  |              |      |        | ○    |     |     |                                                |  |
| 13        |                   |      |                                       |      |      | 11       | 19  | 17  | 11 | 9  | 53       |                  |              |      | 7      | 73   | 5   | 11  |                                                |  |

## 事業プログラム進捗状況まとめ（令和7年4月時点）

### ◆基本戦略ごとの進捗

| (基本戦略)           | 事業数    |         |        |     |      | 実施率<br>$\{(A)+(B)+(C)\} \div (D)$ |
|------------------|--------|---------|--------|-----|------|-----------------------------------|
|                  | 実施中(A) | 継続実施(B) | 実施済(C) | 未着手 | 計(D) |                                   |
| 1 マネジメント         | 4      | 20      | 1      | 2   | 27   | 92.6%                             |
| 2 交通環境の工パ-サルデザイン | 2      | 16      | 3      | 5   | 26   | 80.8%                             |
| 3 持続可能な社会の実現     | 1      | 23      | 0      | 3   | 27   | 88.9%                             |
| 4 交流促進           | 0      | 7       | 1      | 0   | 8    | 100.0%                            |
| 5 参画と協働          | 0      | 7       | 0      | 1   | 8    | 87.5%                             |
| 合計               | 7      | 73      | 5      | 11  | 96   | 88.5%                             |

### ◆地域ごとの進捗

| (地域) | 事業数    |         |        |     |      | 実施率<br>$\{(A)+(B)+(C)\} \div (D)$ |
|------|--------|---------|--------|-----|------|-----------------------------------|
|      | 実施中(A) | 継続実施(B) | 実施済(C) | 未着手 | 計(D) |                                   |
| 明石東部 | 2      | 9       | 0      | 0   | 11   | 100.0%                            |
| 西明石  | 6      | 8       | 2      | 3   | 19   | 84.2%                             |
| 大久保  | 2      | 13      | 0      | 2   | 17   | 88.2%                             |
| 魚住   | 2      | 7       | 1      | 1   | 11   | 90.9%                             |
| 二見   | 2      | 5       | 0      | 2   | 9    | 77.8%                             |
| 明石全域 | 0      | 48      | 2      | 3   | 53   | 94.3%                             |
| 合計   | 14     | 90      | 5      | 11  | 120  | 90.8%                             |

※ 事業が複数の地域に跨る場合は重複してカウントする。