

市役所新庁舎整備に向けた取組について

市役所新庁舎につきましては、令和7年3月に工事請負契約を締結し、現在、準備工事を進めているところです。

つきましては、市役所新庁舎建設工事に係る今後のスケジュール等について報告します。

1 これまでの経緯

時 期	内 容
2020年(令和2年)3月	「市役所新庁舎建設基本計画」を策定
2020年(令和2年)8月	新庁舎建設設計業務委託契約(基本設計・実施設計)を締結
2021年(令和3年)1月 ～2022年(令和4年)3月	新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、設計業務を延期
2023年(令和5年)3月	「市役所新庁舎建設基本設計」を完了
2024年(令和6年)3月	「市役所新庁舎建設実施設計」を完了
2025年(令和7年)3月	(株)鴻池組神戸支店と工事請負契約を締結
2025年(令和7年)4月	近隣住民への工事説明会を実施
2025年(令和7年)5月	仮設駐車場の整備に着手

2 今後のスケジュール(予定)

時 期	内 容
2025年(令和7年)7月22日～	仮設駐車場・仮設バス停の供用開始
2025年(令和7年)7月下旬 ～2026年(令和8年)1月中旬	立体駐車場の解体(※1)
2026年(令和8年)1月下旬 ～2028年(令和10年)3月	新庁舎建設工事
2028年(令和10年)4月～6月	移転
2028年(令和10年)7月 ～2029年(令和11年)9月	現庁舎解体工事、外構工事

(※1) 立体駐車場2階から本庁舎へ渡る接続デッキの解体工事(写真参照)を行うため、7月下旬～8月下旬にかけて市役所正面玄関前が車両通行止めとなります。



接続デッキ
解体範囲

3 仮設駐車場について

立体駐車場の解体に伴い、市役所西側にある県有地の一部を仮設駐車場として整備を行います。

仮設駐車場の概要については、以下のとおりです。

- (1) 駐車台数 177 台（北 83 台、南 94 台）
 ※ 現立体駐車場の駐車台数は、247 台
- (2) 供用開始 7 月 22 日（火）から
 ※ 広報あかし（7 月 1 日号）等でお知らせする予定
- (3) 利用時間・料金 利用時間や駐車料金は、現立体駐車場と同じ
 【利用時間】 午前 8 時～午後 10 時 30 分
 【駐車料金】 1 時間ごとに 100 円、上限 1,000 円
 ※市役所来庁者については、90 分まで無料
 なお、市民会館イベント時等の駐車台数を確保するため、中崎展望広場駐車場（96 台）に駐車した市役所来庁者についても、90 分間の料金を減免します。
- (4) 来庁者の通路等 別紙のとおり

