



① 上屋 解体状況
(9月上旬撮影)



② 上屋 解体状況
(9月下旬撮影)




④ 重機等搬入前室 解体完了状況



⑤ テント屋根 解体状況



③ 内筒管 撤去状況




⑥ 内筒管 撤去完了状況

【環境調査結果状況】

令和8年9月の環境調査結果の状況は下表のとおりです。

項目	環境調査結果
ダイオキシン類（大気） （基準値：0.6pg-TEQ/m ³ ）	測定地点：工事範囲境界4地点（図中●）、集じん機排気口 「対象の作業が完了したため、測定なし」
ダイオキシン類（土壌） （基準値：1000pg-TEQ/g）	測定地点：工事範囲境界4地点（図中●） 工事前後の状況確認のため基準値以下の土壌を設置し、現在経過観察中です。
粉じん（大気） （基準値：1.5mg/m ³ ）	測定地点：工事範囲境界4地点（図中●） 工事中において、すべての地点で基準値を下回っていました。
石綿（大気） （基準値：10本/L）	測定地点：工事範囲境界4地点（図中●）、集じん機排気口、前室出入口 「対象の作業が完了したため、測定なし」
騒音 （基準値：85dB）	測定地点：工事範囲境界1地点（図中●） 工事中において、基準値を下回っていました。
振動 （基準値：75dB）	測定地点：工事範囲境界1地点（図中●） 工事中において、基準値を下回っていました。



令和8年9月は、旧工場棟は重機等搬入前室およびテント屋根の解体が完了し、現在は上屋解体工事を行っています。煙突では内筒管の撤去が完了しました。

今月は、旧工場棟は引き続き上屋解体工事を、煙突では手作業による外筒解体工事を騒音・粉じんの飛散防止に十分配慮しながら進めてまいります。

- 【今月の予定】
- 旧工場棟 上屋解体工事
 - 旧排水処理施設 基礎解体工事

※ 弊社は、10月1日より三井住友建設からアルソシア建設に社名変更いたしました。

工事期間中は、安全を最優先に工事を進めてまいります。ご理解とご協力をお願い申し上げます。

工事に関する情報は、
明石市ホームページで随時更新しています。

明石市旧大久保清掃工場ほか解体工事

