

検討委員会の進め方について（今後のスケジュール）

年 月	項 目	内 容
5月8日	第1回委員会の開催	図書館のあり方基本検討報告書を基に、現状と課題分析、基本理念、基本方針、機能などの検討
5月22日	第2回委員会の開催	基本理念、基本方針のまとめ、機能・施設レイアウトの検討、市民アンケート（案）の検討
6月4日	第3回委員会の開催	中間報告（案）の検討、市民アンケート（案）のまとめ
6月27日	第4回委員会の開催	機能・サービスなどの検討
6月下旬 ～	市民アンケートの実施	利用状況、機能、サービスなど
8月10日	第5回委員会の開催	アンケート結果、機能・サービス、資料収集、管理運営の検討、中間報告（案）まとめ
10月	第6回委員会の開催	資料収集、管理運営、整備運営上の留意点、今後検討すべき事項の検討
11月	第7回委員会の開催	第6回までの検討結果をまとめ、図書館整備基本計画書（案）を作成
1月	パブリックコメント等市民意見反映	図書館整備基本計画書（案）のパブリックコメント等の実施
2月	第8回委員会の開催	パブリックコメント等結果に基づく図書館整備基本計画書（案）の修正・策定