

## 今後のスケジュール

(仮称)市民図書館の開設スケジュールは概ね以下のとおりとする。

項目		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
再開発事業		再開発組合設立(10月)	権利変換計画認可(8月)	工事	→	竣工 (3月)
(仮称) 館の開設 市民図書館	(仮称)市民図書館のあり方検討委員会	図書館整備基本計画書策定(2月)				開 館
	実施計画等 (施設整備、資料収集、管理運営)		実施計画等		→	
	工事(施設整備)			工事	→	