

来年度のスケジュール(案)

資料④

来年度(2020年度)は、まちあるき(バリアフリーチェック)を1回、協議会を3回開催します。

検討事項

- ① 基本構想編(第3編)の検討(明石駅・西明石駅・林崎松江海岸駅周辺地区)
- ② マスタープラン編(第1編、第2編)の見直し
(モデル地域、松が丘地区、(仮称)あかしインクルーシブ条例、バリアフリー法改正など)
- ③ 明石市ユニバーサルデザインの重点モデル地区実行計画(H30年3月策定)、
本計画に記載された取組の検討や進捗管理

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---------|--|---------|----|--------------------------------------|----|----|------------|-----|------|---------|--------|----|
| | | まちあるき | | 第1回協議会 | | | 第2回協議会 | | パブコメ | | 第3回協議会 | |
| 基本構想 | | 明石駅周辺地区 | | 骨子案の検討 | | | 素案の検討 | | | | 最終案の検討 | 策定 |
| マスタープラン | | | | 推進モデル地域 指定方針 | | | 地域への周知について | | | 候補地域の検討 | | 修正 |
| | | | | 松が丘地区 生活関連施設・経路・取組方針の検討 | | | | | | 修正案の検討 | | |
| | | | | (仮称)あかしインクルーシブ条例の制定・バリアフリー法改正を踏まえた検討 | | | | | | | | |
| 進捗管理 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ 重点モデル地区実行計画、本計画に記載された取組の報告・検討 ◆ 当事者参画の仕組みに関する検討 ◆ 個別課題に対する解決策の検討 ◆ 行政、事業者、各種団体等の取組状況の共有 等 | | | | | | | | | | | |