
③ばいじん除去

炉 作業日 炉 作業日 炉 作業日 炉 作業日 炉 作業日 炉 作業日
A-1. サイドプレート補修 - - - - - - - - - - - -
A-2. 火格子交換 - - 1号 14～16、19、20 - - - - - - - -
A-3. 耐火物補修 3号 3～４、7～11、14～15 - - - - - - - - - -

B-1. 焼却灰系コンベヤ類点検 - - - - - - - - - - - -

B-2. 飛灰系コンベヤ類点検 - - - - - - - - - - - -

B-3. ダブルダンパ点検/補修（交換含む） - - - - - - - - - - - -
C. 飛灰固形化装置点検業務 C-1. 混錬機清掃 - - - - - - - - - - - -

D-1. 焼却炉内クリンカ除去 1号 1 - - 2号 23～24 2号 2 - - - -
D-2. 火格子上清掃 1号 1 - - 2号 24 - - 3号 22 - -
D-3. 融着金属除去 1号 1～2 - - 2号 24 - - 3号 20～21 - -
D-4. 落塵ホッパーシュート清掃 1号 2～4、7～9 - - 2号 25～26 2号 2 - - 3号 25～26、29～30

D-5. 灰押出装置内部灰除去 1号 9 - - 2号 9～10、30 2号 1 - - - -
D-6. ピット他清掃 1号 10 - - - - 2号 3 - - - -
E-1. 炉内灰清掃　第一、第二、第三、テールエンド - - - - - - - - - - 3号 8～12、15～16

E-2. ドラム、内部装置、管寄せ清掃 - - - - - - - - 3号 22・26 - -
E-3. 灰処理 - - - - - - - - - - - -
F-1. 減温反応塔清掃 - - - - - - - - - - 3号 17～20、22、24

F-2. 減温反応塔清掃灰処理 - - - - - - - - - - - -
F-3. 減温反応塔ダスト排出ロータリーバルブ - - - - - - - - - - - -

F-4. 減温反応塔下ダスト排出コンベヤ - - - - - - - - - - - -

G-1. バグフィルタ煙道清掃 - - - - - - - - 3号 26・27 3号 17～18
G-2. バグフィルタ本体及びダクト清掃 - - - - - - - - 3号 26・27 3号 24
G-3. バグフィルタ下ダストコンベヤ - - - - - - - - 3号 26・27 3号 24
G-4. バグフィルタ下ロータリーバルブ - - - - - - - - 3号 26・27 3号 24
G-5. バグフィルタろ布サンプリング - - - - - - - - 2号・3号 7・29 3号 29

炉 作業日 炉 作業日 炉 作業日 炉 作業日 炉 作業日 炉 作業日
A-1. サイドプレート補修 - - - -
A-2. 火格子交換 - - - -
A-3. 耐火物補修 3号 6 - -
B-1. 焼却灰系コンベヤ類点検 - - - -
B-2. 飛灰系コンベヤ類点検 - - - -
B-3. ダブルダンパ点検/補修（交換含む） - - - -

C. 飛灰固形化装置点検業務 C-1. 混錬機清掃 - - - -
D-1. 焼却炉内クリンカ除去 3号 1・3 1号 6
D-2. 火格子上清掃 3号 2 1号 6
D-3. 融着金属除去 3号 2～3 - -

D-4. 落塵ホッパーシュート清掃 - - 1号
8、

10～14

D-5. 灰押出装置内部灰除去 3号 6 1号 4～5

D-6. ピット他清掃 3号 17 - -
E-1. 炉内灰清掃　第一、第二、第三、テールエンド - - 1号 15、17～21

E-2. ドラム、内部装置、管寄せ清掃 - - 1号 10
E-3. 灰処理 3号 6～10 - -

F-1. 減温反応塔清掃 - - 1号 25～28

F-2. 減温反応塔清掃灰処理 - - - -
F-3. 減温反応塔ダスト排出ロータリーバルブ - - - -
F-4. 減温反応塔下ダスト排出コンベヤ - - - -
G-1. バグフィルタ煙道清掃 - - 1号 13～14

G-2. バグフィルタ本体及びダクト清掃 - - 1号 6～7
G-3. バグフィルタ下ダストコンベヤ - - 1号 6～7
G-4. バグフィルタ下ロータリーバルブ - - 1号 4、6～7
G-5. バグフィルタろ布サンプリング - - 1号 12

.

G. バグフィルタ設備点検業務

E. ボイラ設備点検

G. バグフィルタ設備点検業務

A. 焼却炉等点検業務

B. 焼却灰・飛灰移送装置点検業務

D. 焼却炉クリンカ等除去清掃業務

E. ボイラ設備点検

F. 減温反応塔設備点検業務

F. 減温反応塔設備点検業務

作　業　内　容
2月 3月

5月 6月 7月 9月8月4月

10月 11月 12月 1月

作　業　内　容

A. 焼却炉等点検業務

B. 焼却灰・飛灰移送装置点検業務

D. 焼却炉クリンカ等除去清掃業務
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定


