
2024年度 2025年度 2026年度

従来方式
（設計施工分離発注）

ＤＢ方式
（設計施工一括発注）

民間資本活用

余剰地活用の検討

あり方検討

基本構想

＋

民間資本導入

可能性調査

基本計画

基本設計 実施設計
施工者
選定 施工(＊)

実施方針
策定・公表

事業者
選定

事業者
選定 設計・施工(＊)

設計・施工(＊)

（仮）卸売市場再整備に向けたロードマップ（公設の場合）

基礎資料
作成

パブコメ
❷

パブコメ
❸

検討・
基本方針
基本計画

パブコメ

パブコメ
❸

パブコメ
❸

(＊)竣工・開場の時期は再整備の内容や方法によって異なるため未定

基本方針

パブコメ
❶

およそ10年

資料３
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