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第１章 長寿命化計画の背景・目的 

 

１ 背景 

明石市の学校施設は、昭和 30年代（1960年前後）に建設された校舎等も残

るものの、昭和 40年代から 50年代（1965 年～1984年）にかけて児童・生徒

の急増期に建築された校舎が多く存在します。さらに、昭和 60年（1985年）

以降も分離新設校の建設等があり、学校施設面積は全公共施設面積の約 45％を

占めています。 

既存の校舎等は、相当年数が経過したものが多く、今後、大規模な改修や建

替えといった多額の費用が生じることが見込まれるため、長寿命化を図りなが

ら適正な維持管理によるトータルコストの縮減や予算の平準化を図るととも

に、学校施設に必要な機能確保が求められています。 

 

２ 目的 

学校施設は、子どもたちの学習・生活の場であるとともに、地域のコミュニ

ティの拠点となる施設です。また、災害時には避難所の役割も担っています。

そのため、安全で安心な施設であることが求められています。 

この学校施設長寿命化計画（以下「本計画」という。）は、中長期的な視点

から財政負担の軽減を考慮し、また、教育環境の質的向上の観点もあわせて効

果的、効率的な施設・設備の整備を図ることを目的とし、2020 年 4月に策定し

ました。 

このたび、計画策定後の学校施設を取り巻く環境や、社会情勢の変化等に対

応するため、2025 年度から 10年間の計画を見直しました。 
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３ 計画の位置づけ 

公共施設配置適正化についての基本的な取組方針を示した『明石市公共施設

配置適正化計画』（「公共施設等総合管理計画」）に基づき、本計画は、学校

施設に関して具体的な対応方針を定める計画として、個別施設計画に位置づけ

ます。 

 

 

 

４ 計画期間 

計画期間は、第 1期は 2020年度から 2024年度の 5年間、第 2期を 2025年

度から 2034年度の 10年間とします。 

また、計画については 5年毎の見直しを行います。 

 

インフラ長寿命化基本計画

（2013.11.29）国策定

公共施設等総合管理計画

市の全体方針（行動計画）

個別施設毎の長寿命化計画

（個別施設計画）施設別方針

明石市公共施設配置適正化計画

明石市学校施設長寿命化計画

基本計画に基づき策定

行動計画に基づき作成 整合性を図りながら策定・見直し
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第２章 学校施設の目指すべき姿 

 

教育委員会が策定する「第２期 あかし教育プラン」の基本方針の１つとし

て「子どもが安心して学ぶことができる質の高い教育環境の実現」が定められ

ています。すべての子どもたちが置かれている環境にかかわらず、安心して学

び、「確かな学力」「豊かな心」「健やかな体」をはぐくむことができるよ

う、本計画において目指すべき姿を設定し、学校施設の実態や課題を踏まえ、

学校施設整備の方針を定めます。 

 

(1) 多様な学習内容・学習形態による活動が可能になる施設 

従来からの一斉指導による学習以外に、ティームティーチングによる学

習、個別学習、グループ学習やアクティブラーニング等、多様な学習形態に

よる活動に取り組みやすい教室づくりが重要です。 

また、高度情報化の進展・普及に伴う情報教育をさらに推進するため、Ｉ

ＣＴ環境整備を効率的に進めていくことが求められます。 

 

(2) 安全・安心で快適に利用できる施設 

学校施設は地域の防災拠点としての役割も担うことから、安全・安心な施

設環境を確保することが重要です。 

本市においては、平成 28年度までに校舎等の構造体の耐震化及び避難所

となる体育館や武道場の非構造部材の耐震化を完了していますが、外壁や屋

上防水、また電気・水道・ガスといった設備等の老朽化対策が必要です。 

省エネルギー化・室内環境の整備として、令和 2年度までに特別教室の空

調整備、令和 5年度までに学校施設の照明 LED化、令和 6年度に小学校 1

校、中学校 1校に太陽光発電を導入、令和 7年度に中学校・高等学校の体育

館に空調設備を設置しました。今後も小学校の体育館や中学校の武道場等へ

の空調設備導入検討など、安全な温熱環境等を確保するとともに、トイレの

洋式化等による快適に利用できる施設整備が求められます。 

今後は、最低限の設備投資を行う一方で、外壁改修等の施設老朽化対策に

注力する必要があります。 
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(3) 地域に開かれた施設 

本市においては、学校は地域コミュニティの拠点に位置付けられており、

コミュニティ活動や文化・スポーツ活動が各学校単位で行われています。障

害のある人も共に利用しやすい、より地域に開かれた学校、また施設の共有

化を図るため、令和 7年度末までに全小中学校へのエレベーター設置が完了

する見込みですが、更なるバリアフリー化や多目的トイレの整備などの環境

整備が必要です。 

地域の実情やニーズなどを踏まえて、生涯学習や学校教育を支援する取り

組みを核としながら学校、家庭、地域が一体となった教育が進むよう、地域

と対話ができるコミュニティスペースを設置するなど施設環境を整えること

が必要です。 
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第３章 学校施設の実態  

 

１ 対象施設一覧 

令和 7年（2025 年）5月 1日現在、明石市は、小学校 28校、中学校 13校、

認定こども園 28 園、特別支援学校 1校、高等学校 1校の学校を設置していま

す。また、学校給食センター2か所があり、学校施設の合計は 336棟、379,762

㎡に及びます。 

なお、本計画の対象となる施設は 100 ㎡以上または 2階建て以上の建物で、

100㎡未満やプールなどの設備については、対象外としています。 

施設の詳細は、以下のとおりです。建築年度は、各学校園等の一番古い建築

物のものを記載しています。 

 

① 小学校（28 校） 

名称 所在地 
棟

数 

延床面積 

（㎡） 

建築 

年度 

児童数(人) 学級数(学級) 

通常学級 

在籍者数 

特別 

支援 

通常 

学級 

特別 

支援 

明石小学校 山下町 12-21 4 6,765 1978 520 19 18 4 

松が丘小学校 松が丘 3-1-1 4 7,459 1967 327 23 12 3 

朝霧小学校 朝霧東町 1-1-40 4 6,854 1969 809 31 25 5 

人丸小学校 東人丸町 26-29 4 7,970 1983 954 31 29 5 

中崎小学校 中崎 1-4-1 4 6,649 1980 377 14 13 2 

大観小学校 大明石町 2-8-30 3 5,689 1967 243 15 12 4 

王子小学校 王子 1-1-1 5 6,439 1969 427 16 16 3 

林小学校 林崎町 1-8-10 4 6,829 1969 484 25 17 6 

鳥羽小学校 西明石北町 2-2-1 5 7,002 1970 623 31 20 5 

和坂小学校 和坂 2-12-1 3 5,966 1983 342 31 12 5 

沢池小学校 明南町 3-3-1 8 8,344 1979 952 49 30 8 

藤江小学校 藤江 235 5 7,838 1968 856 53 28 8 

花園小学校 西明石南町 1-1-10 8 7,525 1969 422 19 16 3 

貴崎小学校 貴崎 5-5-52 5 6,223 1969 201 11 8 2 

大久保小学校 大久保町大久保町 430 9 9,531 1955 1,149 45 35 8 

大久保南小学校 大久保町ゆりのき通 3-1 5 8,808 1998 818 41 28 7 

高丘東小学校 大久保町高丘 3-2 4 7,452 1975 315 22 13 3 
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名称 所在地 
棟

数 

延床面積 

（㎡） 

建築 

年度 

児童数(人) 学級数(学級) 

通常学級 

在籍者数 

特別 

支援 

通常 

学級 

特別 

支援 

高丘西小学校 大久保町高丘 7-23 4 6,859 1975 433 16 18 4 

山手小学校 大久保町大窪 1600 9 8,728 1967 1,129 28 35 6 

谷八木小学校 大久保町谷八木 878 5 6,141 1978 634 25 21 4 

江井島小学校 大久保町西島 252 8 9,476 1959 718 49 24 7 

魚住小学校 魚住町清水 570 7 7,104 1970 668 45 23 8 

清水小学校 魚住町清水 1752-2 7 7,291 1980 609 44 22 8 

錦が丘小学校 魚住町錦が丘 1-17-5 3 5,933 1973 353 10 12 3 

錦浦小学校 魚住町西岡 1349 6 7,435 1971 733 34 24 6 

二見小学校 二見町東二見 454 5 6,806 1963 358 10 13 2 

二見北小学校 二見町福里 274 7 7,915 1962 563 41 18 6 

二見西小学校 二見町西二見 383-34 6 7,111 1997 603 36 19 6 

小学校 計 151 204,142  16,620 814 561 141 

 

② 中学校（13 校） 

名称 所在地 
棟

数 

延床面積 

（㎡） 

建築 

年度 

生徒数(人) 学級数(学級) 

通常学級 

在籍者数 

特別 

支援 

通常 

学級 

特別 

支援 

錦城中学校 上ノ丸 3-1-11 6 5,608 1954 207 11 7 4 

朝霧中学校 大蔵谷奥 4-1 6 9,464 1975 553 10 16 2 

大蔵中学校 西朝霧丘 4-7 8 8,745 1968 592 6 17 2 

衣川中学校 南王子町 7-1 7 10,343 1969 505 16 15 4 

野々池中学校 沢野 1 丁目 3-1 9 9,124 1977 767 22 21 5 

望海中学校 西明石南町 1-1-33 8 10,590 1971 739 27 21 5 

大久保中学校 大久保町大久保町 200 11 11,193 1960 909 19 24 3 

大久保北中学校 大久保町大窪 2030 8 9,133 1986 899 13 24 3 

高丘中学校 大久保町高丘 5-14 7 9,066 1975 338 8 12 2 

江井島中学校 大久保町西島 680-5 9 7,057 1978 363 13 11 3 

魚住中学校 魚住町清水 364 11 8,933 1957 676 20 19 4 

魚住東中学校 魚住町金ヶ崎 1687-14 8 8,892 1981 508 13 16 3 

二見中学校 二見町西二見 594 7 10,913 1972 706 19 20 4 

中学校 計 105 119,061   7,811 197 229 44 
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③ 認定こども園（2８園） 

名称 所在地 
棟

数 

延床面積 

（㎡） 

建築 

年度 

園児数 

(人) 
学級数   

播陽幼稚園 中崎 1-4-10 2 931 1981 34  3    

明石幼稚園 山下町 12-21 2 959 1978 50  3    

松が丘幼稚園 松が丘 3-1-1 1 1,252 1971 52  3    

朝霧幼稚園 朝霧東町 1-2-45 2 815 1972 91  5    

人丸幼稚園 東人丸町 26-29 1 1,258 1991 92  6    

大観幼稚園 大明石町 2-8-30 2 609 1960 50  3    

王子幼稚園 王子 1-1-1 2 646 1959 58  3    

林幼稚園 林崎町 1-8-10 2 579 1964 79  3    

鳥羽幼稚園 西明石北町 2-2-1 3 1,111 1963 107  5    

和坂幼稚園 和坂 2-12-1 1 670 1983 57  3    

沢池幼稚園 明南町 3-3-1 2 1,204 1979 122  6    

藤江幼稚園 藤江 235 3 1,299 1967 126  6    

花園幼稚園 西明石南町 1-1-10 3 1,280 1969 92  5    

貴崎幼稚園 貴崎 5-6-9 3 758 1967 36  3    

大久保幼稚園 大久保町大久保町 430 4 1,490 1964 151  7    

大久保南幼稚園 大久保町ゆりのき通 3-1 2 1,631 1998 200  9    

高丘東幼稚園 大久保町高丘 3-2 1 874 1975 55  3    

高丘西幼稚園 大久保町高丘 7-23 1 1,045 1975 51  3    

山手幼稚園 大久保町大窪 1600 2 1,324 1971 131  6    

谷八木幼稚園 大久保町谷八木 878 3 1058 1960 79  5    

江井島幼稚園 大久保町西島 252 2 1,279 1974 126  6    

魚住幼稚園 魚住町清水 570 2 852 1966 106  5    

清水幼稚園 魚住町清水 1752-2 2 1,051 1979 82  4    

錦が丘幼稚園 魚住町錦が丘 1-17-5 2 984 1975 72  3    

錦浦幼稚園 魚住町西岡 1349 3 1,059 1969 121  6    

二見北幼稚園 二見町福里 274 3 1,242 1973 112  6    

二見西幼稚園 二見町西二見 383-34 1 1,110 1997 112  6    

二見こども園 二見町東二見 451 3 1,627 1966 128  6    

こども園 計 60 29,997  2,572 132   
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④ 特別支援学校（1 校） 

名称 所在地 
棟

数 

延床面積 

（㎡） 

建築 

年度 

児童・生徒数

（人） 
学級数 

小中 

学部 

高等 

部 

小中 

学部 

高等 

部 

明石養護学校 大久保町大窪 2752-1 3 3,760 1981 35 8 15 4 

 

⑤ 高等学校（1 校） 

名称 住所 
棟

数 

延床面積 

（㎡） 

建築 

年度 

生徒数

（人） 
学級数   

明石商業高等学校 魚住町長坂寺 1250 15 17,459 1977 810 21   

 

⑥ 学校給食センター（2 か所） 

名称 所在地 
棟

数 

延床面積 

（㎡） 

建築 

年度 
調理可能食数   

東部学校給食センター 和坂 1-2-11 1 3,636 2017 7,000 食   

西部学校給食センター 魚住町西岡 2119-9 1 1,707 2016 3,000 食   

学校給食センター 計 2 5,343     

※ 対象施設一覧はすべて令和 7年(2025年)5月 1日現在 
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２ 小・中学校の児童・生徒数及び学級数の推移  

(1) 小学校  

小学校の児童数は、令和 7年（2025年）5月 1日現在で 17,434人であ

り、最も多い年度である昭和 56年度（1981年度）の 28,551 人と比較する

と、約 39％減少しています。 

クラス数は、学級編制の違いはあるものの、令和 7年度（2025年度）は

702学級であり、最も多い年度である昭和 56年度（1981年度）の 738学級

と比較すると、約 5％減少しています。 

今後、小学校の児童数は、令和 10 年（2028年）にピーク（17,779人）を

迎え、その後、緩やかに減少傾向となる見込みです。 

 

(2) 中学校 

中学校の児童数は、令和 7年（2025年）5月 1日現在で 8,008人であり、

最も多い年度である昭和 61年度（1986 年度）の 13,964人と比較すると、約

43％減少しています。 

クラス数は、学級編制の違いはあるものの、令和 7年度（2025年度）は

273学級であり、最も多い年度である昭和 61年度（1986年度）の 342学級

と比較すると、約 20％減少しています。 

今後、中学校の児童数は、しばらくは上昇傾向を続けるため、まだピーク

時の見込みがつかない状態です。 
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（参考）明石市における学級編制推移 

【小学校】     

 ～ 昭和 54 年度（1979 年度） 45 人学級 

昭和 55 年度（1980 年度） ～ 平成 19 年度（2007 年度） 40 人学級 

平成 20 年度（2008 年度） ～ 平成 27 年度（2015 年度） １～４年生 35 人学級 

５・６年生 40 人学級 

平成 28 年度（2016 年度） ～ 令和 2 年度（2020 年度） １年生   30 人学級 

２～４年生 35 人学級 

５・６年生 40 人学級 

令和 3 年度（2021 年度） ～  令和 5 年度（2023 年度） １年生   30 人学級 

２～４年生 35 人学級 

５・６年生 40 人学級

高丘東･西小 30 人学級 

令和 6 年度（2024 年度）   １年生   30 人学級 

２～５年生 35 人学級 

６年生     40 人学級

高丘東･西小 30 人学級 

令和 7 年度（2025 年度） ～  １年生   30 人学級 

２～６年生 35 人学級 
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高丘東･西小 30 人学級 

【中学校】    

 ～ 昭和 63 年度（1988 年度） 45 人学級 

平成 3 年度（1991 年度） ～ 令和 2 年度（2020 年度） 40 人学級 

令和 3 年度（2021 年度） ～  １年生   35 人学級 

２・３年生 40 人学級

高丘中   30 人学級 

 

 

３ 学校施設の配置状況 

「明石市立小・中学校の適正規模等に関する基準」に基づき適正な通学距離

の範囲（小学校おおむね 3ｋｍ、中学校おおむね 4ｋｍ）内に学校施設を配置

しており、認定こども園が小学校に併設されています。 

学校給食センターは、東西 2か所に設置され、東部学校給食センターは 9

校、西部学校給食センターは 4校の中学校に給食を提供しています。 

また、明石市地域防災計画では、すべての小・中学校が指定緊急避難場所及

び指定避難所に指定されおり、中崎小学校・林小学校・衣川中学校の 3校につ

いては津波一時避難ビルにも指定されています。 

学校規模については、近年の宅地開発などによる児童・生徒増が見込まれ、

さらなる施設の増築を検討する学校があります。 

 

規 模 小規模校 適正規模校 大規模校 過大規模校 

小学校 ～11学級 12～24学級 25～30 学級 31 学級以上 

中学校 ～ 8学級 9～24学級 25～30 学級 31 学級以上 

「明石市立小・中学校の適正規模等に関する基準」より 
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市内学校施設 位置図 

 

 

※ 2025年 5月 1日現在  
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４ 施設関連経費の推移 

 学校施設の関連経費は、2020年度に小中学校の特別教室の空調を設置、2021

年～2022 年度に沢池小学校の校舎を増築、2022年～2023年度に教育施設の照明

設備 LED化を実施、また国庫補助を活用し、エレベーター整備やトイレの洋式化

改修、外壁改修等を進めていることで、2020 年度からの 5年平均で、約 21億円

を要しています。 

 （単位：千円） 

 

    2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 5 年平均 

小学校費 1,402,800 599,580 730,516 1,007,136 1,011,207 950,248 

内訳 施設整備費 1,299,298 500,799 590,829 813,404 816,378 804,142 

  維持修繕費 103,502 98,781 139,687 193,732 194,829 146,106 

中学校費 1,084,413 302,874 275,971 421,779 350,650 487,137 

内訳 施設整備費 1,011,816 219,353 212,714 347,430 266,257 411,514 

  維持補修費 72,597 83,521 63,257 74,349 84,393 75,623 

幼稚園費 

（認定こども園） 
120,314 204,435 126,123 204,280 593,875 249,805 

内訳 施設整備費 69,371 154,049 55,960 73,145 340,694 138,644 

  維持補修費 50,943 50,386 70,163 131,135 253,181 111,161 

特別支援学校費 10,806 7,482 16,601 38,038 4,532 15,492 

内訳 施設整備費 6,059 0 0 30,251 1,847 7,631 

  維持補修費 4,747 7,482 16,601 7,787 2,685 7,861 

高等学校費 134,307 24,958 61,556 640,960 123,080 196,972 

内訳 施設整備費 129,800 22,863 58,444 635,115 119,197 193,084 

  維持補修費 4,507 2,095 3,112 5,845 3,883 3,888 

学校給食費 349,562 121,374 273,401 88,161 90,031 184,506 

内訳 施設整備費 299,132 63,266 222,603 21,399 33,114 127,903 

  維持補修費 50,430 58,108 50,798 66,762 56,917 56,603 

施設関連経費合計 3,102,202 1,260,703 1,484,168 2,400,354 2,173,375 2,084,160 

内訳 施設整備費 2,815,476 960,330 1,140,550 1,920,744 1,577,487 1,682,917 

  維持補修費 286,726 300,373 343,618 479,610 595,888 401,243 
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第４章 学校施設の老朽化の実態 

 

 学校施設の老朽化、実態を把握するために、「構造躯体の健全性の評価」と

「構造躯体以外の劣化状況等の評価」を行いました。 

 

１ 構造躯体の健全性の評価 

  学校施設の旧耐震基準の建物は、耐震診断を行った際にコンクリートの圧縮

強度等の材料試験を行っており、長寿命化に適する建物かを簡易に選別するた

め、「構造躯体」は既存のデータを用いて評価しました。 
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２ 構造躯体以外の劣化状況等の評価 

構造躯体以外の劣化状況等の評価に関して、屋根・屋上、外壁は目視によ

り、内部仕上げ、電気設備、機械設備は全面的な改修年からの経過年数をもと

に評価しました。 

 

 

   

屋根・屋上、外壁 

（目視による評価） 

 内部仕上げ、電気設備、 

機械設備（経過年数による評価） 

評価 基準  評価 基準 

Ａ 概ね良好  Ａ 20 年未満 

Ｂ 
部分的に劣化 

・安全上、機能上、問題なし 
 Ｂ 20～40 年 

Ｃ 
広範囲に劣化 

・安全上、機能上、不具合発生の兆し 
 Ｃ 40 年以上 

Ｄ 

早急に対応する必要がある 

・安全上、機能上、問題あり 

・躯体の耐久性に影響を与えている 

・設備が故障し施設運営に支障を与え

ている 等 

 Ｄ 
経過年数に関わらず著しい劣

化事象がある場合 

良好 

劣化 

良好 

劣化 
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(１)  屋根・屋上、外壁 

 

屋根・屋上 外壁

Ａ 

　
　良好
　（汚れている程度）
　（改修後10年以内）

　良好
　（汚れている程度）
　（改修後10年以内）

Ｂ 

　
　部分的に、ふくれ、しわ、ひび割れ、変質（摩耗・スポンジ状、
排水不良、目地シーリングの損傷、塗装のはがれ、さびがある。

、
　部分的に、ひび割れ・変質・浮き・はらみ・さび汁・シーリング
材のひびがある。

Ｃ 

　広範囲に、ひび割れ、変質、排水不良、土砂の堆積、雑草、目地
シーリングの損傷が見られ、最上階天井に漏水痕がある。

　広範囲に、ひび割れ・亀甲状のひび割れ・変質・浮き・剥がれ・
さび汁があり、小規模な漏水がある。

Ｄ 

　広範囲に、破断、めくれ、損壊、下地露出、幅広のひび割れがあ

り、最上階天井に漏水が複数箇所ある。

　広範囲に、剥落・爆裂・幅広のひび割れがあり、内部の床に水た
まり、漏水が複数箇所ある。
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(２)  内部仕上げ、電気設備、機械設備 

 

※各設備の更新時期、目標使用年数等については「施設保全ガイドライン」に基

づいて検討する。 

 

 

３ 整備レベルの把握 

今後の学校教育環境として求められる整備レベルを検討するため、現状の整

備レベルを把握・評価しました。 

把握項目 

①バリアフリー・EV ②トイレ環境 ③省エネ・学習環境 ④ICT 

⑤アスベスト対策 ⑥非構造部材の耐震化 ⑦防犯 

 

   ※点数の計算方法：評価点の合計÷該当する整備レベル項目数 

 

内部仕上 電気設備 機械設備

該当建物の概ね半分以上の部屋（床
面積）にわたって行った改修工事の
実施年度を基準とし、経過年数で評
価する。

いて、該当建物の概ね半分以上の部
屋（床面積）にわたって行った改修工
事の実施年度を基準とし、経過年数
で評価する。

水配管について、該当建物の概ね半
分以上の部屋（床面積）にわたって
行った改修工事の実施年度を基準と
し、経過年数で評価する。

（対象外の工事の例）
・特定の教室のみの改修
・天井張替え、壁の塗り替え、照明器
具交換など、部位、機器のみの改修
工事

随所（5か所以上）に劣化事象がみら
れる場合は、評価を１段階下げるこ
とを目安とする。

（対象外の工事の例）
・受変電設備の更新
・防災設備、放送設備など、単独設
備の更新
（評価例）
・視聴覚室やコンピューター室などの
改修（整備）はしているが、他の部分
は40年以上経過している場合は、Ｃ
評価

（対象外の工事の例）
・部分的な修繕等
（評価例）
・給水配管の更新済みで、排水配管
は40年以上経過してる場合は、Ｃ評
価
・給排水配管を一度も更新せず、40
年以上経過している場合は、Ｄ評価

評
価
の
基
準

該
当
す
る
部
位

水配管・ガス配管
　（電灯・コンセント設備）
　（弱電設備）

評価 基準 評価点

Ⅰ 未対応 0

Ⅱ 部分的に対応 25

Ⅲ 半分まで対応 50

Ⅳ 部分的に未対応 75

Ⅴ 全て対応 100
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【参考】各施設の整備レベル評価基準 

①小学校・中学校・養護学校、給食センター 

 

 

 ②認定こども園 
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③明石商業高等学校 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

４ 学校施設の評価結果 

学校施設（336 棟）の評価結果は次のとおりです。 

 

(１)  全体の部位ごとの評価割合 

  Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

屋根・屋上 53% 29% 15%  3% 

外壁 37% 17% 35%  11% 

内部仕上げ 25% 18% 57% 0% 

電気設備 25% 18% 57% 0% 

機械設備 25% 18% 57% 0% 

  ※2007年以降の小学校・中学校へのエレベーター棟設置や近年の児童数増加によるプレ

ハブ校舎についてはＡ評価に含まれています。 

  ※第１期策定時に比べＡ・Ｂ評価が減少し、Ｃ・Ｄ評価の割合が増加しています。 

 

(２)  築年数ごとの棟数 

築年数 20年未満 20～40年未満 40～50年未満 50年以上 

棟数 78 66 91 101 

割合 23% 20% 27% 30% 

 ※ 2025年 5月 1日現在 
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(３)  施設ごとの評価結果（2025 年 5 月 1 日現在） 

① 小学校（151 棟） 

 

屋
根
・
屋
上

外
壁

内
部
仕
上

電
気
設
備

機
械
設
備

健全度
（100点
満点）

バ
リ
ア
フ
リ
ー
・
E
V

ト
イ
レ
環
境

省
エ
ネ
・
学
習
環
境

I
C
T

ア
ス
ベ
ス
ト
対
策

非
構
造
部
材
の
耐
震
化

防
犯

達成度
（100点
満点）

1 明石小学校 本校舎西 RC 4 3,407 1978 47 長寿命 B C C C C 42 Ⅴ Ⅱ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅴ 79
2 明石小学校 本校舎東 RC 4 1,759 1978 47 長寿命 B C C C C 42 Ⅴ Ⅲ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅴ 83
3 明石小学校 体育館 RC 3 1,556 1978 47 長寿命 A B C C C 52 Ⅳ － Ⅱ Ⅴ Ⅴ Ⅴ Ⅴ 83
4 明石小学校 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟 RC 4 43 2012 13 長寿命 A A A A A 100 Ⅴ － － － Ⅴ － Ⅴ 100
5 松が丘小学校 西館 RC 4 3,516 1967 58 長寿命 A B C C C 52 Ⅴ Ⅲ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅴ 83
6 松が丘小学校 東館 RC 4 2,973 1971 54 長寿命 A A C C C 57 Ⅳ Ⅲ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅴ 79
7 松が丘小学校 体育館 RC 3 917 1972 53 長寿命 A B C C C 52 Ⅴ － Ⅱ － Ⅴ Ⅴ Ⅴ 85
8 松が丘小学校 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟 S 4 53 2024 1 長寿命 A A A A A 100 Ⅴ － － － Ⅴ － Ⅴ 100
9 朝霧小学校 南校舎 RC 4 3,219 1969 56 長寿命 A A C C C 57 Ⅴ Ⅱ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅴ 79

10 朝霧小学校 体育館 RC 3 1,778 1972 53 長寿命 A C C C C 44 Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅴ Ⅴ Ⅴ Ⅴ 79
11 朝霧小学校 西校舎 RC 4 1,808 1977 48 長寿命 C D C C C 33 Ⅳ Ⅱ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅴ 75
12 朝霧小学校 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟 RC 4 49 2022 3 長寿命 A A A A A 100 Ⅴ － － － Ⅴ － Ⅴ 100
13 人丸小学校 北校舎 RC 4 3,070 1983 42 長寿命 A A C C C 57 Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅴ 83
14 人丸小学校 体育館 RC 2 1,189 2000 25 長寿命 B B B B B 75 Ⅴ Ⅲ Ⅱ － Ⅴ Ⅴ Ⅴ 79
15 人丸小学校 南校舎 RC 4 3,477 2016 9 長寿命 B A A A A 98 Ⅴ Ⅲ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅴ 83
16 人丸小学校 東校舎(ﾘｰｽ) S 2 234 2020 5 長寿命 A A A A A 100 Ⅲ Ⅳ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅴ 79
17 中崎小学校 南校舎 RC 4 2,557 1980 45 長寿命 C C C C C 40 Ⅴ Ⅱ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅴ 79
18 中崎小学校 北校舎 RC 4 2,495 1980 45 長寿命 A A C C C 57 Ⅳ Ⅱ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅴ 75
19 中崎小学校 体育館 RC 3 1,548 1981 44 長寿命 B C C C C 42 Ⅳ － Ⅱ Ⅴ Ⅴ Ⅴ Ⅴ 83
20 中崎小学校 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟 RC 4 49 2022 3 長寿命 A A A A A 100 Ⅴ － － － Ⅴ － Ⅴ 100
21 大観小学校 体育館 RC 3 1,306 1967 58 長寿命 A C C C C 44 Ⅳ － Ⅱ Ⅴ Ⅴ Ⅴ Ⅴ 83
22 大観小学校 本館 RC 4 4,317 2000 25 長寿命 B C B B B 67 Ⅴ Ⅲ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅴ 83
23 大観小学校 階段室棟 S 2 66 2001 24 長寿命 A A B B B 82 Ⅳ － － － Ⅴ － Ⅴ 92
24 王子小学校 東校舎 RC 4 1,894 1969 56 長寿命 A C C C C 44 Ⅴ Ⅱ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅴ 79
25 王子小学校 西校舎 RC 4 1,761 1970 55 長寿命 C C C C C 40 Ⅳ Ⅲ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅴ 79
26 王子小学校 体育館 RC 3 1,549 1976 49 長寿命 B C C C C 42 Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅴ Ⅴ Ⅴ Ⅴ 79
27 王子小学校 中校舎 RC 4 1,179 1981 44 長寿命 B C C C C 42 Ⅳ － Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅴ 85
28 王子小学校 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟 S 4 56 2024 1 長寿命 A A A A A 100 Ⅴ － － － Ⅴ － Ⅴ 100
29 林小学校 南校舎 RC 4 2,446 1969 56 長寿命 C C C C C 40 Ⅳ Ⅰ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅴ 73
30 林小学校 北校舎 RC 4 3,267 1973 52 長寿命 A A C C C 57 Ⅴ Ⅰ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅴ 77
31 林小学校 体育館 S 2 1,069 1997 28 長寿命 C B B B B 73 Ⅴ Ⅰ Ⅱ － Ⅴ Ⅴ Ⅴ 73
32 林小学校 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟 RC 4 47 2010 15 長寿命 A A A A A 100 Ⅴ － － － Ⅴ － Ⅴ 100
33 鳥羽小学校 北校舎 RC 3 1,116 1970 55 長寿命 A A C C C 57 Ⅳ Ⅱ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅴ 75
34 鳥羽小学校 南校舎 RC 4 3,846 1974 51 長寿命 B C C C C 42 Ⅴ Ⅲ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅴ 83
35 鳥羽小学校 西校舎 RC 3 777 1978 47 長寿命 A A C C C 57 Ⅳ － Ⅲ － Ⅴ － Ⅴ 81
36 鳥羽小学校 体育館 RC 2 1,214 2010 15 長寿命 B B A A A 93 Ⅴ Ⅲ Ⅱ － Ⅴ Ⅴ Ⅴ 79
37 鳥羽小学校 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟 S 4 49 2023 2 長寿命 A A A A A 100 Ⅴ － － － Ⅴ － Ⅴ 100
38 和坂小学校 本館 RC 4 4,364 1983 42 長寿命 A D C C C 37 Ⅴ Ⅴ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅴ 92
39 和坂小学校 体育館 RC 3 1,553 1983 42 長寿命 A D C C C 37 Ⅳ － Ⅱ Ⅴ Ⅴ Ⅴ Ⅴ 83
40 和坂小学校 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟 RC 4 49 2009 16 長寿命 A A A A A 100 Ⅴ － － － Ⅴ － Ⅴ 100
41 沢池小学校 Ｂ棟 RC 4 2,195 1979 46 長寿命 C D C C C 33 Ⅴ Ⅱ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅴ 79
42 沢池小学校 Ａ棟 RC 3 1,965 1980 45 長寿命 B C C C C 42 Ⅳ Ⅲ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅴ 79
43 沢池小学校 体育館 RC 3 1,590 1980 45 長寿命 A B C C C 52 Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅴ Ⅴ Ⅴ Ⅴ 79
44 沢池小学校 ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ校舎２ S 2 371 2006 19 長寿命 A A A A A 100 Ⅲ － Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅴ 80
45 沢池小学校 ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ校舎３ S 2 371 2018 7 長寿命 A A A A A 100 Ⅲ － Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅴ 80
46 沢池小学校 新館(ﾘｰｽ) S 2 1,112 2020 5 長寿命 A A A A A 100 Ⅳ Ⅴ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅴ 88
47 沢池小学校 給食棟 S 2 690 2022 3 長寿命 A A A A A 100 Ⅳ Ⅴ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅴ 88
48 沢池小学校 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟 S 4 50 2022 3 長寿命 A A A A A 100 Ⅴ － － － Ⅴ － Ⅴ 100
49 藤江小学校 中校舎 RC 4 1,457 1970 55 長寿命 A A C C C 57 Ⅳ Ⅱ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅴ 75
50 藤江小学校 体育館 RC 3 1,601 1968 57 長寿命 A B C C C 52 Ⅳ － Ⅱ Ⅴ Ⅴ Ⅴ Ⅴ 83
51 藤江小学校 北校舎 RC 4 3,259 1972 53 長寿命 D A C C C 52 Ⅴ Ⅱ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅴ 79
52 藤江小学校 南校舎 RC 4 1,471 1978 47 長寿命 B D C C C 35 Ⅲ Ⅳ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅴ 79
53 藤江小学校 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟 S 4 50 2023 2 長寿命 A A A A A 100 Ⅴ － － － Ⅴ － Ⅴ 100
54 花園小学校 西校舎 RC 4 1,121 1974 51 長寿命 B D C C C 35 Ⅳ － Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅴ 85
55 花園小学校 体育館 RC 3 1,606 1969 56 長寿命 A B C C C 52 Ⅳ － Ⅱ Ⅴ Ⅴ Ⅴ Ⅴ 83
56 花園小学校 北西校舎 RC 4 1,118 1979 46 長寿命 A D C C C 37 Ⅳ Ⅲ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅴ 79
57 花園小学校 北校舎 RC 4 1,103 1981 44 長寿命 A D C C C 37 Ⅳ － Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅴ 85
58 花園小学校 ﾌﾟｰﾙ棟 RC 2 133 1993 32 長寿命 B B B B B 75 Ⅲ Ⅰ － － Ⅴ － Ⅴ 65
59 花園小学校 管理棟 RC 2 882 1994 31 長寿命 B C B B B 67 Ⅳ Ⅱ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅴ 75
60 花園小学校 南校舎 RC 4 1,469 1996 29 長寿命 B B B B B 75 Ⅴ Ⅰ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅴ 77
61 花園小学校 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟 S 4 93 2008 17 長寿命 A A A A A 100 Ⅴ － － － Ⅴ － Ⅴ 100
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62 貴崎小学校 体育館 S 2 899 1969 56 長寿命 A B C C C 52 Ⅴ － Ⅱ Ⅴ Ⅴ Ⅴ Ⅴ 88
63 貴崎小学校 南東校舎 RC 4 1,101 1974 51 長寿命 A C C C C 44 Ⅳ Ⅲ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅴ 79
64 貴崎小学校 西校舎 RC 4 662 1995 30 長寿命 C C B B B 65 Ⅴ － Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅴ 90
65 貴崎小学校 北校舎 RC 3 2,417 1996 29 長寿命 B C B B B 67 Ⅳ Ⅰ Ⅳ Ⅴ Ⅴ － Ⅴ 77
66 貴崎小学校 南西校舎 RC 4 1,144 1982 43 長寿命 A C C C C 44 Ⅳ Ⅴ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅴ 88
67 大久保小学校 旧管理棟 RC 2 1,449 1955 70 長寿命 B D C C C 35 Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅴ 75
68 大久保小学校 本館西 RC 3 1,410 1968 57 長寿命 B B C C C 50 Ⅴ Ⅲ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅴ 83
69 大久保小学校 体育館 S 2 921 1965 60 長寿命 A B C C C 52 Ⅴ － Ⅱ Ⅴ Ⅴ Ⅴ Ⅴ 88
70 大久保小学校 本館東 RC 4 2,580 1973 52 長寿命 C D C C C 33 Ⅴ Ⅲ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅴ 83
71 大久保小学校 南校舎 RC 3 1,090 1976 49 長寿命 A A C C C 57 Ⅱ Ⅳ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅴ 75
72 大久保小学校 北校舎 RC 3 1,438 1981 44 長寿命 A D C C C 37 Ⅱ Ⅴ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅴ 79
73 大久保小学校 ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ校舎1 S 2 393 2011 14 長寿命 A A A A A 100 Ⅲ － Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅴ 80
74 大久保小学校 ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ校舎2 S 2 201 2013 12 長寿命 A A A A A 100 Ⅲ － Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅴ 80
75 大久保小学校 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟 RC 4 49 2020 5 長寿命 A A A A A 100 Ⅴ － － － Ⅴ － Ⅴ 100
76 大久保南小学校 本校舎1 RC 3 3,141 1998 27 長寿命 B C B B B 67 Ⅴ Ⅲ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅴ 83
77 大久保南小学校 体育館 S 2 1,216 1999 26 長寿命 B C B B B 67 Ⅴ Ⅲ Ⅱ － Ⅴ Ⅴ Ⅴ 79
78 大久保南小学校 本校舎2 RC 3 3,005 1998 27 長寿命 B C B B B 67 Ⅴ Ⅱ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅴ 79
79 大久保南小学校 本校舎3 RC 3 1,002 2001 24 長寿命 B A B B B 81 Ⅴ － Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅴ 90
80 大久保南小学校 音楽室棟 S 2 444 2006 19 長寿命 B A A A A 98 Ⅲ Ⅲ Ⅲ － Ⅴ － Ⅴ 70
81 高丘東小学校 本館 RC 4 2,814 1975 50 長寿命 A D C C C 37 Ⅴ Ⅲ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅴ 83
82 高丘東小学校 体育館 RC 3 1,570 1975 50 長寿命 A C C C C 44 Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅴ Ⅴ Ⅴ Ⅴ 82
83 高丘東小学校 北館 RC 4 2,436 1976 49 長寿命 C D C C C 33 Ⅳ Ⅱ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅴ 75
84 高丘東小学校 南館 RC 3 632 1982 43 長寿命 B C C C C 42 Ⅲ Ⅰ Ⅲ － Ⅴ － Ⅴ 62
85 高丘西小学校 南校舎 RC 4 2,813 1975 50 長寿命 D D C C C 31 Ⅴ Ⅳ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅴ 88
86 高丘西小学校 体育館 RC 3 1,560 1975 50 長寿命 B D C C C 35 Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅴ Ⅴ Ⅴ Ⅴ 82
87 高丘西小学校 北校舎 RC 4 2,436 1976 49 長寿命 D D C C C 31 Ⅳ Ⅱ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅴ 75
88 高丘西小学校 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟 S 4 50 2020 5 長寿命 A A A A A 100 Ⅴ － － － Ⅴ － Ⅴ 100
89 山手小学校 東校舎 RC 3 2,765 1967 58 長寿命 C D C C C 33 Ⅴ Ⅳ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅴ 88
90 山手小学校 西校舎 RC 4 1,854 1974 51 長寿命 A D C C C 37 Ⅲ Ⅱ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅴ 71
91 山手小学校 北校舎 RC 4 1,504 1984 41 長寿命 C D C C C 33 Ⅲ Ⅰ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅴ 68
92 山手小学校 昇降口 RC 1 128 1984 41 長寿命 B B C C C 50 Ⅴ － － － Ⅴ － Ⅴ 100
93 山手小学校 体育館 RC 2 1,220 2003 22 長寿命 B C B B B 67 Ⅴ Ⅲ Ⅱ － Ⅴ Ⅴ Ⅴ 79
94 山手小学校 図書室棟 S 2 190 2010 15 長寿命 A A A A A 100 Ⅲ － Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅴ 80
95 山手小学校 ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ校舎 S 2 686 2016 9 長寿命 A A A A A 100 Ⅲ Ⅴ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅴ 83
96 山手小学校 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟 S 3 40 2020 5 長寿命 A A A A A 100 Ⅴ － － － Ⅴ － Ⅴ 100
97 山手小学校 給食棟 S 1 341 2020 5 長寿命 A A A A A 100 － － － － Ⅴ － Ⅴ 100
98 谷八木小学校 南校舎 RC 4 2,276 1978 47 長寿命 A C C C C 44 Ⅴ Ⅱ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅴ 79
99 谷八木小学校 北校舎 RC 4 2,442 1979 46 長寿命 B C C C C 42 Ⅳ Ⅱ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅴ 75

100 谷八木小学校 体育館 RC 3 875 1985 40 長寿命 B C C C C 42 Ⅳ Ⅱ Ⅱ Ⅴ Ⅴ Ⅴ Ⅴ 75
101 谷八木小学校 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟 RC 4 48 2016 9 長寿命 A A A A A 100 Ⅴ － － － Ⅴ － Ⅴ 100
102 谷八木小学校 教室棟(ﾘｰｽ) S 2 500 2023 2 長寿命 A A A A A 100 Ⅲ Ⅴ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅴ 83
103 江井島小学校 南館 RC 4 3,086 1979 46 長寿命 D C C C C 38 Ⅴ Ⅱ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅴ 79
104 江井島小学校 西館 RC 4 919 1979 46 長寿命 C C C C C 40 Ⅳ Ⅱ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅴ 75
105 江井島小学校 北館 RC 3 2,873 1959 66 要調査 B C C C C 42 Ⅳ Ⅲ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅴ 79
106 江井島小学校 東館 RC 3 607 1980 45 長寿命 A A C C C 57 Ⅲ － Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅴ 80
107 江井島小学校 体育館 RC 3 1,591 1982 43 長寿命 A C C C C 44 Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅴ Ⅴ Ⅴ Ⅴ 73
108 江井島小学校 音楽室棟 S 1 127 2004 21 長寿命 B A B B B 81 Ⅴ － Ⅲ － Ⅴ － Ⅴ 88
109 江井島小学校 ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ校舎 S 2 223 2007 18 長寿命 B A A A A 98 Ⅲ － Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅴ 80
110 江井島小学校 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟 S 4 50 2021 4 長寿命 A A A A A 100 Ⅴ － － － Ⅴ － Ⅴ 100
111 魚住小学校 体育館 S 2 962 1970 55 長寿命 A C C C C 44 Ⅴ Ⅱ Ⅱ － Ⅴ Ⅴ Ⅴ 75
112 魚住小学校 西校舎 RC 4 2,121 1971 54 長寿命 A C C C C 44 Ⅳ Ⅱ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅴ 75
113 魚住小学校 東校舎 RC 4 1,784 1976 49 長寿命 C C C C C 40 Ⅳ Ⅱ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅴ 75
114 魚住小学校 南校舎 RC 4 1,660 1985 40 長寿命 D C C C C 38 Ⅴ － Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅴ 90
115 魚住小学校 便所・階段室棟 RC 4 322 1985 40 長寿命 B C C C C 42 Ⅳ Ⅴ － － Ⅴ － Ⅴ 94
116 魚住小学校 ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ校舎 S 2 205 2005 20 長寿命 B A B B B 81 Ⅲ － Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅴ 80
117 魚住小学校 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟 S 4 50 2017 8 長寿命 A A A A A 100 Ⅴ － － － Ⅴ － Ⅴ 100
118 清水小学校 本館西 RC 4 2,057 1980 45 長寿命 C D C C C 33 Ⅴ Ⅱ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅴ 79
119 清水小学校 北館西 RC 3 740 1980 45 長寿命 A A C C C 57 Ⅳ － Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅴ 85
120 清水小学校 本館東 RC 4 1,471 1980 45 長寿命 A D C C C 37 Ⅴ － Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅴ 90
121 清水小学校 昇降口 RC 1 189 1980 45 長寿命 B B C C C 50 Ⅴ － － － Ⅴ － Ⅴ 100
122 清水小学校 体育館 RC 3 1,555 1980 45 長寿命 A C C C C 44 Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅴ Ⅴ Ⅴ Ⅴ 73
123 清水小学校 北館東 RC 3 1,231 1982 43 長寿命 D D C C C 31 Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅴ 83
124 清水小学校 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟 RC 4 48 2018 7 長寿命 A A A A A 100 Ⅴ － － － Ⅴ － Ⅴ 100
125 錦が丘小学校 南校舎 RC 4 2,663 1973 52 長寿命 A C C C C 44 Ⅴ Ⅱ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅴ 79
126 錦が丘小学校 北校舎 RC 3 1,825 1974 51 長寿命 A D C C C 37 Ⅳ Ⅱ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅴ 75
127 錦が丘小学校 体育館 RC 3 1,445 1974 51 長寿命 A A C C C 57 Ⅳ － Ⅱ Ⅴ Ⅴ Ⅴ Ⅴ 83
128 錦浦小学校 体育館 RC 3 1,421 1971 54 長寿命 A C C C C 44 Ⅳ Ⅱ Ⅱ Ⅴ Ⅴ Ⅴ Ⅴ 75
129 錦浦小学校 本校舎西 RC 4 2,464 1978 47 長寿命 C C C C C 40 Ⅴ Ⅱ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅴ 79
130 錦浦小学校 西校舎 RC 3 1,286 1999 26 長寿命 B C B B B 67 Ⅳ Ⅲ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅴ 79
131 錦浦小学校 本校舎東 RC 4 1,822 1979 46 長寿命 B B C C C 50 Ⅴ Ⅱ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅴ 79
132 錦浦小学校 ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ校舎 S 2 392 2005 20 長寿命 B A B B B 81 Ⅲ Ⅱ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅴ 71
133 錦浦小学校 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟 S 4 50 2023 2 長寿命 A A A A A 100 Ⅴ － － － Ⅴ － Ⅴ 100
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134 二見小学校 西館 RC 3 1,187 1963 62 要調査 B C C C C 42 Ⅳ Ⅰ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅴ 73
135 二見小学校 体育館 S 2 1,054 1964 61 長寿命 B B C C C 50 Ⅴ Ⅲ Ⅱ － Ⅴ Ⅴ Ⅴ 79
136 二見小学校 本館西 RC 4 3,284 1980 45 長寿命 B D C C C 35 Ⅴ Ⅱ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅴ 79
137 二見小学校 本館東 RC 4 1,233 1988 37 長寿命 A B B B B 77 Ⅳ Ⅱ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅴ 75
138 二見小学校 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟 S 4 48 2024 1 長寿命 A A A A A 100 Ⅴ － － － Ⅴ － Ⅴ 100
139 二見北小学校 北校舎 RC 3 2,623 1962 63 要調査 C D C C C 33 Ⅳ Ⅲ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅴ 79
140 二見北小学校 体育館 S 2 1,288 1967 58 長寿命 A D C C C 37 Ⅴ Ⅱ Ⅱ － Ⅴ Ⅴ Ⅴ 75
141 二見北小学校 南校舎 RC 4 2,627 1974 51 長寿命 C D C C C 33 Ⅳ Ⅱ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅴ 75
142 二見北小学校 南西校舎 RC 4 353 1982 43 長寿命 C B C C C 48 Ⅴ － Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅴ 90
143 二見北小学校 西校舎 RC 3 545 1989 36 長寿命 C D B B B 58 Ⅳ － Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅴ 85
144 二見北小学校 西特別教室棟 S 2 431 1994 31 長寿命 C D B B B 58 Ⅳ － Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅴ 85
145 二見北小学校 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟 RC 4 48 2013 12 長寿命 A A A A A 100 Ⅴ － － － Ⅴ － Ⅴ 100
146 二見西小学校 北校舎 RC 4 1,994 1997 28 長寿命 B C B B B 67 Ⅴ Ⅱ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅴ 79
147 二見西小学校 体育館 S 2 1,178 1998 27 長寿命 B C B B B 67 Ⅴ Ⅰ Ⅱ － Ⅴ Ⅴ Ⅴ 73
148 二見西小学校 西校舎 RC 4 2,445 1997 28 長寿命 B C B B B 67 Ⅴ Ⅱ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅴ 79
149 二見西小学校 南校舎 RC 3 1,203 1997 28 長寿命 B C B B B 67 Ⅴ Ⅱ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅴ 79
150 二見西小学校 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟 S 4 56 2007 18 長寿命 A A A A A 100 Ⅴ － － － Ⅴ － Ⅴ 100
151 二見西小学校 ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ校舎 S 2 235 2008 17 長寿命 A A A A A 100 Ⅲ － Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅴ 80
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1 錦城中学校 南校舎 RC 2 846 1954 71 要調査 C C C C C 40 Ⅳ Ⅱ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅳ 71
2 錦城中学校 体育館 S 2 1,023 1966 59 長寿命 A A C C C 57 Ⅴ － Ⅱ － Ⅴ Ⅴ Ⅳ 80
3 錦城中学校 技術室棟 S 1 186 1976 49 長寿命 B B C C C 50 Ⅴ － － － Ⅴ － Ⅳ 92
4 錦城中学校 特別教室棟 RC 2 346 1986 39 長寿命 A B B B B 77 Ⅳ － Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅳ 80
5 錦城中学校 武道場 S 1 516 1999 26 長寿命 B B B B B 75 Ⅴ Ⅱ Ⅱ － Ⅴ Ⅴ Ⅳ 71
6 錦城中学校 北校舎 RC 4 2,691 2015 10 長寿命 A A A A A 100 Ⅴ Ⅲ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅳ 79
7 朝霧中学校 南校舎 RC 4 2,714 1975 50 長寿命 B C C C C 42 Ⅴ Ⅱ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅳ 75
8 朝霧中学校 体育館 RC 3 1,354 1975 50 長寿命 A A C C C 57 Ⅳ － Ⅱ － Ⅴ Ⅴ Ⅳ 75
9 朝霧中学校 西校舎 RC 4 1,646 1975 50 長寿命 B C C C C 42 Ⅴ Ⅳ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅳ 83

10 朝霧中学校 東校舎 RC 4 3,208 1975 50 長寿命 B C C C C 42 Ⅴ Ⅱ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅳ 75
11 朝霧中学校 武道場 S 1 497 2002 23 長寿命 B A B B B 81 Ⅴ Ⅱ Ⅱ － Ⅴ Ⅴ Ⅳ 71
12 朝霧中学校 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟 RC 4 45 2019 6 長寿命 A A A A A 100 Ⅴ － － － Ⅴ － Ⅳ 92
13 大蔵中学校 北館 RC 4 2,277 1968 57 長寿命 B B C C C 50 Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅳ 71
14 大蔵中学校 体育館 RC 3 1,210 1972 53 長寿命 A B C C C 52 Ⅳ － Ⅱ － Ⅴ Ⅴ Ⅳ 75
15 大蔵中学校 本館東 RC 4 1,865 1978 47 長寿命 A A C C C 57 Ⅴ Ⅲ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅳ 79
16 大蔵中学校 本館西 RC 4 904 1981 44 長寿命 A A C C C 57 Ⅴ － Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅳ 85
17 大蔵中学校 南館 RC 4 1,833 1986 39 長寿命 A A B B B 82 Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅳ 63
18 大蔵中学校 武道場 S 1 508 1993 32 長寿命 B B B B B 75 Ⅴ Ⅰ Ⅱ － Ⅴ Ⅴ Ⅳ 68
19 大蔵中学校 配膳室棟 S 1 103 2014 11 長寿命 A A A A A 100 Ⅴ － － － Ⅴ － Ⅳ 92
20 大蔵中学校 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟 RC 4 45 2018 7 長寿命 A A A A A 100 Ⅴ － － － Ⅴ － Ⅳ 92
21 衣川中学校 北校舎 RC 4 3,224 1969 56 長寿命 C C C C C 40 Ⅴ Ⅲ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅳ 79
22 衣川中学校 東校舎 RC 4 2,083 1975 50 長寿命 A A C C C 57 Ⅴ － Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅳ 85
23 衣川中学校 西校舎 RC 3 1,026 1976 49 長寿命 A A C C C 57 Ⅴ － Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅳ 85
24 衣川中学校 南校舎 RC 4 1,824 1980 45 長寿命 A B C C C 52 Ⅳ Ⅲ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅳ 75
25 衣川中学校 武道場 RC 1 661 1991 34 長寿命 B B B B B 75 Ⅲ Ⅰ Ⅱ － Ⅴ Ⅴ Ⅳ 60
26 衣川中学校 体育館 RC 2 1,476 2002 23 長寿命 C C B B B 65 Ⅴ Ⅲ Ⅱ － Ⅴ Ⅴ Ⅳ 75
27 衣川中学校 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟 RC 4 49 2015 10 長寿命 A A A A A 100 Ⅴ － － － Ⅴ － Ⅳ 92
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28 野々池中学校 南校舎東 RC 3 2,049 1977 48 長寿命 A A C C C 57 Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅳ 79
29 野々池中学校 管理棟 RC 4 2,680 1977 48 長寿命 C C C C C 40 Ⅴ Ⅱ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅳ 75
30 野々池中学校 体育館 RC 3 1,355 1977 48 長寿命 A C C C C 44 Ⅳ Ⅰ Ⅱ － Ⅴ Ⅴ Ⅳ 64
31 野々池中学校 南校舎西 RC 3 529 1979 46 長寿命 A A C C C 57 Ⅳ － Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅳ 80
32 野々池中学校 北校舎 RC 4 1,304 1981 44 長寿命 C C C C C 40 Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅳ 63
33 野々池中学校 特別教室棟 RC 3 427 1986 39 長寿命 C C B B B 65 Ⅳ － Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅳ 80
34 野々池中学校 武道場 RC 1 631 1998 27 長寿命 A C B B B 69 Ⅲ Ⅱ Ⅱ － Ⅴ Ⅴ Ⅳ 63
35 野々池中学校 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟 RC 4 49 2014 11 長寿命 A A A A A 100 Ⅴ － － － Ⅴ － Ⅳ 92
36 野々池中学校 配膳室棟 S 1 100 2017 8 長寿命 A A A A A 100 Ⅴ － － － Ⅴ － Ⅳ 92
37 望海中学校 体育館 RC 3 1,326 1971 54 長寿命 A C C C C 44 Ⅳ － Ⅱ － Ⅴ Ⅴ Ⅳ 75
38 望海中学校 南館 RC 4 1,841 1972 53 長寿命 C C C C C 40 Ⅳ － Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅳ 80
39 望海中学校 本館 RC 4 2,686 1973 52 長寿命 B B C C C 50 Ⅴ Ⅲ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅳ 79
40 望海中学校 北館 RC 4 2,192 1985 40 長寿命 B C C C C 42 Ⅲ Ⅴ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅳ 79
41 望海中学校 武道場 RC 3 947 1992 33 長寿命 B B B B B 75 Ⅳ Ⅱ Ⅱ － Ⅴ Ⅴ Ⅳ 67
42 望海中学校 ﾄｲﾚ・階段室棟 RC 4 390 1972 53 長寿命 D C C C C 38 Ⅳ Ⅳ － － Ⅴ － Ⅳ 81
43 望海中学校 東館 RC 4 1,159 1974 51 長寿命 A B C C C 52 Ⅴ － Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅳ 85
44 望海中学校 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟 RC 4 49 2015 10 長寿命 A A A A A 100 Ⅴ － － － Ⅴ － Ⅳ 92
45 大久保中学校 １号館 RC 3 1,638 1960 65 要調査 A C C C C 44 Ⅴ － Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅳ 85
46 大久保中学校 ２号館 RC 3 2,209 1963 62 要調査 B C C C C 42 Ⅴ Ⅴ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅳ 88
47 大久保中学校 本館（南校舎） RC 3 2,648 1965 60 長寿命 A B C C C 52 Ⅴ Ⅱ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅳ 75
48 大久保中学校 ３号館 RC 2 1,284 1975 50 長寿命 A C C C C 44 Ⅴ － Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅳ 85
49 大久保中学校 体育館 RC 2 1,474 2009 16 長寿命 A A A A A 100 Ⅴ Ⅱ Ⅱ － Ⅴ Ⅴ Ⅳ 71
50 大久保中学校 武道場 RC 2 664 2009 16 長寿命 A A A A A 100 Ⅲ Ⅱ Ⅱ － Ⅴ Ⅴ Ⅳ 63
51 大久保中学校 ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ校舎１ S 2 403 2010 15 長寿命 A A A A A 100 Ⅲ Ⅱ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅳ 67
52 大久保中学校 トイレ棟 RC 3 323 2012 13 長寿命 A A A A A 100 Ⅳ Ⅱ － － Ⅴ － Ⅳ 69
53 大久保中学校 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟 RC 3 35 2012 13 長寿命 A A A A A 100 Ⅴ － － － Ⅴ － Ⅳ 92
54 大久保中学校 ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ校舎２ S 2 372 2013 12 長寿命 A A A A A 100 Ⅲ － Ⅲ － Ⅴ － Ⅳ 69
55 大久保中学校 配膳室棟 S 1 143 2016 9 長寿命 A A A A A 100 Ⅴ － － － Ⅴ － Ⅳ 92
56 大久保北中学校 南校舎 RC 3 1,432 1986 39 長寿命 B C B B B 67 Ⅴ Ⅳ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅳ 83
57 大久保北中学校 北校舎 RC 3 1,998 1986 39 長寿命 B C B B B 67 Ⅴ Ⅳ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅳ 83
58 大久保北中学校 管理棟 RC 2 1,343 1986 39 長寿命 A C B B B 69 Ⅴ Ⅰ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅳ 73
59 大久保北中学校 特別教室棟 RC 2 1,496 1986 39 長寿命 D C B B B 63 Ⅳ Ⅰ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅳ 68
60 大久保北中学校 体育館 RC 3 1,370 1987 38 長寿命 B C B B B 67 Ⅳ － Ⅱ － Ⅴ Ⅴ Ⅳ 75
61 大久保北中学校 武道場 S 1 498 2001 24 長寿命 B B B B B 75 Ⅴ Ⅱ Ⅱ － Ⅴ Ⅴ Ⅳ 71
62 大久保北中学校 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟 RC 3 34 2017 8 長寿命 A A A A A 100 Ⅴ － － － Ⅴ － Ⅳ 92
63 大久保北中学校 教室棟(ﾘｰｽ) S 2 962 2022 3 長寿命 A A A A A 100 Ⅲ Ⅴ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅳ 79
64 高丘中学校 中校舎 RC 4 2,751 1975 50 長寿命 B C C C C 42 Ⅴ Ⅲ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅳ 79
65 高丘中学校 体育館 RC 3 1,350 1975 50 長寿命 A C C C C 44 Ⅳ － Ⅱ － Ⅴ Ⅴ Ⅳ 75
66 高丘中学校 特別教室棟 S 1 283 1977 48 長寿命 B C C C C 42 Ⅴ － Ⅲ － Ⅴ － Ⅳ 81
67 高丘中学校 北校舎 RC 4 2,918 1977 48 長寿命 B C C C C 42 Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅳ 71
68 高丘中学校 南校舎 RC 3 1,088 1983 42 長寿命 B C C C C 42 Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅳ 79
69 高丘中学校 武道場 RC 1 628 2000 25 長寿命 B C B B B 67 Ⅲ Ⅱ Ⅱ － Ⅴ Ⅴ Ⅳ 63
70 高丘中学校 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟 RC 4 48 2016 9 長寿命 A A A A A 100 Ⅴ － － － Ⅴ － Ⅳ 92
71 江井島中学校 本校舎 RC 4 2,771 1978 47 長寿命 A A C C C 57 Ⅴ Ⅱ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅳ 75
72 江井島中学校 西校舎 RC 4 909 1978 47 長寿命 A A C C C 57 Ⅴ － Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅳ 85
73 江井島中学校 体育館 RC 3 1,346 1979 46 長寿命 A C C C C 44 Ⅳ Ⅲ Ⅱ － Ⅴ Ⅴ Ⅳ 71
74 江井島中学校 北校舎 RC 2 562 1987 38 長寿命 B C B B B 67 Ⅳ Ⅰ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅳ 68
75 江井島中学校 東校舎 RC 4 353 1995 30 長寿命 A B B B B 77 Ⅳ － Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅳ 80
76 江井島中学校 武道場 S 1 508 1995 30 長寿命 B C B B B 67 Ⅴ Ⅱ Ⅱ － Ⅴ Ⅴ Ⅳ 71
77 江井島中学校 ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ校舎１ S 2 264 2005 20 長寿命 B A B B B 81 Ⅲ － Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅳ 75
78 江井島中学校 ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ校舎２ S 2 298 2007 18 長寿命 B A A A A 98 Ⅲ Ⅱ Ⅲ － Ⅴ － Ⅳ 60
79 江井島中学校 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟 RC 4 46 2020 5 長寿命 A A A A A 100 Ⅴ － － － Ⅴ － Ⅳ 92
80 魚住中学校 北校舎 RC 2 1,614 1957 68 要調査 B C C C C 42 Ⅴ － Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅳ 85
81 魚住中学校 南校舎 RC 3 3,203 1962 63 長寿命 B C C C C 42 Ⅴ Ⅱ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅳ 75
82 魚住中学校 西校舎 RC 3 647 1975 50 長寿命 B C C C C 42 Ⅴ － Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅳ 85
83 魚住中学校 東校舎 RC 3 759 1976 49 長寿命 A B C C C 52 Ⅴ Ⅱ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅳ 75
84 魚住中学校 武道場 S 1 498 1999 26 長寿命 B B B B B 75 Ⅴ Ⅱ Ⅱ － Ⅴ Ⅴ Ⅳ 71
85 魚住中学校 体育館 RC 2 1,475 2005 20 長寿命 B B B B B 75 Ⅴ － Ⅱ － Ⅴ Ⅴ Ⅳ 80
86 魚住中学校 ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ校舎 S 2 230 2007 18 長寿命 B A A A A 98 Ⅲ － Ⅲ － Ⅴ － Ⅳ 69
87 魚住中学校 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟 RC 3 37 2011 14 長寿命 A A A A A 100 Ⅴ － － － Ⅴ － Ⅳ 92
88 魚住中学校 配膳室棟 S 1 135 2014 11 長寿命 A A A A A 100 Ⅴ － － － Ⅴ － Ⅳ 92
89 魚住中学校 北校舎廊下棟 S 2 206 2014 11 長寿命 A A A A A 100 Ⅳ － － － Ⅴ － Ⅳ 83
90 魚住中学校 プレハブ倉庫 S 2 129 2005 20 長寿命 B A B B B 81 Ⅲ － － － Ⅴ － Ⅳ 75
91 魚住東中学校 Ａ棟 RC 4 3,299 1981 44 長寿命 D D C C C 31 Ⅴ Ⅳ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅳ 83
92 魚住東中学校 Ｂ棟 RC 4 919 1981 44 長寿命 A D C C C 37 Ⅴ － Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅳ 85
93 魚住東中学校 Ｃ棟西 RC 4 1,637 1981 44 長寿命 A D C C C 37 Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅳ 79
94 魚住東中学校 体育館 RC 3 1,373 1982 43 長寿命 B D C C C 35 Ⅳ － Ⅱ － Ⅴ Ⅴ Ⅳ 75
95 魚住東中学校 Ｃ棟東 RC 3 986 1985 40 長寿命 C D C C C 33 Ⅳ － Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅳ 80
96 魚住東中学校 武道場 S 1 508 1996 29 長寿命 C D B B B 58 Ⅴ Ⅱ Ⅱ － Ⅴ Ⅴ Ⅳ 71
97 魚住東中学校 ﾌﾟｰﾙ付属棟 RC 1 121 2010 15 長寿命 A A A A A 100 Ⅴ Ⅱ － － Ⅴ － Ⅳ 75
98 魚住東中学校 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟 RC 4 49 2018 7 長寿命 A A A A A 100 Ⅴ － － － Ⅴ － Ⅳ 92
99 二見中学校 体育館 RC 3 1,468 1972 53 長寿命 A B C C C 52 Ⅳ － Ⅱ － Ⅴ Ⅴ Ⅳ 75

100 二見中学校 北校舎 RC 4 2,846 1974 51 長寿命 A C C C C 44 Ⅳ Ⅱ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅳ 71
101 二見中学校 東校舎 RC 4 710 1982 43 長寿命 A C C C C 44 Ⅳ － Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅳ 80
102 二見中学校 武道場 S 1 544 1994 31 長寿命 B B B B B 75 Ⅴ Ⅱ Ⅱ － Ⅴ Ⅴ Ⅳ 71
103 二見中学校 南校舎中 RC 4 1,532 2013 12 長寿命 A B A A A 94 Ⅴ － Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅳ 85
104 二見中学校 南校舎西 RC 4 1,476 2013 12 長寿命 A A A A A 100 Ⅴ Ⅱ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅳ 75
105 二見中学校 南校舎東 RC 4 2,337 2014 11 長寿命 A B A A A 94 Ⅴ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅴ － Ⅳ 83

延
床
面
積

(

㎡

)

西
暦

築
年
数

試
算
上
の
区
分

劣化状況評価 整備レベル

N
o

施
設
名

建
物
名

構
造

階
数



27 

 

③ 認定こども園（60 棟） 
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1 播陽幼稚園 園舎 RC 2 447 1981 44 長寿命 A C C C C 44 － Ⅲ Ⅲ － Ⅴ － Ⅴ 75
2 播陽幼稚園 管理園舎 RC 2 484 1981 44 長寿命 A C C C C 44 － Ⅳ Ⅲ － Ⅴ － Ⅴ 81
3 明石幼稚園 本園舎 RC 2 737 1978 47 長寿命 A A C C C 57 － Ⅱ Ⅲ － Ⅲ － Ⅴ 56
4 明石幼稚園 ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ園舎 S 2 222 2013 12 長寿命 A A A A A 100 － Ⅳ Ⅲ － Ⅲ － Ⅴ 69
5 松が丘幼稚園 本園舎 RC 2 1,252 1971 54 長寿命 A C C C C 44 － Ⅱ Ⅲ － Ⅲ － Ⅴ 56
6 朝霧幼稚園 本園舎 RC 2 684 1972 53 長寿命 A B C C C 52 － Ⅱ Ⅲ － Ⅲ － Ⅴ 56
7 朝霧幼稚園 ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ園舎 S 1 131 2005 20 長寿命 A A A A A 100 － Ⅱ Ⅲ － Ⅲ － Ⅴ 56
8 人丸幼稚園 本園舎 RC 2 1,258 1991 34 長寿命 B C C C C 42 － Ⅰ Ⅲ － Ⅲ － Ⅴ 53
9 大観幼稚園 木造園舎 W 1 283 1960 65 要調査 B B C C C 50 － Ⅲ Ⅲ － Ⅲ － Ⅴ 63

10 大観幼稚園 鉄筋園舎 RC 2 326 1969 56 長寿命 B B C C C 50 － Ⅱ Ⅱ － Ⅲ － Ⅴ 50
11 王子幼稚園 木造園舎 W 1 190 1959 66 要調査 A C C C C 44 － Ⅲ Ⅱ － Ⅲ － Ⅴ 56
12 王子幼稚園 鉄筋園舎 RC 2 456 1972 53 長寿命 B C C C C 42 － Ⅲ Ⅲ － Ⅲ － Ⅴ 63
13 林幼稚園 木造園舎 W 1 414 1964 61 要調査 A C C C C 44 － Ⅲ Ⅲ － Ⅲ － Ⅴ 63
14 林幼稚園 大保育室棟 W 1 165 1966 59 要調査 C C C C C 40 － Ⅱ Ⅲ － Ⅲ － Ⅴ 56
15 鳥羽幼稚園 木造園舎 W 1 312 1963 62 要調査 B B C C C 50 － ー Ⅲ － Ⅲ － Ⅴ 67
16 鳥羽幼稚園 西館 RC 2 298 1970 55 長寿命 A A C C C 57 － Ⅴ Ⅱ － Ⅴ － Ⅴ 81
17 鳥羽幼稚園 東館 RC 2 501 1978 47 長寿命 C A C C C 54 － Ⅴ Ⅲ － Ⅴ － Ⅴ 88
18 和坂幼稚園 本園舎 RC 2 670 1983 42 長寿命 C C B B B 65 － Ⅱ Ⅲ － Ⅲ － Ⅴ 56
19 沢池幼稚園 本園舎 RC 2 722 1979 46 長寿命 A C C C C 44 － Ⅲ Ⅲ － Ⅲ － Ⅴ 63
20 沢池幼稚園 ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ園舎 S 2 482 2021 4 長寿命 A A A A A 100 － Ⅳ Ⅲ － Ⅲ － Ⅴ 69
21 藤江幼稚園 南園舎 RC 2 223 1967 58 長寿命 B C C C C 42 － Ⅱ Ⅱ － Ⅲ － Ⅴ 50
22 藤江幼稚園 本園舎東 RC 2 456 1971 54 長寿命 B C C C C 42 － Ⅲ Ⅲ － Ⅲ － Ⅴ 63
23 藤江幼稚園 本園舎西 RC 2 620 1974 51 長寿命 B C C C C 42 － Ⅱ Ⅲ － Ⅲ － Ⅴ 56
24 花園幼稚園 本園舎 RC 2 776 1969 56 長寿命 A A C C C 57 － Ⅱ Ⅲ － Ⅲ － Ⅴ 56
25 花園幼稚園 東園舎 RC 2 355 1973 52 長寿命 A A C C C 57 － Ⅳ Ⅲ － Ⅲ － Ⅴ 69
26 花園幼稚園 大保育室 S 1 149 1993 32 長寿命 A A B B B 82 － ー Ⅲ － Ⅲ － Ⅴ 67
27 貴崎幼稚園 西園舎 RC 2 223 1967 58 長寿命 A B C C C 52 － Ⅲ Ⅱ － Ⅲ － Ⅴ 56
28 貴崎幼稚園 東園舎西 RC 2 351 1973 52 長寿命 A B C C C 52 － Ⅱ Ⅲ － Ⅲ － Ⅴ 56
29 貴崎幼稚園 東園舎東 RC 2 184 1973 52 長寿命 A C C C C 44 － Ⅲ Ⅲ － Ⅲ － Ⅴ 63
30 大久保幼稚園 木造園舎 W 1 304 1964 61 要調査 B C C C C 42 － Ⅲ Ⅲ － Ⅲ － Ⅴ 63
31 大久保幼稚園 鉄筋園舎 RC 2 881 1974 51 長寿命 C C C C C 40 － Ⅲ Ⅲ － Ⅲ － Ⅴ 63
32 大久保幼稚園 ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ園舎１ S 1 172 2007 18 長寿命 A A A A A 100 － ー Ⅲ － Ⅲ － Ⅴ 67
33 大久保幼稚園 ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ園舎２ S 2 133 2014 11 長寿命 A A A A A 100 － ー Ⅲ － Ⅲ － Ⅴ 67
34 大久保南幼稚園 本館 RC 2 1,108 1998 27 長寿命 A B B B B 77 － Ⅱ Ⅲ － Ⅲ － Ⅴ 56
35 大久保南幼稚園 南館 S 2 523 2000 25 長寿命 A B A A A 94 － Ⅱ Ⅱ － Ⅲ － Ⅴ 50
36 高丘東幼稚園 本園舎 RC 2 874 1975 50 長寿命 C C C C C 40 － Ⅲ Ⅱ － Ⅲ － Ⅴ 56
37 高丘西幼稚園 本園舎 RC 2 1,045 1975 50 長寿命 A C C C C 44 － Ⅲ Ⅲ － Ⅲ － Ⅴ 63
38 山手幼稚園 鉄筋園舎 RC 2 683 1971 54 長寿命 C C C C C 40 － Ⅲ Ⅲ － Ⅴ － Ⅴ 75
39 山手幼稚園 中園舎 S 2 641 2023 2 長寿命 A A A A A 100 Ⅴ Ⅴ Ⅴ Ⅴ 100
40 谷八木幼稚園 木造園舎 W 1 248 1960 65 要調査 B C C C C 42 － Ⅲ Ⅲ － Ⅲ － Ⅴ 63
41 谷八木幼稚園 鉄筋園舎 RC 2 358 1970 55 長寿命 C C C C C 40 － Ⅱ Ⅲ － Ⅲ － Ⅴ 56
42 谷八木幼稚園 ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ園舎(ﾘｰｽ) S 2 452 2019 6 長寿命 A A A A A 100 ‐ Ⅳ Ⅲ ‐ Ⅲ ‐ Ⅴ 69
43 江井島幼稚園 管理棟 RC 2 761 1974 51 長寿命 C C C C C 40 － Ⅱ Ⅲ － Ⅲ － Ⅴ 56
44 江井島幼稚園 保育室棟 RC 2 518 1974 51 長寿命 C C C C C 40 － Ⅳ Ⅲ － Ⅲ － Ⅴ 69
45 魚住幼稚園 木造園舎 W 1 339 1966 59 要調査 B B C C C 50 － Ⅱ Ⅲ － Ⅲ － Ⅴ 56
46 魚住幼稚園 鉄筋園舎 RC 2 513 1972 53 長寿命 B B C C C 50 － Ⅲ Ⅲ － Ⅲ － Ⅴ 63
47 清水幼稚園 本館 RC 2 735 1979 46 長寿命 A A C C C 57 － Ⅲ Ⅲ － Ⅲ － Ⅴ 63
48 清水幼稚園 東館 S 2 316 1998 27 長寿命 A A B B B 82 － Ⅲ Ⅲ － Ⅲ － Ⅴ 63
49 錦が丘幼稚園 北園舎 RC 2 691 1975 50 長寿命 A C C C C 44 － Ⅴ Ⅲ － Ⅲ － Ⅴ 75
50 錦が丘幼稚園 南園舎 S 2 293 1991 34 長寿命 C C C B B 54 － Ⅱ Ⅲ － Ⅲ － Ⅴ 56
51 錦浦幼稚園 園舎西 RC 2 637 1969 56 長寿命 C C C C C 40 － Ⅱ Ⅲ － Ⅲ － Ⅴ 56
52 錦浦幼稚園 園舎東 RC 2 176 1990 35 長寿命 C C B B B 65 － Ⅱ Ⅲ － Ⅲ － Ⅴ 56
53 錦浦幼稚園 ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ園舎 S 2 246 2004 21 長寿命 A B A A A 94 － Ⅲ Ⅲ － Ⅲ － Ⅴ 63
54 二見北幼稚園 西園舎 RC 2 685 1973 52 長寿命 C C C C C 40 － Ⅴ Ⅲ － Ⅲ － Ⅴ 75
55 二見北幼稚園 東園舎西 RC 2 168 1984 41 長寿命 C C C C C 40 － Ⅳ Ⅲ － Ⅲ － Ⅴ 69
56 二見北幼稚園 東園舎東 RC 2 389 1993 32 長寿命 C C B B B 65 － Ⅳ Ⅲ － Ⅲ － Ⅴ 69
57 二見西幼稚園 本園舎 RC 2 1,110 1997 28 長寿命 B B B B B 75 － Ⅰ Ⅲ － Ⅲ － Ⅴ 53
58 二見こども園 木造園舎 W 1 483 1966 59 要調査 A C C C C 44 ‐ Ⅱ Ⅲ ‐ Ⅲ ‐ Ⅴ 56
59 二見こども園 南園舎 RC 2 680 1972 53 長寿命 A A C C C 57 ‐ Ⅴ Ⅲ ‐ Ⅲ ‐ Ⅴ 75
60 二見こども園 北園舎 RC 1 464 1987 38 長寿命 A A B B B 82 ‐ Ⅲ Ⅲ ‐ Ⅴ ‐ Ⅴ 75
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④ 特別支援学校（3 棟） 

 

 

⑤ 高等学校（15 棟） 

 

 

⑥ 学校給食センター（2 棟） 

 

  

※プレハブ校舎・園舎は、常設の軽量鉄骨造建物を指す。 
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1 明石養護学校 本校舎 RC 2 2,286 1981 44 長寿命 C D C C C 33 Ⅴ Ⅴ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅴ 92
2 明石養護学校 体育館 RC 3 1,196 1981 44 長寿命 B D C C C 35 Ⅴ － Ⅱ Ⅴ Ⅴ Ⅴ Ⅴ 88
3 明石養護学校 西校舎 RC 2 278 1992 33 長寿命 C D B B B 58 Ⅴ Ⅴ Ⅲ Ⅴ Ⅴ － Ⅴ 92
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1 明石商業高等学校 北校舎西 RC 4 2,913 1977 48 長寿命 A A C C C 57 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅴ Ⅲ Ⅴ Ⅴ 82
2 明石商業高等学校 北校舎東 RC 4 2,075 1977 48 長寿命 A A C C C 57 Ⅳ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅲ Ⅴ Ⅴ 79
3 明石商業高等学校 南校舎西 RC 4 2,299 1978 47 長寿命 A A C C C 57 Ⅴ Ⅳ Ⅳ Ⅴ Ⅴ Ⅴ Ⅴ 93
4 明石商業高等学校 南校舎東 RC 4 2,667 1978 47 長寿命 A A C C C 57 Ⅴ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅴ Ⅴ Ⅴ 89
5 明石商業高等学校 昇降口棟 RC 2 516 1978 47 長寿命 C C C C C 40 Ⅳ ― Ⅱ Ⅳ Ⅴ Ⅴ Ⅴ 79
6 明石商業高等学校 ｸﾗﾌﾞ室棟 S 2 150 1979 46 長寿命 C B C C C 48 Ⅳ ― Ⅱ Ⅰ Ⅴ Ⅴ Ⅴ 68
7 明石商業高等学校 体育館 RC 3 2,706 1979 46 長寿命 D A B C C 63 Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ Ⅴ Ⅴ Ⅴ 71
8 明石商業高等学校 武道場 RC 1 360 1979 46 長寿命 C A B C C 65 Ⅳ ― Ⅱ Ⅱ ― Ⅴ Ⅴ 65
9 明石商業高等学校 ｸﾗﾌﾞ室棟2 S 2 238 1979 46 長寿命 A B C C C 52 Ⅱ ― Ⅱ ― ― Ⅴ Ⅴ 63

10 明石商業高等学校 食堂棟 RC 3 1,350 1980 45 長寿命 A B B B B 77 Ⅲ Ⅲ Ⅳ Ⅲ Ⅴ Ⅴ Ⅴ 75
11 明石商業高等学校 弓道場 S 1 111 1996 29 長寿命 B B A A A 93 Ⅳ ― Ⅱ ― ― Ⅴ Ⅴ 75
12 明石商業高等学校 倉庫 S 2 102 1996 29 長寿命 A A A A A 100 Ⅱ ― Ⅱ Ⅰ ― Ⅴ Ⅴ 52
13 明石商業高等学校 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟 S 4 48 2014 11 長寿命 B B A A A 93 Ⅴ ― Ⅱ ― Ⅴ Ⅴ Ⅴ 85
14 明石商業高等学校 第二屋内運動場棟 S 1 740 2016 9 長寿命 A A A A A 100 Ⅴ ― Ⅱ Ⅰ Ⅴ Ⅴ Ⅴ 73
15 明石商業高等学校 福祉実習棟 S 3 1,184 2023 2 長寿命 A A A A A 100 Ⅴ Ⅴ Ⅴ Ⅴ Ⅴ Ⅴ Ⅴ 100
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1 西部学校給食センター 給食センター S 2 1,707 2016 9 長寿命 A A A A A 100 Ⅴ Ⅴ ‐ ‐ Ⅴ ‐ Ⅴ 100
2 東部学校給食センター 給食センター S 2 3,636 2017 8 長寿命 A A A A A 100 Ⅴ Ⅴ ‐ ‐ Ⅴ ‐ Ⅴ 100
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５ 従来型の維持・更新コスト 

建築後 50年程度を目安に校舎等を建て替える従来の方法を今後も続けた場

合、学校施設の維持・更新コストは、今後 40年間で総額 2,076 億円になりま

す。年平均では 51.9億円となり、直近 5年間の年平均 18.8億円に対して 2.8

倍になります。これらのことから、対応策を検討する必要があります。 

 

 

６ 長寿命化型の維持・更新コスト 

建築後 90年程度まで使用できるよう、建物の長寿命化改修を行った場合、

今後 40 年間の学校施設の維持・更新コストは約 1,716億円、年平均ではおよ

そ 43億円となる見込みです。 

 従来型と比較すれば、40年で 360億円のコスト縮減が期待でき、年平均でも

8.9億円程度の経費縮減が期待されます。 

  しかしながら、長寿命化改修によるトータルコストの削減はできたものの、

各年度のコストの平均は過去 10年間のものと比較すると 1.95 倍となり、各年

度のコストの平準化についての課題も残ります。 
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今後の維持・更新コスト（従来型）

40年間の総額

2,076億円

121億円/年

対象建物

38.0万㎡

336棟

40年間の平均

51.9億円/年

2.8倍

過去の

施設関連経費

18.8億円/年

過去の施設関連経費 改築 大規模改造 その他施設整備費 経常修繕費
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そのため、各施設の状況などを判断し、維持補修を行っていきます。 

また、老朽化により、早急な改修を必要とするＤ評価やＣ評価の部位が増加

しているため、改修費用の確保について、引き続き検討を進めていきます。 

 

 

今後の維持・更新コスト(長寿命化型) 

 

 

コスト算出の考え方 

○ 築年数に応じた時期に、現状と同じ延床面積で改築・改修を行うものと設定 

○ 改築は 3年、長寿命化改修は 2年に工事費を均等配分、予防改修は単年度で計

上 

○ 築後 50年を経過した建物は、今後 10年以内に長寿命化改修を実施するものと

し、該当コストの 10分の 1の金額を 10年間計上 

○ 長寿命化改修の実施が可能かどうかを建物毎に判定し、改修周期を設定 

① 長寿命化可能な建物は、築 50年に長寿命化改修、築 25年、築 75年に大規

模改造、築 90年に改築すると設定 

② 長寿命化可能な建物で、基準年時点で築 50年を超えている建物は、今後 10

年以内に長寿命化改修を実施すると設定 

○ 今後 3年以内にＤ評価の部位の修繕を、今後 5年以内にＣ評価の部位の修繕を

実施すると設定 

ただし、改築、長寿命化改修、予防改修を今後 10年以内に実施する場合を除く 
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○ 今後 10年間に長寿命化改修を実施する建物は、長寿命化改修費からＡ評価の部

位修繕相当額を差し引く 

 

長寿命化型コストシミュレーションの試算条件 

○ 試算の期間：2026 年度～2065年度の 40 年間 

○ 改築・改修の周期：築後 25年→予防改修 

築後 50年→長寿命化改修 

築後 75年→予防改修 

築後 90年→改築 

 ※ 既に設定年数を超えている場合は、今後 10年以内に改修を実施 

○ 改築単価：400,000 円／㎡ 

○ 長寿命化改修単価：218,000 円／㎡ 

○ 予防改修単価：100,000円／㎡ 

 ※改築・改修の 1 ㎡あたりの単価について、国が示す基準などを参考に設定。 
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第５章 学校施設整備の基本的な方針等 

 

１ 学校施設の長寿命化計画の基本方針 

本市の学校施設の実態から、長寿命化計画の基本方針を定めます。この基本

方針にそって検討を進めながら、「第２章 学校施設の目指すべき姿」の実現

を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針１ 改築から長寿命化へ 

建物の使用年数を延長し、長期的な維持・管理等に係るトータルコスト

を縮減するとともに、改築時期の分散により予算を平準化します。 

基本方針２ 安全・安心に学べる学校へ 

児童・生徒や職員が、安全安心に学校生活を送れるよう、施設の整

備、保全を行います。 

また、学習形態の変化に応じた環境の整備を図ります。 

基本方針３ みんなの学校へ 

余裕教室を活用し多様な施設との複合化などにより有効活用します。

また、安全性や利用しやすさに配慮し、防災機能の充実など、学校施設

を多機能化します。 
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２ 改修等の基本的な方針 

 

(1) 長寿命化への転換 

改築時期の目安を築 50年とする従来の整備では将来の財政負担が大きく

なります。 

そのため、中長期的な維持管理等に係るトータルコストの縮減・予算の平

準化が可能、改築より工事費が安価で工期が短縮できる、また廃棄物や二酸

化炭素の排出の少ない、長寿命化への転換を図ります。 

また、長寿命化を図る際には、学校施設の複合化や多様な教育環境に対応

するための整備を検討します。 

 

(2) 目標使用年数、改修周期の設定 

文部科学省の『学校施設の長寿命化計画策定に係る手引き』によれば、

「適正な維持管理がなされ、コンクリート及び鉄筋の強度が確保される場合

には 70～80年程度、さらに技術的には 100年以上持たせるような長寿命化

も可能である」と位置づけられています。 

このことを踏まえ、本市においては 90年程度を目標使用年数として設定

します。 

改修については、概ね 25年ごとを目途に老朽化により劣化した機能の回

復を図ります。 

 

(3) 日常の維持管理 

日常点検により確認された比較的小規模な不具合等については、児童生徒

の安全確保の観点や学校運営に支障の無いよう応急修繕を実施します。ま

た、計画的に改修を実施することで、予防保全を図ります。 

比較的大きな不具合等については、原則として、大規模改造や長寿命化改

修等、直近の事業において修繕等を行うものとしますが、緊急性の高い場合

や児童・生徒の安全確保の観点や学校運営に支障の生じるものについては、

その都度必要に応じ修繕する、または部位の修繕の計画を前倒しする等の対

応を行います。 

  



34 

 

 

改築中心から長寿命化への転換イメージ

改
築
中
心
の
イ
メ
ー
ジ

長
寿
命
化
の
イ
メ
ー
ジ

建物の水準

竣工

改築費

大規模改修

（事後保全）
大規模改修

（事後保全）

改築費

25 50 75 100年

施設全体の機能に

相当な支障が発生する水準

建物の水準

竣工

長寿命化改修費

大規模改修

（予防保全）

大規模改修

（予防保全）

改築費

25 50 75 90年

施設全体の機能に

相当な支障が発生する水準

経年による機能・性能の劣化

改築 改築

改築

○約25年で経年による機能・性能の劣化した部分を事後保全するために老朽改修を実施

○約50年で施設全体の機能に相当な支障が発生する水準になった段階で改築を実施

→約100年のサイクルの中で２回の改築コストが必要

○約25年で経年による機能・性能の劣化した部分を原状回復するとともに、予防保全を

含めた改修を実施

○約50年で改築に代わる長寿命化改修を実施し、約90年で改築

→約90年のサイクルの中のトータルコストを低減

予防保全

（原状回復）

・外装、内装等の改修

・断熱化等のエコ改修

・トイレ改修

・空調設置

長寿命化改修

（機能向上）

・コンクリートの中性化対策

・鉄筋の腐食対策

・耐久性に優れた仕上げ材への取替

・多様な学習内容、学習形態への対応

長寿命化改修への転換
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第６章 施設整備の水準等 

 

１ 改修等の整備水準 

改修等の基本的な方針を踏まえ、効率的かつ実効性のある長寿命化を図るこ

とを目的に、本計画における標準的な考え方を示すものであり、改修仕様・範

囲とも各学校の老朽化状況に応じて整備前に改めて検討を行うこととします。 

 

 

 

 

大規模改造 長寿命化改修

概　要
経年劣化による損耗・機能低下の回復のための復旧措置及び建物
の用途変更に伴う改装等、学校教育の円滑な実施を資するととも
に、合わせて建物の耐久性の確保を図る。

構造体の劣化対策を要する建物について、構造体の長寿命化やラ
イフラインの更新などにより建物の耐久性を高めるとともに、省
エネルギー化や多様な学習内容、学習形態による活動が可能とな
る環境の提供など、現代の社会的要請に応じた施設の長寿命化を
図る。

躯　体 ―

・躯体の状況に応じた適正な補修
・鉄筋の腐食対策
・鉄筋のかぶり厚さの確保
・ひび割れ対策
　　表面全体を樹脂製塗膜で被覆
・コンクリートの中性化対策
　　中性化抑制剤の塗布や防水対策等

屋　根
屋　上

・既存防水（アスファルト防水）を残し、シート防水を敷設
・既存防水（シート防水）を撤去し、新たにシート防水を敷設
・クラック等劣化による修繕等

左記項目＋
断熱等を考慮した改修（外断熱等）

外　壁
外部建具

・外壁のクラック等補修、落下防止措置の上、塗り仕上げ
・外部建具のシーリング打替え
・雨樋の更新

左記項目＋
より耐久性の高いものを考慮（高耐久性塗料の使用等）

内　壁
内部建具

・内部クラック等補修仕上げ
・内部仕上げ（クロス等）の劣化状況に応じた改修
・教室内の棚・家具等の劣化状況に応じた改修

左記項目＋
・廊下パーティションの更新
・床補修、壁・天井塗替え等

電気設備

機械設備

安　全
及び

機　能

・太陽光発電設備設置などの省エネ化
・人感センサー等の工夫による省電力対策
・受変電設備の更新及び電気配線等の更新
・電気容量見直しによる分電盤等の改修
・放送設備（非常・一般）や自動火災報知設備の更新

・省エネルギー効果の高い機器への更新
・受水槽・給排水菅の撤去・更新
・トイレの乾式化、洋式化、１階への多目的トイレの設置
・消火設備の更新

・棚や家具等の転倒防止対策
・ICT教材使用のための設備の整備
・フェンス等設置による外部との領域の明確化
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２ 維持管理の項目・手法等 

  学校施設をできるだけ安全に長く使い続けるためには、維持管理は重要な課

題です。 

  老朽化に対応した改修だけでなく、日常的な点検や定期的な点検等を実施す

ることも重要です。 

  さらに、不具合箇所や各種点検での修繕箇所の把握など、修繕情報を一元化

し、学校（園）、教育委員会など施設所管部門、営繕部門及び施設包括管理部

門との連携や情報の共有化を図ることも重要です。 

  今後も計画的な学校施設の維持管理に取り組み、目標使用年数まで良好な教

育環境を確保します。 

 

維持管理の手法 維持管理の内容 頻度 主な実施者 

日常点検 施設・設備の異常有無等の 

確認 

毎日 学校職員 

自主点検 破損・腐食等の劣化状況点検 各月 学校職員 

施設安全点検 施設や遊具等の危険箇所点検 7、12月 学校職員 

学校施設所管職員 

建築基準法第 12

条に基づく点検 

定められた箇所の点検 建築は 3年に 1回 

設備は年 1回 

施設包括管理部門 

委託専門業者 

受変電設備点検 法定点検 各月、年次 施設包括管理部門 

委託専門業者 

消防設備点検 火災報知設備、消火設備等の 

法定点検 

年 2回 施設包括管理部門 

委託専門業者 

簡易専用水道 

検査及び清掃 

受水槽、高架水槽の水質及び

周辺機器等の点検 

年 1回 施設包括管理部門 

委託専門業者 

遊具 破損・腐食等の劣化状況点検 年１回 施設包括管理部門 

委託専門業者 
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第７章 長寿命化の方針 

 

１ 基本的な考え方 

  学校施設の整備を進めるにあたっては、過去の工事実績や築年数、老朽状況

の評価等を考慮し、整備計画を策定します。なお、事業の実施にあたっては、

棟単位での整備を基本とします。 

  また、全ての学校施設で一律に改修周期を設定するのではなく、学校施設の

老朽化状況を把握した上で、限られた財源を有効に活用しながら、部位修繕や

大規模改造を選択することで、事業費の平準化が図れるように計画します。 

 

２ 改修等の優先順位 

  学校の立地条件や利用条件等により、同時期に建築された学校施設であって

も老朽化状況は異なります。施設の劣化状況や築年数等に応じて順位付けを行

っていく必要があります。 

  劣化状況や改修履歴等を総合的に判断した上で、長寿命化改修、大規模改

造、部位修繕など適切な改修方法を選択し、財源措置等を考慮しながら実施し

ます。これまでは、エレベーターや空調機器の整備等投資的事業を進めて参り

ましたが、ある程度の整備環境が整ったことから、今後は、施設老朽化対策と

して、安全安心を重視した外壁改修等の修繕事業を優先的に実施します。 

なお、部分的な劣化状況が著しく進行し、緊急を要する施設については、部

位修繕や緊急修繕を図ります。 

 

３ 今後５年間の整備計画 

  従来から実施しているトイレや電気・消防設備等の改修については、今後も

継続して優先順位の高い施設から順次、整備していきます。 

より実効性のある計画とするためには、「第４章 学校施設等の老朽化の実

態」において維持、更新コストを試算した結果を基に、改修事業の選別を行う

とともに、財政面や市内事業者の受注機会を考慮し、改修事業費の平準化を行

います。 
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第８章 長寿命化計画の継続的運用方針 

 

１ 定期点検による老朽状況の継続的な把握 

  現在、実施している定期点検を活用して、学校施設の老朽状況を整理、管理

します。 

 

２ 関連部局等の連携推進 

  日常的な問題箇所の把握や施設運営の課題発見は、学校職員による役割も大

きいため、教育委員会等の施設所管部門だけでなく、学校（園）及び関係部局

と協力し、劣化箇所の緊急修繕や予防保全的な改修等に適切に対応します。 

 

３ フォローアップ 

  学校を取り巻く環境の変化、児童・生徒数の推移等に対応するため、施設の

状況と様々な社会状況等を把握し計画に反映する必要があります。 

そのため、各種定期点検等の結果や、その他関係部局からの情報や財政状況

等を総合的に判断し、定期的に計画の見直しを行います。 
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