

## 報告第10号

### 議決事項一部変更専決処分につき報告のこと

山手環状線（大窪－東工区）道路新設工事請負契約（令和6年9月30日議決）の一部変更につき、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分したので、同条第2項の規定により次のとおり報告する。

令和7年6月9日提出

明石市長      丸   谷   聡   子

## 専決第 9 号

### 議決事項一部変更のこと

山手環状線（大窪－東工区）道路新設工事請負契約（令和 6 年 9 月 3 0 日議決）の一部変更につき、地方自治法第 1 8 0 条第 1 項の規定により、専決処分する。

令和 7 年 5 月 2 日専決

明石市長      丸    谷    聡    子

記

議決事項の一部を次のように変更する。

変 更 後		変 更 前																	
1	工 事 名	山手環状線（大窪－東工区）道路新設工事																	
2	請負金額	金 207,474,300円																	
3	相 手 方	明石市大久保町大窪826番地の1 カワイハウジング株式会社 代表取締役 河 合 秀 信																	
4	工事概要																		
<table><tr><td>種 別</td><td>内 容</td><td colspan="2">備 考</td></tr><tr><td>道路新設工事</td><td>道路新設工事一式</td><td>延長 幅員</td><td>340メートル 16メートル</td></tr></table>		種 別	内 容	備 考		道路新設工事	道路新設工事一式	延長 幅員	340メートル 16メートル	<table><tr><td>種 別</td><td>内 容</td><td colspan="2">備 考</td></tr><tr><td>道路新設工事</td><td>道路新設工事一式</td><td>延長 幅員</td><td>340メートル 16メートル</td></tr></table>		種 別	内 容	備 考		道路新設工事	道路新設工事一式	延長 幅員	340メートル 16メートル
種 別	内 容	備 考																	
道路新設工事	道路新設工事一式	延長 幅員	340メートル 16メートル																
種 別	内 容	備 考																	
道路新設工事	道路新設工事一式	延長 幅員	340メートル 16メートル																
5	支払条件																		
令和6年度	金	85,800,000円以内																	
令和7年度	金	76,780,000円以内																	
令和8年度		残	額																
備考																			
変更部分は、下線の部分である。																			

（提案理由）

本案は、令和6年度に支払いを予定していた道路新設工事に係る出来高予定額を令和7年度へ繰り越すため、支払条件を変更する必要が生じたことに伴い、議会の議決を得た契約内容の一部を変更するため、地方自治法第180条第1項の規定に基づく市長専決処分事項第4項第2号の規定により専決処分したので、同法同条第2項の規定により報告するものである。