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令和４年度明石市水道事業会計予算繰越計算書報告のこと 

 

令和４年度明石市水道事業会計予算繰越計算書を地方公営企業法第２６条第３項

の規定により報告する。 

 

令和５年６月９日提出 

 

 

 

                明石市長   丸  谷  聡  子 

 



１　地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費の繰越額

国庫補助金 企 業 債
損 益 勘 定
留 保 資 金 等

円 円 円 円 円 円 円 円

1 資 本 的 支 出 1 建 設 改 良 費

企　業　債 料 金 収 入 受託工事収益

円 円 円 円 円 円 円 円

1 水 道 事 業 費 用 1 営 業 費 用

55,236,146 0

28,299,075 0

国との調整
に伴う項目
追加による
工期延長

総 係 費 213,463,000 145,246,854 12,980,000 0 12,980,000 0

111,023,685 0

本体事業の
工程調整に
付随した工
期延長

配 水 及 び 給 水 費 953,851,000 872,249,925 53,302,000 0 53,302,000 0

翌年度繰越額に
係る繰越を要す
るたな卸資産の
購入限度額

説　　明

資材調達に
時間を要し
たことによ
る工期延長

原 水 及 び 浄 水 費 2,719,495,000 2,584,601,315 23,870,000 0 23,870,000 0

0

２　地方公営企業法第２６条第２項ただし書の規定による事故繰越額

款 項 事 業 名 予 算 計 上 額 支払義務発生額 翌年度繰越額

左 の 財 源 内 訳

不 用 額

0

他事業との
工程調整に
よる工期延
長

建 設 改 良 事 業 費 520,243,000 70,882,498 429,858,000 0 0 429,858,000 19,502,502

0

他事業との
工程調整に
よる工期延
長

老 朽 管 整 備 事 業 費 1,382,658,000 712,873,746 553,515,000 0 397,100,000

第 ３ 次 整 備 事 業 費 1,974,679,000 516,315,324 1,414,306,000 0 983,000,000

156,415,000 116,269,254

説　　明

他事業との
工程調整に
よる工期延
長

不 用 額

翌年度繰越額に
係る繰越を要す
るたな卸資産の
購入限度額

431,306,000 44,057,676

令和４年度明石市水道事業会計予算繰越計算書

款 項 事 業 名 予 算 計 上 額 支払義務発生額 翌年度繰越額

左 の 財 源 内 訳

水　　１


